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 Načrt: Št. načrta: 

Dopolnjeno 
po JS 

Št. rednika in 
zvezka: 

0 VODILNA MAPA   DA   

2 
NAČRT KRAJINSKE 
ARHITEKTURE  

 

 

2/1 Načrt krajinske ureditve  KA 10/2 DA   

3 
NAČRT GRADBENIH 
KONSTRUKCIJ  

 

 

3/1 Načrt cest  11 – 0334/C DA   

  Navezovalna cesta      

     

3/2 Načrt objektov     

3/2.1 Načrt 6-01 viadukt Dolgo polje  448-21/2010 NE   

3/2.2 Načrt 8-05 galerija Pesje 448-22/2010 NE   

3/2.3 Načrt 3-02 podvoz Lokovica  105-10A/3-2 NE   

3/2.4 Načrt 3-03 podvoz Podgorje  105-10A/3-3 NE   

3/2.5 Načrt 8-06 galerija Dolgo Polje 14-675-9 NE   

3/2.6 Načrt 6-02 viadukt Podkraj  448-1/2010 NE   

3/2.7 Načrt 3-06 podvoz Podkraj  14-675-1 NE   

3/2.8 Načrt 6-03 viadukt Andraž  448-2/2010 NE   

3/2.9 Načrt 6-04 viadukt Hudi potok 1  448-3/2010 NE   

3/2.10 Načrt 6-05 viadukt Hudi potok 2  448-4/2010 NE   

3/2.11 Načrt 6-09 viadukt Hudi potok 3  448-5/2010 NE   

3/2.12 Načrt 6-06 viadukt Gora Oljka 1  448-6/2010 NE   

3/2.13 Načrt 6-07 viadukt Gora Oljka 2  448-7/2010 NE   

3/2.14 Načrt 3-04 podvoz vodohran  14-675-2 NE   
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3/2.15 
Načrt 3-115 podhod za živali - 
Podgora 14-675-15 

NE 
  

3/2.16 Načrt 3-116 podvoz Podgora 1 14-675-16 NE   

3/2.17 Načrt 6-109 viadukt Kamnolom 14-675-17 NE   

3/2.18 Načrt 8-109 galerija Železnica 14-675-18 NE   

3/2.19 Načrt 3-113 podvoz Podgora 2 14-675-19 NE   

3/2.20 Načrt 5-03 most čez Pako  507/2016 NE   

3/2.21 Načrt 8-108 pokrit vkop Zagoričnik 507/2016 NE   

3/2.22 Načrt 6-08 viadukt Parižlje 448-10/2010 NE   

3/2.23 
Načrt 4-105 nadvoz Parižlje - 
priključek 14-675-23 

NE 
  

3/2.24 Načrt 3-114 podvoz Parižlje - keson 14-675-24 NE   

3/2.25 Načrt 4-106 nadvoz Poljče 14-675-25 NE   

3/2.26 Načrt 4-107 nadvoz Topovlje 105-10A/4-107 NE   

3/2.27 Načrt 3-110 podvoz Šentrupert 4 512/2016 NE   

3/2.28 Načrt 3-112 podvoz Šentrupert 5 513/2016 NE   

3/2.29 Načrt 4-111 nadvoz Šentrupert 1 508/2016 NE   

3/2.30 Načrt 4-112 nadvoz Šentrupert 2 509/2016 NE   

3/2.31 Načrt 4-113 nadvoz Šentrupert 3 511/2016 NE   

3/2.32 Načrt 4-114 nadvoz Šentrupert 6 510/2016 NE   

     

3/3 Načrt zidov  14 - 685    

3/3.02 PZ-01 konzolni podporni zid 14-685-02 NE   

3/3.06 OZ-04 kamnita zlolžba 14-685-06 NE   

3/3.08 OZ-06 sidrana pilotna stena 14-685-08 NE   

3/3.09 PZ-03 konzolni podporni zid 14-685-09 NE   

3/3.10 PZ-04 konzolni podporni zid 14-685-10 NE   

3/3.11 PZ-05 težnostni zid 14-685-11 NE   

3/3.12 PZ-06 konzolni podporni zid 14-685-12 NE   

3/3.13 PZ-07 konzolni podporni zid 14-685-13 NE   

3/3.14 PZ-08 konzolni podporni zid 14-685-14 NE   

3/3.15 PZ-09 konzolni zid 14-685-15 NE   

3/3.22 OZ-01a, težnostni L zid 14-685-22 NE   

3/3.23 OZ-01b, težnostni L zid 14-685-23 NE   

3/3.24 OZ-01c, konzolni zid vpet v pokriti 
vkop 

14-685-24 NE 
  

3/3.25 OZ-02a 14-685-25 NE   

3/3.26 OZ-02b pilotna stena 14-685-26 NE   

3/3.29 OZ-05a kamnita zložba 14-685-29 NE   

3/3.30 OZ-05b kamnita zložba 14-685-30 NE   

3/3.31 PZ-02a kamnita zložba 14-685-31 NE   

3/3.32 PZ-02b kamnita zložba 14-685-32 NE   

3/3.33 PZ-02c kamnita zložba 14-685-33 NE   

3/3.34 PZ-12 kamnita zložba 14-685-34 NE   

3/3.41 OZ-107, slopi, kamen v betonu 14-685-41 NE   
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3/3.42 PZ-120, težnostni L zid 14-685-42 NE   

3/3.43 OZ-108, slopi, kamen v betonu 14-685-43 NE  

3/3.43b OZ-109, težnostni zid 14-685-43b NE  

3/3.44 PZ-111, težnostni L zid 14-685-44 NE  

3/3.45 OZ-110, slopi, kamen v betonu 14-685-45 NE  

3/3.46 PZ-121, težnostni L zid 14-685-46 NE  

3/3.47 PZ-122, armirana zemljina 14-685-47 NE  

3/3.48 PZ-123, armirana zemljina 14-685-48 NE  

3/3.49 PZ-124, armirana zemljina 14-685-49 NE  

3/3.50 OZ-121, težnostni zid 14-685-50 NE  

3/3.51 PZ-125, težnostni L zid 14-685-51 NE  

3/3.52 PZ-126, težnostni L zid 14-685-52 NE  

3/3.53 PZ-127, težnostni L zid 14-685-53 NE  

3/3.54 PZ-128, težnostni L zid 14-685-54 NE  

3/3.55 PZ-129, armirana zemljina 14-685-55 NE  

3/3.56 PZ-130, težnostni L zid 14-685-56 NE  

3/3.57 PZ-110, težnostni L zid 14-685-57 NE  

3/3.58 PZ-131, armirana zemljina 14-685-58 NE  

3/3.59 PZ-132, armirana zemljina 14-685-59 NE  

3/3.60 PZ-133, armirana zemljina 14-685-60 NE  

3/3.61 PZ-134, armirana zemljina 14-685-61 NE  

3/3.62 PZ-135, armirana zemljina 14-685-62 NE  

3/3.63 PZ-136, armirana zemljina 14-685-63 NE  

3/3.64 PZ-137, armirana zemljina 14-685-64 NE  

3/3.65 PZ-138, armirana zemljina 14-685-65 NE  

3/3.67 OZ-122, slopi, kamen v betonu 14-685-67 NE  

3/3.68 OZ-123, slopi, kamen v betonu 14-685-68 NE  

3/3.69 OZ-124, slopi, kamen v betonu 14-685-69 NE  

3/3.70 OZ-125, slopi, kamen v betonu 14-685-70 NE  

3/3.71 OZ-103, sidrana pilotna stena 14-685-71 NE  

3/4 
Načrt  predorskega sistema Podkraj,  
Andraž, Veliki vrh  

351090178 NE 
  

3/5 Načrt aktivne protihrupne zaščite  11 – 0334/APHZ DA   

3/6 Načrt vodovoda  13-1158/V NE   

3/7 Načrt kanalizacije  13-1158/K NE   

3/8 Načrt kontrolirane odvodne  13-1158/KO DA   

3/9 Načrt regulacij  13-1158/R NE   

3/10 
Načrt ureditve primarnih namakalnih 
sistemov 13-1158/NS 

NE 
  

4 

NAČRT ELEKTRIČNIH 
INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE 
OPREME  

 

 

4/1 Načrt ureditve VN vodov  CADS1--3E/01A NE   

4/2 Načrt ureditve SN in NN vodov  CADS1--3E/02A DA   

4/3 Načrt javne razsvetljave  CADS1--3E/03A NE   



10/6.3 Kazalo vsebine projekta  
 

Projekt DC Dravograd-Šentrupert, odsek št.1: Velenje-Šentrupert, IDP (strokovne podlage za DPN) 

 

 

5 
NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN 
STROJNE OPREME  

 

 

5/1 
Prestavitev in zaščita prenosnega 
plinovoda  CADS1—3S/01A 

NE 
  

6 
NAČRT TELEKOMUNIKACIJSKIH 
INŠTALACIJ  

 

 

6/1 Načrt ureditve TK omrežja CADS1—3C/01A NE   

10 ELABORATI    

Elaborat 1 
Poročilo o geoloških, geotehničnih 
in hidrogeoloških preiskavah tal s 
pogoji gradnje trase in objektov  

GMM 6640/10 (8 
rednikov) 

NE 

  

Elaborat 2 
Napoved hrupa in izdelava predloga 
protihrupne zaščite l. 2040  12 -1342  (zv.1-2) 

DA 
  

Elaborat 3 
Elaborat zaščite rastlinskega in 
živalskega sveta  1205-09 SP 

NE 
  

Elaborat 4 Katastrski elaborat 11 – 0334/K DA   

Elaborat 5 
Elaborat dimenzioniranja zgornjega 
ustroja voziščne konstrukcije 11 – 0334/VK 

NE 
  

Elaborat 6 Elaborat ukrepov v času gradnje 11 – 0334/U DA   

Elaborat 7  
Elaborat poplavne in erozijske 
ogroženosti št. elaborata 

NE 
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Pri izdelavi tehnične dokumentacije so bili upoštevani naslednji tehnični predpisi, 
normativi in standardi : 

 

 

Zakon o cesta (ZCes-1), (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)) 

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5, Ur. list RS št. 56/2008) 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list. RS 99/2015) 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. list RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. 
US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) 

Zakon o meroslovju (Ur. list RS št. 26/2005) 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. list RS št. 39/2006 z vsemi spremembami zakona) 

Uredba o kategorizaciji državnih cest (Ur. list RS št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16 in 64/16) 

Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS št. 91/2005, 26/2006) 

Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 66/2004, 54/2005, 55/2008) 

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja javnih cest in evidencah o javnih cestah in objektih na 
njih (Ur. list RS št. 49/1997, 2/2004) 

Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16)  
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IDP  (strokovne podlage za DPN)         Elaborat ukrepov v času gradnje        
  

 Stran 1 od 33 

TEHNIČNO POROČILO 

SPLOŠNO 

Osnovni cilj nove prometne povezave med Velenjem in AC A1 Šentilj – Koper pri Šentrupertu je zagotoviti ustrezno 

medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem prostoru t.i. tretje 

razvojne osi. Obravnavani odsek hitre ceste od Velenja do Šentruperta poteka po delu koridorja tretje razvojne osi 

od meje z Avstrijo pri Dravogradu oziroma Holmcu do Spodnje Savinjske doline. 

Funkcija nove prometne povezave je predvsem povečati konkurenčnost območja ob razvojni osi, povečati 

dostopnost in krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter večjo integracijo prostora izven obstoječih pan-

evropskih prometnih koridorjev. 

Nova prometna povezava bo podpirala razvoj mest in naselij ob njej, predvsem gre v tem primeru za razvoj 

Velenja,  Šmartnega ob Paki, Braslovč in Polzele, ki se neposredno navezujejo na obravnavani del DC, ter zgornje 

Savinjske doline z Mozirjem, ki se na DC preko Letuša povezuje posredno. Obenem bo ta prometna povezava 

omogočala hitrejši dostop Koroške in SAŠA regije do sistema slovenskih avtocest.   

Nova cestna povezava bo podpirala skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, 

medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij ter njihovo povezanost z evropskimi prometnimi 

sistemi in urbanim omrežjem. 

V obravnavanem IDP so ob trasi daljinske ceste (v nadaljevanju DC) zajeti še naslednji objekti: 

1. Deviacije: 

- DEV. 1-40 

- DEV. 1-9c: Podgora 

- DEV. 1-9a: Podgora 

- DEV. 1-36a 

- DEV. 1-36b 

- DEV. 1-36 

- DEV. 1-37 

- DEV. 1-35b 

- DEV. 1-35a 

- DEV. 1-120a 

- DEV. 1-18a 

- DEV. 1-17c 

- DEV. 1-17b 

- DEV. 1-16a 

- DEV. 1-17a 

- DEV. 1-32a 

- DEV. 1-10b 

- DEV. 1-34 

- DEV. 1-34a 

- DEV. 1-4a 

- DEV. 1-4b 

- DEV. 1-2a 

- DEV. 1-35 

- DEV. 1-33 
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 Stran 2 od 33 

- DEV. 1-9: Podgora 

- DEV. 1-11b 

- DEV. 1-120: Topovlje 

- DEV. 1-18: Poljče 

- DEV. 1-17: R1 - 225 

- DEV. 1-16: R3 Parižlje - Rakovlje 

- DEV. 1-32: Dostopna cesta Parižlje 

- DEV. 1-31:Dostopna cesta Preserje 

- DEV. 1-15: Parižlje – Preserje 

- DEV. 1-25: Poljska pot 

- DEV. 1-25a: Dostopna pot 

- DEV. 1-10a: Podgora R3/a 

- DEV. 1-11c 

- DEV. 1-11a: Dostopna cesta Podgora  

- DEV. 1-10: Podgora R3 

- DEV. 1-11: Dostopna cesta Podgora 

- DEV. 1-28 

- DEV. 1-8: do vodohrana 

- DEV. 1-29 

- DEV. 1-7: dostopna pot 

- DEV. 1-12: Hudi potok 

- DEV. 1-6: Andraž 2 

- DEV. 1-5: Andraž 1 

- DEV. 1-4: Andraž - Podkraj 

- DEV. 1-3a:Priključek na Dev 1-3 

- DEV. 1-3b: Priključek na DEV 1-3 

- DEV. 1-3: Podgorje - Podkraj 

- DEV. 1-2: Lokvica – Podgorje 

- DEV. 1-1: Pokopališka cesta 

- DEV. 1-0:R2-425 

2. Priključki: 

- Priključek 2-1 Velenje 

- Priključek 2-2 Podgora 

- Priključek 2-3 Parižlje 

- Priključek 2-4 Šentrupert 

3. Podvozi: 

- Podvoz 3-02 Lokovica  

- Podvoz 3-03 Podgorje 

- Podvoz 3-04 Vodohran 

- Podvoz 3-06 Podkraj 

- Podvoz 3-116 Podgora 1 

- Podvoz 3-113 Podgora 2  

- Podvoz 3-114 Parižlje - keson 

- Podvoz 3-110 Šentrupert 4 

- Podvoz 3-112 Šentrupert 5 

4. Nadvozi: 

- Nadvoz  4-105 Parižlje - priključek 
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 Stran 3 od 33 

- Nadvoz  4-106 Poljče 

- Nadvoz  4-107 Topovlje 

- Nadvoz  4-111 Šentrupert 1 

- Nadvoz  4-112 Šentrupert 2 

- Nadvoz  4-113 Šentrupert 3 

- Nadvoz  4-114 Šentrupert 6 

5. Mostovi: 

- Most  5-03 most čez Pako 

6. Viadukti: 

- Viadukt  6-01 Dolgo polje 

- Viadukt  6-02 Podkraj 

- Viadukt  6-03 Andraž 

- Viadukt  6-04 Hudi potok 1 

- Viadukt  6-05 Hudi potok 2 

- Viadukt  6-09 Hudi potok 3 

- Viadukt  6-06 Gora Oljka 1 

- Viadukt  6-07 Gora Oljka 2 

- Viadukt  6-08 Parižlje  

- Viadukt 6-109 Kamnolom 

7.  Regulacije: 

-          Reg 7-1    Paka 

-          Reg 7-2a  Veriželj 1 

-          Reg 7-2c  Veriželj-pritok 1 

-          Reg 7-2d  Veriželj-pritok 2 

-          Reg 7-3b  Brunski potok-pritok 1 

-          Reg 7-4    Loški graben 

-          Reg 7-5a  Kolunščica 

-          Reg 7-5b  Kolunščica-pritok 1 

-          Reg 7-6a  Hudi potok 

-          Reg 7-6b  Hudi potok-pritok 1 

-          Reg 7-6c  Hudi potok-pritok 5 

-          Reg 7-6d  Hudi potok-pritok 6 

-          Reg 7-6e  Hudi potok-pritok 7 

-          Reg 7-7    Hudi potok-pritok 2 

-          Reg 7-8a  Hudi potok-pritok 3 

-          Reg 7-8b  Hudi potok-pritok 4 

-          Reg 7-9    Podgora 

-          Reg 7-10  Struga (Savinja – levi breg) 

-          Reg 7-11  Savinja (DPN Lučica-Letuš) 

-       Reg 7-12  Savinja (Savinja – desni breg)) 

8. Predori in pokriti vkopi: 

- Galerija 8-05 Pesje 

- Galerija 8-06 Dolgo polje 

- Predor 8-01 Podkraj  

- Predor 8-02 Andraž  

- Predor 8-03 Veliki Vrh  

- Galerija 8-109 Železnica 
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- Pokrit vkop 8-108 Zagoričnik 

9. Zidovi 

- PZ-01 konzolni podporni zid 

- OZ-04 sidrani zid 

- OZ-01a 

- OZ-01b 

- OZ-01c 

- OZ-02a 

- OZ-02b 

- OZ-03a kamnita zložba 

- OZ-03b kamnita zložba 

- OZ-05a kamnita zložba 

- OZ-05b kamnita zložba 

- PZ-02a kamnita zložba 

- PZ-02b kamnita zložba 

- PZ-02c kamnita zložba 

- PZ-12 kamnita zložba 

- OZ-06 sidrani zid 

- PZ-03 konzolni podporni zid 

- PZ-04 konzolni podporni zid 

- PZ-05 težnostni zid 

- PZ-06 konzolni podporni zid 

- PZ-07 konzolni podporni zid 

- PZ-08 konzolni podporni zid 

- PZ-09 konzolni zid 

- OZ-07 obložen težnostni zid 

- OZ-08 težnostni zid 

- PZ-11 konzolni podporni zid 

- OZ-09 težnostni zid 

- OZ-10 obložen težnostni zid 

- PZ-10 konzolni podporni zid 

- OZ-107 

- PZ-120 

- OZ-108 

- OZ-109 

- PZ-111 

- OZ-110 

- PZ-121 

- PZ-122 

- PZ-123 

- PZ-124 

- OZ-121 

- PZ-125 

- PZ-126 

- PZ-127 

- PZ-128 

- PZ-129 
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- PZ-130 

- PZ-110 

- PZ-131 

- PZ-132 

- PZ-133 

- PZ-134 

- PZ-135 

- PZ-136 

- PZ-137 

- PZ-138 

- PZ-139 

 

10. Zadrževalni bazeni: 

a. Čistilni objekti za padavinsko vodo s cestišča 

- LO-10 
- LO-14 
- LO-15 
- LO-13 
- LO-11 
- LO-12 
- LO-16 
- LO-17 
- LO-18 
- LO-19 
- Dograditev obstoječega LO na desnem bregu Savinje 

b.   Zemeljski zadrževalni bazeni: 

- ZZB-20 

c.        Bazeni pralnih vod: 

- BPV-5 

- BPV-6 

- BPV-7 

VRSTA IN POMEN DRŽAVNE CESTE 

Načrtovana DC med Velenjem in Šentrupertom je povezovalna cesta med Velenjem in AC A1 Šentilj - Srmin, s 

čimer se bistveno izboljša medsebojna povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena 

v širšem prostoru t.i. tretje razvojne osi.  

Pomen nove prometne povezave je predvsem povečati konkurenčnost območja ob razvojni osi, povečati 

dostopnost in krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter večjo integracijo prostora izven obstoječih pan-

evropskih prometnih koridorjev.  

Z načrtovano novo prometno povezavo bo zagotovljena: 

– medsebojna povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem območju 

Slovenije, Savinjsko – Šaleške regije in Zgornje Savinjskih občin z Ljubljano kot središčem države in 

Celjem kot središčem Savinjske regije; 

– prometna povezava v okviru V. in X. koridorja in med koridorji; 

– navezava pomembnejših lokalnih središč v obravnavanem območju na ustrezne razvojne povezave; 

– razbremenitev obstoječih prometnic, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben in varen promet ter 

– izboljšanje kakovosti potovanja, skrajšanje potovalnih časov in povečanje prometne varnosti. 
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POVZETEK GEOLOŠKO-GEOTEHNIŠKEGA ELABORATA 

Trasa odseka se prične na južnem delu Velenjske udorine, kjer so odloženi aluvialni nanosi reke Pake. Vzhodno od 

Podgorja, v ozki soteski, ki jo je po vsej verjetnosti v geološki preteklosti vrezal prelom, sledimo menjavanju 

različnih kamnin andezitnega tufa, lapornate gline in sivega peščenega laporja. Na tektonsko delovanje nakazujejo 

kamnine, ki so na tem območju močno pretrte, pregnetene in tektonsko zdrobljene. Takim plastem sledimo vse do 

Podkraja, kjer trasa vstopa v tri predore. Na območju predorov se nahajajo kamnine vulkanskega nastanka in sicer 

andezitni tuf, vulkanska breča, ki se menjavata z meljevcem. Kamnine so tudi na tem območju lokalno močno 

pretrte in preperele, kar kaže na bližino prelomov in prelomnih con. Trasa državne ceste iz predorov pride v ozko 

sotesko Hudega potoka. Strma pobočja soteske ter okoliško hribovje gradijo skladi dolomita in apnenca. Triasnim 

kamninam sledimo vse do Podgore, po obronkih gore Oljke, nato se trasa spusti v dolino. V nižinskem delu se 

pojavlja pliokvartarna glina, ki je odložena na starejši lapornati podlagi. Višji del, obronkov gore Oljke gradi 

apnenec. Potek trase se nadaljuje po terasastih rečnih sedimentih in aluvialnih naplavinah, vzhodno od Šmartnega, 

mimo Podvina pri Polzeli, kjer se preko Savinje usmeri do priključka Parižlje ter nadalje do razcepa Šentrupert, kjer 

se naveže na avtocesto A1 Šentilj – Koper.  

GEOTEHNIČNI POGOJI GRADNJE 

V kristalastem apnencu in dolomitu (T22) se pojavlja več sistemov razpok, ki so hrapave in ponekod limonitizirane. 

Vpadi razpok so prikazani na Schmidovih diagramih na Inženirsko geološki karti v prilogi G.101. Generalni vpad 

razpok je proti JV (105 - 155), JZ (205 - 250) in SZ (310 - 345), pri čemer so, pri izvedbi vkopov, najbolj neugodne 

tiste, ki padajo proti zahodu. Potencialno neugodne pa so tudi tiste, z vpadom proti SZ in JZ. Obe kamnini sta trdni, 

na kar kažejo visoke vrednosti penetrabilnosti pri SPT preiskavi in visoki elastični moduli, izmerjeni s hribinskim 

presiometrom. Strma pobočja so stabilna. Izvedbo vkopov v masivno karbonatno pobočje predlagamo v naklonu n 

= 2:1, pri čemer se naj v tej fazi predvidi tudi 40 % pozidave brežin in pasivna sidra. Vkopi v prepereli hribini se naj 

izvedejo v naklonu n = 1:1. Triasna podlaga je dobro nosilna.  

Plasti keratofirskega tufa (θη) so pretrte in preperele, tudi do globin več od 20 m, zaradi bližine prelomnih con. 

Trasa državne ceste v predelu keratofirskega tufa poteka v predoru. Izvedba vkopov v prepereli tuf, na izhodu iz 

predora, je možna v naklonu n = 1:2 do 1:3, pri čemer se naj v tej fazi predvidi tudi pozidava brežin.  

Skladovit dachsteinski apnenec s prehodi v dolomit (T32+3) je v bližini prelomnih con močno preperel, zakrasel, 

sicer trden. Izvedbo vkopa v pobočje iz masivnega apnenca predlagamo v naklonu n = 2:1, s predvideno pozidavo 

za to fazo, vkopi v zakraselem, preperelem apnencu se izvedejo v naklonu n = 1:1,5, v grušču apnenca pa v 

naklonu n = 1:2 oz. se izvedejo oporne konstrukcije.  

Lapornata glina in lapor (Ol2) sta trdna, na kar kažejo tudi vrednosti penetrabilnosti pri SPT priskavi, vendar na 

površini hitro preperevata oz. lapornata glina ob stiku z vodo nabreka. Predlagamo da se vse vkope višje od 2 m 

varuje z oporno konstrukcijo, nižje vkope pa izvede v naklonu 1:3. Kamniti nasip se izvede s stopničenjem, z 

naklonom brežin n = 1:2.  

Andezitni tuf in meljevec (θ) predstavlja mehansko neugoden material. Predvsem vzorec meljevca predstavlja zelo 

neugodno kamnino, ki je tektonsko pred porušena in zaradi mineraloške sestave nakazuje že kratkoročno 

nestabilnost. Navidezno zelo trdni so vzorci tufov, vendar pa njihova poroznost in mineralna sestava nakazujeta na 

dolgoročno nestabilnost ter na možnost zapoznelih reakcij. Za temeljenje objektov je tufska podlaga dobro nosilna. 

Izvedba vkopne brežine v tufu in meljevcu pa je možna v naklonu n = 1:2, v preperelem tufu in meljevcu pa v 

naklonu n =1:2,5.  
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Pliokvartarna glina (Pl,Q), ki se pojavlja skupaj s plastmi kislega proda in peska je slabo nosilna. Podtalna voda se 

pojavlja na globini cca 4,0 m v peščeno prodnih slojih. Na tem območju ni predvidenih večjih vkopov. Peščeno 

prodna do zaglinjena podlaga aluvialnih nanosov (al) in rečnih sedimentov v terasah (t) je dobro do slabo nosilna. 

Manjši vkopi in kamniti nasipi se izvedejo v naklonu n = 1:2. 

HIDROGEOLOŠKE RAZMERE 

V začetnem delu od Velenja ter prek območja predvidenih predorov, poteka trasa prek klastičnih kamnin (tufov, 

meljevcev), v katerih se pojavljajo le lokalni in omejeni vodonosniki. Klastične kamnine so mestoma tektonsko 

porušene, za njih je značilna medzrnska in razpoklinska poroznost, prepustnost pa je lahko lokalno spremenljiva 

zaradi nehomogene poroznosti in razpokanosti. V nadaljnjem poteku je trasa speljana prek karbonatnih kamnin 

(dolomitov in apnencev), katerih prepustnost je odvisna od razpokanosti in zakraselosti. V zadnjem delu od 

Podvina pri Polzeli do Šentruperta, poteka trasa prek visoko izdatnega vodonosnika v aluvialnem nanosu z 

značilno medzrnsko poroznostjo in dobro prepustnostjo. Trasa državne ceste na obravnavanem območju poteka 

preko vodovarstvenih območij Podvin in Rečica-Podgora (za katerega na MOP teče postopek za spremembo 

Uredbe, da se ga izključi iz varovanja).  

OBSTOJEČE RAZMERE 

Za dostop do Velenja se danes večinoma uporabljajo tri različne poti: 

 

Velenje je z avtocesto A1 Šentilj - Srmin povezano po G1 Velenje – Arja vas ki je predvsem na odseku G1/1261 

Velenja – Črnova nadpovprečno obremenjena, PLDP na tem delu znaša namreč več kot 16.000 vozil na dan. 

Cesta G1 Velenje – Arja vas predstavlja najkrajšo povezavo med regijskimi središči Sl. Gradec – Velenje - Celje 

 

Kat. 

ceste 

Štev. 

odseka 

Prometni 

odsek 

Števno 

mesto 

Ime števnega 

mesta 

Vsa 

vozila 

(PLDP) 

Motorji 
Osebna 

vozila 

Avto 

busi 

Lah. 

tov. < 

3,5t 

Sr. tov.  

3,5-7t 

Tež. 

tov. 

nad 7t 

Tov. s 

prikolic

o. 

Vlačilci 

G1 1261 
VELENJE - 

ČRNOVA 
132 Črnova 16.383 120 14.302 71 1.156 213 108 136 277 

G1 1262 
ČRNOVA- -

ARJA VAS 
133 

Velika 

Pirešica 
12.983 85 10.970 70 978 214 213 154 299 

 

Proti jugu je Velenje z avtocesto A1 Šentilj - Srmin povezano po R3 Velenje – Polzela, od Podkraja pri Velenju, 

preko Andraža nad Polzelo do Polzele, kjer je najbolj obremenjen odsek Polzela – Dobrteša vas, PLDP na tem 

delu  znaša skoraj 6.000 vozil na dan.  

 

Kat. 

ceste 

Štev. 

odseka 

Prometni 

odsek 

Števno 

mesto 

Ime števnega 

mesta 

Vsa 

vozila 

(PLDP) 

Motorji 
Osebna 

vozila 

Avto 

busi 

Lah. 

tov. < 

3,5t 

Sr. tov.  

3,5-7t 

Tež. 

tov. 

nad 7t 

Tov. s 

prikolic

o. 

Vlačilci 

R3 694 
VELENJE - 

POLZELA 
326 Arnače 2.798 22 2.557 14 132 27 35 5 6 

R3 694 

POLZELA 

DOBRTEŠA 

VAS 

40 
Breg pri 

Polzeli 
5.857 46 5.312 41 300 41 89 11 17 

 

Tretja pomembnejša povezava Savinjsko - Šaleške (SAŠA) regije z avtocesto A1 je preko Šoštanja, Lokovice, 

Šmartnega ob Paki, Letuša po R2 - 426  in od Letuša mimo Braslovč na obstoječi priključek Šentrupert na AC A1 

po cesti R1 – 225, kjer je najbolj obremenjen odsek Letuš – Male Braslovče, PLDP na tem delu  znaša skoraj 8.000 

vozil na dan.  
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Kat. 

ceste 

Štev. 

odseka 

Prometni 

odsek 

Števno 

mesto 

Ime števnega 

mesta 

Vsa 

vozila 

(PLDP) 

Motorji 
Osebna 

vozila 

Avto 

busi 

Lah. 

tov. < 

3,5t 

Sr. tov.  

3,5-7t 

Tež. 

tov. 

nad 7t 

Tov. s 

prikolic

o 

Vlačilci 

R2 425 
Pesje – 

Velenje 
166 Pesje 11.799 87 10.450 91 754 158 119 56 84 

R2 426 
Pesje – 

Gorenje 
168 Lokovica 6.451 57 5.724 35 393 50 80 50 62 

R2 426 Rečica - Letuš 176 
Rečica ob 

Paki 
3.361 43 2.918 23 207 47 70 22 31 

 

Podatki o  prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi ročnimi štetji 

prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na obravnavanem območju. Ti, tako imenovani števni podatki, so ena 

temeljnih informacij o prometu na cestah saj omogočajo namreč izračun povprečnega letnega dnevnega prometa 

(število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu). Podatki se nanašajo na 

leto 2014. Podatki so objavljeni na strani: 

http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/. 

ZEMELJSKA DELA 

IZKOPI/NASIPI 

Na trasi so predvideni vkopi in nasipi različnih lastnosti, ki so določene glede na geološko geomehansko poročilo.  

Glede na materiale je predvideno, da bi bilo mogoče v nasipe vgraditi 926.000 m3 izkopanega materiala. 

Predvidena količina materiala potrebna za nasipe je torej 389.000 m3. 

Nevgradljiv material, 395.000 m3, se odpelje in odloži v Premogovnik Velenje. Na pododsekih 1.1., 1.2 in 1.3.1 se 

nevgradljiv material sproti odvaža v Premogovnik. Na ostalih odsekih oziroma pododsekih pa se odloži na za to 

določenih mestih oziroma se uporabi za reliefno preoblikovanje terena. Kot višek se odpelje v kasnejših fazah, ko 

je odprta gradbiščna pot po trasi daljinske ceste (DC). 

TRASA SKUPAJ m3 

Vgradljiv izkop (primeren za nasipe) 926.000 

Izkop za izravnave terena in PHN     285.000 

Nevgradljiv izkop    330.000 

Nasipi 1.315.000 

Izravnava terena in PHN      222.000 

Viški neprimernega materiala 395.000 

Potrebna dobava materiala za nasip 391.000 

Višek humusa    65.000 

RELIEFNO PREOBLIKOVANJE TERENA – UPORABA IN ODLAGANJE VIŠKOV MATERIALA 

Gradbiščni prevozi so predvideni po trasi DC, ves slab izkopan material pa se odpelje v Premogovnik Velenje. 

Višek izkopanega nevgradljivega materiala, iz pododseka 1.1 pa do pododseka 1.3.1, se sproti odvaža v 

Premogovnik Velenje. Na pododsekih, ki imajo napadno točko 2 z območja priključka Podgora (pododsek 1.5, 1.4, 

1.3.2, 3.1. in 3.2) pa transport slabega materiala direktno v Premogovnik, po trasi DC ni mogoč, vse dokler ni 

preboja vseh treh predorov. Za ta čas je odlaganje slabšega materiala predvideno na območju med km 6.7+10 do 

km 6.9+20 na levi strani trase, v smeri stacionaže. Površina območja znaša cca 12.500 m2. Možen je tudi izkoristek 

dela območja predvidenega za oskrbni center, ki se nahaja na območju priključka Podgora. Začasno odlaganje 
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nevgradljivega materiala iz pododseka 3.3, odseka 4 in 5 pa je možno odlagati v notranjem delu priključka 

Šentrupert, ki je oblikovan v obliki hruške. 

KAMNITI MATERIAL (vgradljiv material iz trase) 

Glede na specifikacije materiala je predvideno, da se za vgradnjo uporablja ves na trasi izkopan dober material, ki 

ga je potrebno pred vgradnjo ustrezno preiskati in pripraviti. Začasna odlagališča kamnitih materialov za vgradnjo 

je potrebno urediti na območju gradbišča.  

Dobava kamnitega materiala za napadno mesto 1 (območju Velenje), je predvideno iz obrata RGP d.o.o. 

proizvodnja kamenih agregatov, Paka pri Velenju. Za pododseke, ki zapadejo pod napadno mesto 2, bo dobava 

kamnitega materiala in betona potekala direktno iz kamnoloma Kamteh GmbH Podgora, ki se nahaja v neposredni 

bližini. In za pododsek 3.3 ter odseka 4 in 5 je predvidena dobava kamnitega materiala iz kamnoloma PE Pirešica 

Ecobeton d.o.o. 

 

HUMUS 

 

HUMUS m3 

ODKOP HUMUSA 97.000 

PORABA HUMUSA 32.000 

VIŠEK HUMUSA 65.000 

 

Na trasi je predviden površinski odkop humusa v obsegu 97.000 m3. Za potrebe humusiranja brežin in ureditve 

okolice gradbišča je predvideno skladiščenje na začasnih gradbiščnih odlagališčih. Predvidoma bo za potrebe 

ureditev brežin in okolice uporabljenih cca 32.000 m3 humusa. Preostali humus pa se, po dogovoru z lastniki, 

razgrne po sosednjih gradbiščih ali se preda občini za izboljšanje zemljišč. 

GRADBENA MEHANIZACIJA IN PORABA ENERGIJE 

Za izgradnjo DC je predvidena uporaba sodobne gradbene mehanizacije in najnovejših tehnologij gradnje. V 

nadaljevanju je podan spisek možne mehanizacije, poudariti pa je potrebno, da je izbira mehanizacije odvisna od 

izbranega ponudnika, njegovih kapacitet, načina dela. 

 

VRSTA MEHANIZACIJE TIP MOČ 
KAPACITETA - 

UČINEK 
IZVEDBA 

KAMION KIPER MAN 35…, 41…   22 t 

izkopi, nasipi, tamponi, 
posteljica, deponija 

agregati za betone 

BAGER goseničar (žlica 1,5-2m3) CAT 330, VOLVO 360 198 kW 
60 m3/h izkopi + nakladanje 

200 m3/h nakladanje humusa 

BAGER goseničar (žlica 0,6 - 0,9 m3) 
RH5, RH6, O&K RH 

5PMS 
84 kW 30 m3/h zasipi za objekte 

Hidravlični bager (žlica 5,4 m3) CAT 385B ME 397 kW 972 m3/h Izkopi + nakladanje 

BULDOZER CAT D5H LGP 89 kW 17 m3/h humisiranje brez valjanja 
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BULDOZER 
CAT D6, LEBHERR 

734 
112 kW 

100 m3/h 
izkopi  

nasipi na trasi 

200 m3/h odriv humusa 

NAKLADAČ (žlica 2-3,5 m3) 
CAT 950, VOLVO 

L120E, L90F 
179 kW 100 m3/h 

nakladanje izkopanega 
materiala 

VIBRO VALJAR 
HAMM 2510, 2520, 

3518 
148 kW 

100 m3/h nasipi na trasi 

200 m2/h 
vgrajevanje tampona 

vgrajevanje posteljice 

VIBRO VALJAR BW 75, 90 7 kW 15 m3/h zasipi za objekte 

GREDER CAT 12H 123 kW 150 m2/h 
vgrajevanje tampona 

vgrajevanje posteljice 

AVTOČRPALKA ZA BETON MAN  90 kW 30 - 50 m3/h vgrajevanje betona 

AVTOMEŠALEC ZA BETON MAN 27.364, 27.373 
  

4 - 6 m3 vgrajevanje betona 

ELEKTROAGREGAT OLYMPIAN GEP-65 80 kW do 80 kW   

KOMPRESOR prevozni A. COPCO XAS 97 35 kW do 10 m3/h   

AVTODVIGALO LIEBHERR LT 1025 118 kW do 25 t   

ROVOKOPAČ TEREX 820 68 kW 8 - 15 m3/h režijski stroj 

BETONARNA  AMMAN       

AVTOCISTERNA ZA VODO       režijski stroj 

AVTOCISTERNA ZA GORIVO MAN 18…   9 m3 režijski stroj 

AVTOCISTERNA ZA POBRIZG 
VROČEGA BIT. IN EMULZIJE 

MAN TGA 26.440 324 kW do 1200 m2/h   

FINIŠER do 4,5 m 
ABG 223, VOGELE 

1600-2 
100kW do 67 t/h   

VALJAR ASFALTNI 
BW 135, HAMM 

HDVV 
20 kW do 30 t/h   

VENTILATOR - PREDOR KOFMANN AL-18 180 kW do 100 m3/sek   

ELEKTROAGREGAT - PREDOR CAT 3406 TA 292 kW do 320 kWh/h   

KOMPRESOR ELEKTRIČNI - 
PREDOR 

A. COPCO GA 160 186 kW do 25 m3/min   

BAGER goseničar - predor 
LIEBHERR R914 HD-

S 
100 kW 30 - 80 m3/h   

VRTALNA GARNITURA - PREDOR 
A. COPCO BOOMER 

282 
150 kW     

NAKLADAČ - PREDOR VOLVO L120E 179 kW 30 - 60 m3/h   

ČRPALKA ZA BETON + RAZDELILEC 
- PREDOR 

SCHWING 90 kW do 30 m3/h   

STROJ ZA BRIZGANI BETON - 
PREDOR 

MEYCO 092 10 kW do 6 m3/h   



Odsek št. 1: Velenje - Šentrupert, IDP (strokovne podlage za DPN), št. 11-0334/U  
 

 
 

IDP  (strokovne podlage za DPN)         Elaborat ukrepov v času gradnje        
  

 Stran 11 od 33 

 

Pri izračunu porabe goriva smo predpostavili naslednje: 

 
Čas gradnje:         50 mesecev oz. 1521 dni* 
Povprečno število gradbenih strojev na gradbišču:    60  
Povprečna poraba gradbenega stroja:     20l/h 
Povprečno obratovanje gradbenega stroja:     10h/dan 

 
PORABA GORIVA       18.252.000 l goriva** 
 
*30 delovnih dni na mesec 
 
UKREPI ZA OMILITEV VPLIVOV V ČASU GRADNJE 

V nadaljevanju podajamo opis ukrepov, ki jih je pri izvajanju posegov v okolje potrebno upoštevati. Med gradnjo je 

namreč nevarnost onesnaženja podzemne vode največja. Zaščitni ukrepi se morajo izvajati na celotnem območju 

gradbišča, transportnih poteh in drugih manipulativnih površinah, ki so v povezavi s predvidenimi posegi ob gradnji 

predvidenega objekta. 

Najpomembnejši ukrepi v času gradnje so: 

- Pred pričetkom del je potrebno pripraviti ukrepe za primer onesnaženja vodnega vira ter načrt interventnih 

ukrepov v primeru izrednega onesnaženja. 

- Gradbišče mora biti organizirano tako, da je verjetnost onesnaženja zmanjšana na najmanjšo možno 

mero. 

- Posegi v tla, odstranjevanje krovnih plasti in peščeno prodnega zasipa naj se izvaja tako, da bodo 

prizadete čim manjše površine tal. 

- Za začasne prometne in gradbene površine ter začasna odlagališča materiala naj se prednostno uporabijo 

obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Na območju začasnega odlagališča izkopanega 

materiala je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda, v kolikor le-te nastajajo.  

- V času gradnje mora biti organizirana intervencijska skupina, ki mora imeti navodila o postopku v primeru 

izlitja nevarne snovi. 

- Pred izvajanjem izkopa mora biti izveden pregled s kamero obstoječih kanalizacijskih vodov obstoječega 

komunalnega kanalizacijskega omrežja, kamor je predvidena odvodnja. Vse ugotovljene poškodbe teh 

vodov, ki po uveljavljenih standardih zahtevajo sanacijo, morajo biti sanirane pred začetkom gradnje. 

- V času izdelave izkopa naj se natančno zabeleži stanje sestave tal in morebitnih kanalizacijskih vodov. 

Morebitne odkrite druge kanalizacijske vode je potrebno zabeležiti in ustrezno sanirati. Popis stanja naj 

potrdi nadzor gradnje. V primeru, da se ugotovi določene poškodbe kakršnekoli kanalizacije, je potrebno 

podati zahtevo po odpravi teh napak vzdrževalcu te kanalizacije ali ustrezni službi. Izkopi naj se izvedejo v 

čim krajšem možnem času. 

- V zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati materialov, iz katerih bi se lahko izprale ali izlužile 

snovi, ki bi onesnažile podzemno vodo. 
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- Med izkopom je potrebno spremljati sestavo tal in izkopanega materiala zaradi morebitne najdbe 

umetnega nasutja. V takih primerih je potrebno natančneje preiskati kakovost takega materiala, saj bi pri 

odkopavanju morebitne onesnažene zemljine lahko prišlo do prodora starih onesnaženj v podzemno vodo 

in v zajetja vodovoda, odkopani material pa ne bi ustrezal pogojem za ponovno vgradnjo. 

- Časovni načrt izkopa vode in izdelave zgornjega ustroja cestišča naj se oblikuje tako, da se v čim večji 

možni meri izogne izvajanju v času največje verjetnosti intenzivnih padavin oktober-november, ko je 

možno največje spiranje odprtih tal in prodora onesnaženja v omočeni del vodonosnika ter prodora 

kanaliziranih vod v podzemno vodo. 

- Izvajalec mora imeti na delovišču seznam vseh snovi in nevarnih snovi, ki se lahko razlijejo v tla in 

povzročijo onesnaženje podzemne vode. Za vse toksične snovi morajo biti na razpolago varnostni listi in 

podatki o toksičnosti. Snovi, ki se lahko razlijejo ali povzročijo prodor onesnaževala v tla naj bodo v 

posodah s prostornino do 200 l, da se v čim večji možni meri zmanjša možnost razlitja večje količine. 

Oskrba delovnih strojev in ravnanje z nevarnimi snovmi ali onesnaženji: 

- Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično brezhibna vozila in naprave, ki morajo biti opremljena z lovilci 

olj in nevtralizacijskim sredstvom, redno pa se mora preverjati puščanja motornih olj, maziv ipd. V primeru 

iztekanja je potrebno takoj uporabiti nevtralizacijsko sredstvo in onesnaženo zemljino odstraniti in predati 

skladno z veljavno zakonodajo. 

- Parkirišče  za  delovne  stroje  in  naprave  za  izvajanje  gradbenih  del  mora  biti izvedeno izven 

območja izkopa na utrjeni neprepustni površini, kjer se lahko zadrži celotna količina pretakanega goriva 

za oskrbo delovnih strojev. 

- Prostor za pretakanje naj bo tak, da ni možen odtok nevarne snovi v tla ali v kanalizacijo ob morebitnem 

razlitju niti v primeru naliva. 

- Pripravljen mora biti postopek in navodilo ukrepanja v primeru razlitja nevarne snovi v tla, kjer mora biti 

napisano tudi, da je poleg pogodbene organizacije za odstranjevanje odpadkov v takih primerih potrebno 

takoj obvestiti tudi upravljavca vodnega vira in okoljsko inšpekcijsko službo. 

 

 

PREDLOG GRADNJE PO ODSEKIH IN PODODSEKIH TER UREDITVE PREVOZNOSTI MED 
GRADNJO 

Glede na možnost izravnave mas in stanje obstoječe prometne infrastrukture smo obravnavali možnosti in  

optimalni čas gradnje, ki obremenjujejo obstoječe prometno omrežje v najmanjši možni meri. Zato se je preverila 

tudi možnost prevoza viška materiala po obstoječi železniški progi. Proga med Celjem in Velenjem je del nekdanje 

Lavantinske železnice, ki je bila zgrajena v več fazah v drugi polovici 19. stoletja. Odsek je bil pomemben 

predvsem zaradi rudnikov lignita v Šaleški dolini. Zaradi dotrajanosti infrastrukture in dodatne obremenitve 

postajnih območij predvsem v Polzeli in Šmartnem ob Paki smo ocenili alternativo gradbiščnih prevozov po sami 

trasi predvidene DC, kot milejšo z vidika vplivov med gradnjo. 

Zato se predvidoma gradbiščni transport izvajajo kar po predvideni trasi, katero je potrebno v najkrajšem času 

usposobiti za prevoz gradbiščnih vozil, za začetkom na napadnih mestih.   

Trasa je razdeljena na 5 odsekov med objekti (predori, viadukti, priključki), nekateri od odsekov pa še na 

pododseke. Predvidena so tri oziroma štiri napadna mesta, kjer se z deli prične istočasno. Eno napadno mesto je 
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predvideno na območju priključka Velenje (odsek 1), od koder dela nadaljujejo proti predorom. Nato iz smeri 

Šmartnega ob Paki oziroma na začetku deviacije 1-9 Podgora. Z izgradnjo te deviacije si odpremo napadno točko 

na območju priključka Podgora, od koder dela napredujejo tako proti Velenju kot proti Šentrupertu. In zadnje  

napadno mesto je na območju priključka Šentrupert, ki je izhodiščna točka za dela na obstoječi AC in traso proti 

Velenju oziroma viaduktu Parižlje. 

Predvideni odseki: 

ODSEK 1: DC od km 0.0+00 (2-1 priključek Velenje) do km 7.2+00 (2-2 priključek Podgora) 

ODSEK 2: Deviacija 1-9 od km 0.0+00 do km 1.4+00  

ODSEK 3: DC od km 7.2+00 (2-2 priključek Podgora) do km 11.0+00 (2-3 priključek Parižlje) 

ODSEK 4: DC od km 11.0+00 (2-3 priključek Parižlje) do km 13.6+00 (2-4 priključek Šentrupert) 

ODSEK 5:   - obstoječa AC A1 Arja vas – Šentrupert, odsek 0041 in 0641 

 - priključek Šentrupert (odsek 0140 krak A, B, C in D) 

 - obstoječa AC A1 Šentrupert - Vransko, odsek 0042 in 0642 

Prevozi na predvidenih odsekih so zabeleženi samo kot polni. Kar pomeni, da je za skupno število 

prevozov potrebno vzeti dvojno število polnih tovornjakov.  

ODSEK 1: VELENJE - PODGORA 

Ta odsek poteka od priključka Velenje do priključka Podgora. Na tem odseku se gradijo naslednji večji objekti: 

- viadukt Dolgo polje 6-1 

- PRIKLJUČEK VELENJE 

- galerija Dolgo polje 8-06 

- galerija Pesje 8-05 

- podvoz Lokovica 3-02 

- podvoz Podgorje 3-03 

- viadukt Podkraj 6-2 

- podvoz Podkraj 3-06 

- predor Podkraj 8-1 

- viadukt Andraž 6-3 

- predor Andraž 8-2 

- predor Velik Vrh 8-3 

- viadukt Hudi potok 1 6-4 

- viadukt Hudi potok 2 6-5 

- viadukt Hudi potok 3 6-9 

- viadukt Gora Oljka 1 6-6 

- viadukt Gora Oljka 2 6-7 

- podvoz vodohran 3-104 

- podhod 3-115 

- podvoz 3-116 
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Odsek 1 je razdeljen na 5 pododsekov: 

Pododsek 1.1: priključek Velenje – križanje DC s cesto Lokvice – Podgorje (dec. 1-2, podvoz Lokvica 3-02) 

  DC od km 0.0+00 do km 0.7+50 

 

Pododsek 1.2: križanje DC s cesto Lokvice – Podgorje (dev. 1-2, podvoz Lokvica 3-02) - križanje DC s cesto                   

Andraž – Podkraj (dev. 1-4, podvoz 3-06 Podkraj) 

   DC od km 0.7+50 do km 2.2+50 

Pododsek 1.3: križanje DC s cesto Andraž – Podkraj (dev. 1-4, podvoz 3-06 Podkraj) – viadukt Hudi potok 1 6-4 

  DC od km 2.2+50 do km 3.8+75 

Pododsek 1.4: viadukt Hudi potok 1 6-4 – viadukt Gora Oljka 2 6-7 

  DC od km 3.8+75 do km 5.3+00 

Pododsek 1.5: viadukt Gora Oljka 2 6-7 – priključek Podgora 2-2 

DC od km 5.3+00 do km   

PODODSEK 1.1 (DC od km 0.0+00 do km 0.7+50) 

Odsek 1 oziroma pododsek 1.1 se prične s priključkom Velenje - 2-1 (južni del Velenja, zahodno od tovarne 

Velenje), ki ima obliko ovalnega rondoja in se navezuje na Partizansko cesto po segmentih. Priključek leži na stiku 

med sklopoma 1 (Velenje – Šentrupert) in 2 (Slovenj Gradec – jug – Velenje) severnega dela tretje razvojne osi. 

Meja med obema odsekoma je viadukt Dolgo polje 6-1. Delitev sklopov je izvedena tako, da se v primeru gradnje 

samo enega sklopa zgradi del priključka Velenje ter omogoča normalno delovanje sklopa. V primeru da se 1. sklop 

gradi pred 2. sklopom, se v celoti zgraditi ovalno krožišče, viadukt Dolgo Polje 6-1, deviacija Partizanske ceste ter 

regulacija reke Pake. Tangirani komunalni vodi se ustrezno prestavijo. Potrebno je zgraditi tudi kraka s hitre ceste 

B in C z galerijo Dolgo polje 8-06.  

Priključek lahko definiramo kot modificiran romb z ovalnim krožiščem, ki povezuje krake DC s Partizansko cesto. 

Opomniti velja, da so prevozi viškov materiala predvideni z manjšimi tovornimi vozili zaradi nizkega podvoza do 

premogovnika v Velenju, ko se material prevaža po Partizanski cesti. 

Deviaciji 1-0 (Partizanska cesta) in 1-1 (Pokopališka cesta) se urejata v sklopu ureditve priključka Velenje. 

Partizanska cesta je regionalna cesta R2-1419 in se ureja zaradi umeščanja ovalnega krožišča pod viadukt 6-1 

Dolgo polje. Umestitev krožišča ki bo omogočalo tekoče delovanje priključka na načrtovano DC se je na tem 

območju izkazala kot  zelo zahtevna, saj pozicijo narekujejo tako svetla višina pod objektom, lokacije stebrov in s 

tem povezana preglednost kot tudi utesnjene terenske razmere. Potek Partizanske ceste je prilagojen 

načrtovanemu ovalnemu krožišču. Ob Partizanski cesti se uredi hodnik – mešana površina za pešce in kolesarje. 

Hodnik poteka vzdolž Partizanske ceste, v območju ovalnega rondoja pa preide od servisne ceste priključka. 

Prečkanje je urejeno na severni strani regulacije Pake; prečkanje DC je urejeno med krajnim opornikom in prvim 

stebrom viadukta 6-1 Dolgo polje.  
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Ureditev Pokopališke ceste poteka po obstoječem koridorju. V začetnem delu je prilagojena lokaciji načrtovanega 

ovalnega krožišča in proti jugu poteka med krakom B priključka Velenje in regulacijo potoka Veriželj ter nadalje 

skozi galerijo Pesje 8-05 na levo stran DC, kjer se priključi na obstoječe stanje - lokalno cesto, ki vodi proti 

pokopališču. V nadaljevanju poteka proti naselju Podkraj do križišča K5, kjer je skupna točka z deviacijama 1-2 in 

1-3. Vzdolž celotnega poteka deviacije je ob desnem robu nadomeščen hodnik za pešce.  

ATB (v nadaljevanju administrativna tehnična baza) je predvidena v prostorih, kjer je stala gostilna. Uredi se 

regulacija Pake. Oblika priključka je elipsa, zato se lahko zgradita daljša ovalna dela, na katera se preusmeri 

promet na Partizanski cesti. Pričenjajo se tudi dela na viaduktu 6-1 Dolgo polje. Nadaljujemo po trasi, da 

omogočimo dostop do galerije 8-05 Pesje. V času gradnje galerije, bo oviran promet na Pokopališki cesti. Za 

potrebe popolne zapore je možno urediti obvoz po LC 408011 Stanovšek - Podgorje, ki poteka od Partizanske pri 

pokopališču, na zahodni strani, proti R2-426/1269 Pesje-Gorenje.  

Tehnična baza za potrebe gradnje objektov je predvidena na območju med krakom B in deviacijo 1-1 Pokopališke 

ceste. 

Ko je galerija zgrajena, se lahko prične z gradnjo pilotne stene, ki se nahaja v nadaljevanju ob desni stani ceste. 

Sledi napredovanje del na trasi. 

Dovoz materiala za spodnji ustroj ceste ter betonskih mešanic je predvideno iz obrata RGP d.o.o., rudarski 

gradbeni programi, Velenje, kjer imajo proizvodnjo kamenih agregatov (Paka pri Velenju) in betonskih proizvodov 

(Velenje).   

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 

Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje.  

Upoštevano je, da se dela na pododseku 1.2 pričnejo z dokončanjem pododseka 1.1. 

Viški nevgradljivega materiala se odpeljejo v rudniške rove Velenje. 

1.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05 ovalni rondo rampe trasa 

2.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05 ovalni rondo rampe trasa 

3.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05 ovalni rondo rampe trasa 

4.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05 ovalni rondo rampe trasa 

5.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05 ovalni rondo rampe trasa 

6.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05   rampe trasa 

7.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05   rampe trasa 

8.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05   rampe trasa 

9.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05   rampe trasa 

10.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05   rampe trasa 
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11.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05   rampe trasa 

12.mesec 
viadukt 6-1-
Dolgo polje galerija 8-06 galerija 8-05   rampe trasa 

 

Pododsek 1.1 m3 št. tovornjakov Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 57.000 6.333 Premogovnik Velenje d.d. 

MANJKA VGRADLJIVEGA 58.000 6.444 Prenos iz pododseka 1.3 

VIŠEK VGRADLJIVEGA 0 0  

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 8.500 944 RGP d.o.o. Paka pri Velenju 

ASFALTI 4.500 500 

AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA 

BAZA VELIKA PIREŠICA. 

BETONI 15.000 2.143 RGP d.o.o. Velenje 

ARMATURA  2.500 100 Velenje 

SKUPAJ : 145.500 16.465  

NEPREDVIDENO (+10%) 160.050 18.112  

 

Zaradi izgradnje pododseka 1.1 je ocenjeno 18.112 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je 

transport enakomerno porazdeljen in da pododsek gradimo 12 mesecev – 365 dni po 12 ur na dan, to pomeni en 

tovornjak na 14,5 minute. 

PODODSEK 1.2 (DC od km 0.7+50 do km 2.2+50) 

V ta pododsek zapadejo: 

Deviacija 1-2 Lokvica – Podgorje 

Podvoz Lokvica 3-02 

Deviacija 1-3 Podgorje – Podkraj, dev. 1-3a, dev. 1-3b 

Podvoz Podgorje 3-03 

Viadukt 6-2 Podkraj 

Podvoz Podkraj 3-06 

Dev. 1-4 Andraž – Podkraj, dev. 1-4a 

Gradnja pododseka se prične z vzpostavitvijo prevoznosti na pododseku 1.1. Zaradi zahtevnejših objektov je po 

terminskem planu sicer predvideno dokončanje pododseka 1.1 in šele nato pričetek z deli na pododseku 1.2. 

Deviacije 1-2 (Lokovica – Podgorje), 1-3 (Podgorje – Podkraj), 1-3a in 1-3b se urejajo zaradi prekinitve 

obstoječih cestnih povezav in poteka načrtovane DC po koridorjih obstoječih cest. Deviacija 1-2 poteka v 

smeri SV – JV in nadomešča lokalno cesto Lokovica – Podgorje. DC prečka s podvozom 3-2, ki je zaradi 

znanih migracijskih poti divjadi ustrezno razširjen in tako ustrezen tudi kot prehod za divjad. Deviacija 

povezuje prekinjeno lokalno cesto (408011) in prekinjeno javno pot (950751). 

Deviacija 1-3 nadomešča lokalno povezavo med Podgorjem in Podkrajem, ki je zarad i poteka in območja 

načrtovane DC večkrat prekinjena. Deviacija povezuje prekinjeni lokalni cesti (450141 in 490501). 

Deviacija poteka ob načrtovani DC na način, da je območje med DC in deviacijo v večini celovito urejeno. 

Na deviacijo se v km 1.3+98 (križišče K6) priključuje deviacija 1-3a, ki nadomešča lokalno cesto (490501). 
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Na deviacijo 1-3a se v km 1.4+80 (križišče K8) navezuje deviacija 1-3b, ki nadomešča prekinjeno lokalno 

cesto (490501) in prečka DC v podvozu 3-3 (km 1.4+80).  

Deviacija 1-4 (Andraž – Podkraj) in deviacija 1-4a 

Deviacija 1-4a se ureja zaradi prekinitve obstoječe javne poti (950781) , ki zagotavlja povezavo zaselkov v 

smeri Andraž nad Polzelo – Podkraj pri Velenju. Prečkanje je urejeno v podvozu 3-6 Podkraj v km 2,1+84. 

Na deviacijo 1-4 se v križišču K9 naveže deviacija 1-4a javne  poti 950791, ki predstavlja dostop do 

zaselkov JV od Velenja (Podkraj). 

Prevozi in terminski plan 

Dovoz materiala za spodnji ustroj ceste ter betonskih mešanic je tako kot za pododsek 1.1 predviden iz obrata 

RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Velenje, kjer imajo proizvodnjo kamenih agregatov (Paka pri Velenju) in 

betonskih proizvodov (Velenje). Predpostavljeno je, da se izkop boljšega materiala iz pododseka 1.3.1 prenese na 

pododsek 1.2. Ker pa izkopana količina ne bo pokrila potreb za nasipe na odseku, se razliko pripelje ravno tako iz 

obrata RGP d.o.o. (Paka pri Velenju). 

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava je predvidena iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA 

BAZA VELIKA PIREŠICA. 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje.  

13.mesec trasa deviacija     

14.mesec trasa deviacija vaidukt 6-2 Podkraj podvoz 3-02 podvoz 3-03  

15.mesec trasa deviacija vaidukt 6-2  Podkraj podvoz 3-02 podvoz 3-03  

16.mesec trasa deviacija vaidukt 6-2  Podkraj podvoz 3-02 podvoz 3-03  

17.mesec trasa deviacija vaidukt 6-2  Podkraj podvoz 3-02 podvoz 3-03  

18.mesec       podvoz 3-06 

19.mesec       podvoz 3-06 

20.mesec       podvoz 3-06 

21.mesec       podvoz 3-06 

        

Pododsek 1.2 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 74.000 8.222 Premogovnik Velenje d.d. 

MANJKA VGRADLJIVEGA 205.000 22.778 

Prenos iz pododseka 1.3.1, 
manjka še 115.000, dovoz iz RGP 

d.o.o. Paka pri Velenju 

TAMPON+GREDA (kamnolom) 22.500 2.500 RGP d.o.o. Paka pri Velenju 

ASFALTI 7.000 778 

AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA 

BAZA VELIKA PIREŠICA. 

BETONI 9.000 1.286 RGP d.o.o. Velenje 

ARMATURA  1.500 60 Velenje 

SKUPAJ 319.000 35.623  

NEPREDVIDENO (+10%) 350.900 39.186  
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Zaradi izgradnje pododseka 1.2 je ocenjeno 39.186 prevozov oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je 

transport enakomerno porazdeljen in da odsek gradimo 9 mesecev – 275 dni, po 12 ur na dan, to pomeni en 

tovornjak na 5 minut. 

PODODSEK 1.3 (DC od km 2.2+50 do km 3.8+75) 

Pomembnejši objekti na pododseku 1-3: 

- predor 8-1 Podkraj,  

- deviacija 1-5 Andraž 1 

- viadukt 6-3 Andraž 

- deviacija 1-6 Andraž 2 

- predor 8-2 Andraž  

- predor 8-3 Veliki Vrh 

- viadukt 6-4 Hudi potok 1  

Pododsek zajema kar vsa tri predora, ki si sledijo v zaporedju. Zato sta optimalna napadna mesta z obeh strani 

pododseka 1.3. Iz tega razloga sledi delitev še na pododsek 1.3.1 in 1.3.2. 

PODPODODSEK 1.3.1 zajema: 

- predor 8-1 Podkraj,  

- deviacija 1-5 Andraž 1 

- viadukt 6-3 Andraž 

- deviacija 1-6 Andraž 2 

- predor 8-2 Andraž  

Predviden pričetek gradnje je, ko je omogočen dostop po trasi s severne strani oziroma iz smeri Velenja. 

Deviaciji 1-5 (Andraž 1) in 1-6 (Andraž 2) 

Deviaciji se urejata zaradi prekinitve obstoječe gozdne ceste (093423). Gre za ureditev gozdnih poti v 

pobočju grape med portali predorov 8-1 (Podkraj) in 8-2 (Andraž). Deviacija 1-5 križa DC pod viaduktom 6-

3 (Andraž). Nasip deviacije, ki je izvedena  v mešanem profilu, delno prekrije dno grape, ki je že zaradi 

izvedbe viadukta preoblikovano in zaradi hudourniške vode ustrezno urejeno.  

Deviacija 1-6 je urejena nad vzhodnim portalom predora 6-2 (Andraž). Obstoječa in deviirana povezava  

poteka po območju začasnega izkopa zaradi gradnje predorov, ki se po izgradnji zasuje in uredi.  

 

Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje.  

18.mesec predor 8-1 Podkraj 
 

  

19.mesec predor 8-1 Podkraj    

20.mesec predor 8-1 Podkraj    

21.mesec predor 8-1 Podkraj viadukt 6-3 Andraž   

22.mesec predor 8-1 Podkraj viadukt 6-3 Andraž   

23.mesec predor 8-1 Podkraj viadukt 6-3 Andraž   
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24.mesec predor 8-1 Podkraj  viadukt 6-3 Andraž predor 8-2 Andraž  

25.mesec predor 8-1 Podkraj viadukt 6-3 Andraž predor 8-2 Andraž  

26.mesec predor 8-1 Podkraj viadukt 6-3 Andraž predor 8-2 Andraž  

27.mesec predor 8-1 Podkraj   predor 8-2 Andraž  

28.mesec predor 8-1 Podkraj   predor 8-2 Andraž  

29.mesec predor 8-1 Podkraj   predor 8-2 Andraž  

30.mesec     predor 8-2 Andraž  

31.mesec     predor 8-2 Andraž  

32.mesec     predor 8-2 Andraž  

33.mesec     predor 8-2 Andraž  

34.mesec     predor 8-2 Andraž  

35.mesec     predor 8-2 Andraž  

 

Pododsek 1.3.1 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 40.000 4.444 Premogovnik Velenje d.d. 

MANJKA VGRADLJIVEGA 0 0  

VIŠEK VGRADLJIVEGA 90.000 10.000 
Na pododsek 1.1 

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 900 100 RGP d.o.o. Paka pri Velenju 

ASFALTI 2.250 250 

AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 

BETONI 138.471 19.782 RGP d.o.o. Velenje 

ARMATURA 27.000 1.080 Velenje 

SKUPAJ 298.621 35.656  

NEPREDVIDENO (+10%) 328.483 39.222 
 

 

Zaradi izgradnje podpododseka 1.3.1 je ocenjeno 39.222 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da 

je transport enakomerno porazdeljen in da gradimo 18 mesecev – 548 dni po 12 ur na dan to pomeni en tovornjak 

na 10 minut. 

PODPODODSEK 1.3.2 zajema: 

- predor 8-3 Veliki Vrh 

- viadukt 6-4 Hudi potok 1  

Pričetek gradnje se lahko prične takoj, ko je omogočen dostop po trasi z južne strani oziroma iz smeri Podgore, kjer 
je druga napadna točka. Viški dobrega materiala so predvideni za uporabo na pododseku 1.5. Slab izkopani 
material se odpelje na začasno odlagališče, ki se nahaja pred območjem priključka Podgora oziroma na levi strani 
DC pred  podvozom 3-116. 

Dovoz materiala za spodnji ustroj ceste ter betonskih mešanic je predvideno iz obrata Kamteh Gmbh, proizvodnja 

kamnitih agregatov, asfaltnih zmesi in betonov, ki se nahaja v neposredni bližini priključka Podgora. 

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 
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Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje.  

27.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

28.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

29.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

30.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

31.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

32.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

33.mesec predor 8-3 Velik Vrh viadukt 6-4 Hudi potok 1 

34.mesec predor 8-3 Velik Vrh viadukt 6-4 Hudi potok 1 

35.mesec predor 8-3 Velik Vrh viadukt 6-4 Hudi potok 1 

36.mesec predor 8-3 Velik Vrh viadukt 6-4 Hudi potok 1 

37.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

38.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

39.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

40.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

41.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

42.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

43.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

44.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

45.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

46.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

47.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

48.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

49.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

50.mesec predor 8-3 Velik Vrh   

 

Pododsek 1.3.2 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 41.000 4.556 

Na odlagališče na pododsek 1.5 (kasneje v 
Premogovnik Velenje d.d.) 

MANJKA VGRADLJIVEGA 0 0  

VIŠEK VGRADLJIVEGA 86.000 9.556 Na pododsek 1.5 

TAMPON+GREDA (kamnolom) 1.100 122 RGP d.o.o. Paka pri Velenju 

ASFALTI 2.250 250 

AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA (v končni fazi) 

BETONI 141.529 20.218 Kamteh Gmbh 

ARMATURA  28.500 1.140 Velenje 

SKUPAJ 300.379 35.842 
 

NEPREDVIDENO (+10%) 330.417 39.426 
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Zaradi izgradnje podpododsek 1.3.2 je ocenjeno 39.426 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je 

transport enakomerno porazdeljen in da gradimo 24 mesecev – 730 dni po 12 ur na dan to pomeni en tovornjak na 

13,3 minute. 

PODODSEK 1.4 

V pododseku 1.4 se nahajajo naslednji objekti: 

- 6-4 viadukt Hudi potok 1, na desnem smernem vozišču 

- 6-5 viadukt Hudi potok 2 

- 6-9 viadukt Hudi potok 3 

- 6-6 viadukt Gora Oljka 1 

- 6-7 viadukt Gora Oljka 2 

Na tem pododseku je večji del trase v vkopu, zato se bo tu opravljalo večji del zemeljskih del. Zaradi 

strmega terena je tudi dostopnost otežena. Ves gradbiščni promet prihaja iz smeri Podgore, po trasi DC 

oziroma po pododseku 1.5. S tem smo omogočili tudi dostop do dostopne poti oziroma deviacije 1-7, ki v 

nadaljevanju vodi do obstoječe poti ob DC. Dostopno pot je potrebno urediti v dolžini cca 600 m ter v 

nadaljevanju urediti deviacijo 1-30. Z ureditvijo te vzporedne poti ob pododseku 1.4, se omogoči s 

posameznimi vpadnicami dostop do trase DC, ki je zaradi strme grape na tem pododseku še posebej 

zahtevna.  

Viški vgradljivega materiala se sprotno odvažajo na pododsek 1.5.  

Dovoz materiala za spodnji ustroj ceste ter betonskih mešanic je predvideno iz obrata Kamteh GmbH, proizvodnja 

kamnitih agregatov Podgora, asfaltnih zmesi in betonov, ki se nahaja v neposredni bližini priključka Podgora. 

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 

Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje.  

9.mesec       viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

10.mesec       viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

11.mesec       viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

12.mesec       viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

13.mesec       viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

14.mesec       viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

15.mesec       viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

16.mesec       viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

17.mesec       viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

18.mesec     viadukt 6-6 Gora Oljka 1 viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

19.mesec     viadukt 6-6 Gora Oljka 1 viadukt 6-7 Gora Oljka 2 

20.mesec     viadukt 6-6 Gora Oljka 1 viadukt 6-7 Gora Oljka 2 
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21.mesec     viadukt 6-6 Gora Oljka 1   

22.mesec     viadukt 6-6 Gora Oljka 1   

23.mesec     viadukt 6-6 Gora Oljka 1   

24.mesec     viadukt 6-6 Gora Oljka 1   

25.mesec     viadukt 6-6 Gora Oljka 1   

26.mesec     viadukt 6-6 Gora Oljka 1   

27.mesec   viadukt 6-9 Hudi potok 3 viadukt 6-6 Gora Oljka 1   

28.mesec   viadukt 6-9 Hudi potok 3 viadukt 6-6 Gora Oljka 1   

29.mesec   viadukt 6-9 Hudi potok 3 viadukt 6-6 Gora Oljka 1   

30.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2 viadukt 6-9 Hudi potok 3 
 

  

31.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2 viadukt 6-9 Hudi potok 3 
 

  

32.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2 viadukt 6-9 Hudi potok 3 
 

  

33.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2 viadukt 6-9 Hudi potok 3     

34.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2 viadukt 6-9 Hudi potok 3     

35.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2 viadukt 6-9 Hudi potok 3     

36.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2 viadukt 6-9 Hudi potok 3     

37.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2 viadukt 6-9 Hudi potok 3     

38.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2 viadukt 6-9 Hudi potok 3     

39.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2       

40.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2       

41.mesec viadukt 6-5 Hudi potok 2       

 

 

Pododsek 1.4 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 5.000 556 
Na odlagališče na pododsek 1.5 (kasneje 

v Premogovnik Velenje d.d.) 

MANJKA VGRADLJIVEGA 0 0  

VIŠEK VGRADLJIVEGA 189.000 21.000 Na pododsek 1.5 

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 

18.000 2.000 Kamteh Gmbh 

ASFALTI 4.500 500 
AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA 

VELIKA PIREŠICA (v končni fazi) 

BETONI 19.000 2.714 Kamteh Gmbh 

ARMATURA  3.000 120 Velenje 

SKUPAJ 238.500 26.890  

NEPREDVIDENO (+10%) 262.350 29.579  

Zaradi izgradnje pododseka 1.4 je ocenjeno 29.579 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je 

transport enakomerno porazdeljen in da odsek gradimo 33 mesecev – 1004 dni po 12 ur na dan to pomeni en 

tovornjak na 24,4 minute. 
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PODODSEK 1.5 

Pododsek 1.5 zajema naslednje pomembnejše objekte: 

- povoz 3-04 podvoz vodohran 

- podhod 3-115 

- podvoz 3-116 Podgora 1 

Z napadnega mesta 3, z območja priključka Podgora, se takoj prične z deli na pododseku 1.5, kar omogoča 

gradbiščni prevoz po trasi DC. Na tak način se najkrajšem možnem času približamo pododseku 1.4 in nato tudi 

1.3.2. Vzporedno pa se izvajajo dela, ki so potrebna na predmetnem pododseku. 

Material za nasipe se pripelje iz pododsekov 1.4, 1.3.2 in 3.2., kjer se izkoplje nekaj dobrega materiala. Razliko 

potrebnega materiala za nasipe se pripelje iz kamnoloma v Podgori, iz obrata Kamteh GmbH. Iz tega obrata je 

predviden tudi dovoz za spodnji ustroj ceste ter betonskih mešanic. 

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 

Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje.  

6.mesec podvoz 3-104 podhod 3-115 podvoz 3-116 trasa 

7.mesec podvoz 3-104 podhod 3-115 podvoz 3-116 trasa 

8.mesec podvoz 3-104 podhod 3-115 podvoz 3-116 trasa 

9.mesec podvoz 3-104 podhod 3-115 podvoz 3-116 trasa 

10.mesec podvoz 3-104 podhod 3-115 podvoz 3-116 trasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pododsek 1.5 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 0 0 
Na odlagališče na pododsek 1.5 

(kasneje v Premogovnik Velenje d.d.) 

MANJKA VGRADLJIVEGA 405.000 45.000  

VIŠEK VGRADLJIVEGA 0 0 
Kamteh Gmbh (viški s pododseka 

1.3.2, 1.4 in 3.1) 

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 

53.000 5.889 Kamteh Gmbh 

ASFALTI 6.500 722 

AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA 

BAZA VELIKA PIREŠICA (v končni 

fazi) 

BETONI 5.700 814 Kamteh Gmbh 

ARMATURA  1.500 60 Velenje 

SKUPAJ 471.700 52.485  

NEPREDVIDENO (+10%) 518.870 57.734  
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Zaradi izgradnje pododseka 1.5 je ocenjeno 57.734 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je 

transport enakomerno porazdeljen in da odsek gradimo 5 mesecev – 153 dni po 12 ur na dan to pomeni en 

tovornjak na 1,9 minute. 

ODSEK 2 

Odsek 2 zajema deviacijo 1-9, od regionalne ceste R2-426 do priključka Podgora na DC ter deviacije 1-9a, 1-9b, 1-

9c, 1-9d. Napadno mesto 2 je z regionalne ceste R2-426/7949 Gorenje - Rečica. Na deviacij je predviden most čez 

Pako 5-03 ter galerija čez železniško progo, do katere lahko dostopamo tudi z vzhodne strani po poljski poti, na 

kateri je lokalni prehod čez železniško progo. 

Z odsekom 2 se omogoči dostop do napadne točke 3, od koder se dela na trasi nadaljujejo proti severu (pododsek 

1.5) in jugu (pododsek 3.1).  

Dovoz materiala za spodnji ustroj ceste ter betonskih mešanic je predvideno iz obrata RGP d.o.o., rudarski 

gradbeni programi, Velenje, kjer imajo proizvodnjo kamenih agregatov (Paka pri Velenju) in betonskih proizvodov 

(Velenje). Prevozi potekajo preko regionalne ceste R2-426 Gorenje – Rečica. 

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 

Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje.  

1.mesec dev 1-9     

2.mesec dev 1-9 most 5-3   

3.mesec dev 1-9 most 5-3   

4.mesec dev 1-9 most 5-3   

5.mesec dev 1-9     

    

Odsek 2 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 9.140 1.016 Premogovnik Velenje d.d. 

MANJKA VGRADLJIVEGA 51.700 5.744 RGP d.o.o. Paka pri Velenju 

VIŠEK VGRADLJIVEGA 0 0  

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 

28.000 3.111 RGP d.o.o. Paka pri Velenju 

ASFALTI 5.000 556 

AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA 

BAZA VELIKA PIREŠICA (v končni 

fazi) 

BETONI 10.000 1.429 RGP d.o.o. Velenje 

ARMATURA  1.500 60 Velenje 

SKUPAJ 105.340 11.915  

NEPREDVIDENO (+10%) 115.874 13.107  
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Zaradi izgradnje odseka 2 je ocenjeno 13.107 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je transport 

enakomerno porazdeljen in da odsek gradimo 5 mesecev – 153 dni po 12 ur na dan to pomeni en tovornjak na 8,4 

minute. 

PODODSEK 3.1 

Pododsek 3.1 zajema izgradnjo: 

- priključka Podgorje 

- pokritega vkopa 8-108 Zagoričnik 

Dela se pričnejo iz napadnega mesta 3, na območju priključka Podgora. Dela na pododseku 1.5 in 3.1 se začnejo 

istočasno.  

V času gradnje pokritega vkopa Zagoričnik, bo potreben obvoz za regionalno cesto R3-695/7951. Del obvozne 

potri je predviden ob desni strani pokritega vkopa, ki bo povezoval del obstoječe ceste ter deviacijo 1-11a, ki 

deloma deviira omenjeno cesto. 

Nevgradljiv izkopani material na pododseku 3.1 se odpelje na pododsek 1.5, kjer je začasno odlagališče. Ravno 

tako pa tudi dober izkopan material, ker ga na pododseku 1.5 primanjkuje. 

Dovoz materiala za spodnji ustroj ceste ter betonskih mešanic je predvideno iz obrata Kamteh Gmbh, proizvodnja 

kamnitih agregatov, asfaltnih zmesi in betonov, ki se nahaja v neposredni bližini priključka Podgora. 

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 

Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje.  

6.mesec priključek 2-2 viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

7.mesec priključek 2-2 viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

8.mesec priključek 2-2 viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

9.mesec priključek 2-2 viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

10.mesec priključek 2-2 viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

11.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

12.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

13.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

14.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

15.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

16.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

17.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

18.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

19.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

20.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

21.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

22.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

23.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

24.mesec   viadukt 6-109 pokriti vkop 8-108 

25.mesec   viadukt 6-109   
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26.mesec   viadukt 6-109   

27.mesec   viadukt 6-109   

28.mesec   viadukt 6-109   

29.mesec   viadukt 6-109   

30.mesec   viadukt 6-109   

 

 

Pododsek 3.1 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 166.000 18.444 
Na odlagališče na pododsek 1.5 

(kasneje v Premogovnik Velenje d.d.) 

MANJKA VGRADLJIVEGA 0 0  

VIŠEK VGRADLJIVEGA 25.500 2.833 Na pododsek 1.5 

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 

45.000 5.000 Kamteh Gmbh 

ASFALTI 6.500 722 
AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA 

VELIKA PIREŠICA (v končni fazi) 

BETONI 20.000 2.857 Kamteh Gmbh 

ARMATURA  3.000 120 Velenje 

SKUPAJ 266.000 29.977  

NEPREDVIDENO (+10%) 292.600 32.975  

Zaradi izgradnje pododseka 3.1 je ocenjeno 32.975 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je 

transport enakomerno porazdeljen in da odsek gradimo 25 mesecev – 395 dni po 12 ur na dan to pomeni en 

tovornjak na 8,6 minute. 

PODODSEK 3.2 

Ta pododsek zajema del trase DC od pokritega vkopa Zagoričnik do konca viadukta 6-8 Parižlje. Ko se omogoči 

prevoznost po trasi DC na pododseku 3.1, se dela na tem pododseku lahko začnejo. Viadukt prečka reko Savinjo, 

zato gradnja tega objekta poteka z obeh bregov. Za južni del je dostop po trasi DC iz napadnega mesta 4, iz 

Šentruperta. 

Dovoz potrebnega materiala je predviden iz obrata Kamteh Gmbh, proizvodnja kamnitih agregatov, asfaltnih zmesi 

in betonov, ki se nahaja v neposredni bližini priključka Podgora. 

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 

Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje. 

7.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

8.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

9.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

10.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

11.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

12.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

13.mesec viadukt 6-8 Parižlje 
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14.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

15.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

16.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

17.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

18.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

19.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

20.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

21.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

22.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

23.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

24.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

25.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

26.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

27.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

28.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

29.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

30.mesec viadukt 6-8 Parižlje 

 

Pododsek 3.2 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 9.500 1.056 
Na odlagališče na pododsek 1.5 

(kasneje v Premogovnik Velenje d.d.) 

MANJKA VGRADLJIVEGA 51.500 5.722 Kamteh Gmbh 

VIŠEK VGRADLJIVEGA 0 0  

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 

20.000 2.222 Kamteh Gmbh 

ASFALTI 5.000 556 

AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA 

BAZA VELIKA PIREŠICA (v končni 

fazi) 

BETONI 20.500 2.929 Kamteh Gmbh 

ARMATURA  4.000 160 Velenje 

SKUPAJ 110.500 12.644  

NEPREDVIDENO (+10%) 121550 13.909  

 

Zaradi izgradnje pododseka 3.2 je ocenjeno 13.909 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je 

transport enakomerno porazdeljen in da odsek gradimo 24 mesecev – 730 dni po 12 ur na dan to pomeni en 

tovornjak na 37,8 minute. 

PODODSEK 3.3 

Pododsek 3.3 predvideva gradnjo trase DC od priključka Parižlje do viadukta 6-8 Parižlje. 

Dobava materiala je predvidena iz podjetja Ecobeton d.o.o., Betonarna PE Latkova vas, Kamnolom PE Pirešica. 

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 
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Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan in ocena števila tovornjakov, ki jih bo potrebno natovoriti oziroma 

raztovoriti na pododseku tekom gradnje.  

2.mesec trasa 

3.mesec trasa 

4.mesec trasa 

5.mesec trasa 

6.mesec trasa 

7.mesec trasa 

8.mesec trasa 

9.mesec trasa 

10.mesec trasa 

11.mesec trasa 

12.mesec trasa 

13.mesec trasa 

14.mesec trasa 

 

Pododsek 3.3 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 12.000 1.333 
Na odlagališče na pododsek 4 oziroma 5 

(kasneje v Premogovnik Velenje d.d.) 

MANJKA VGRADLJIVEGA 49.500 5.500 
Ecobeton d.o.o., Betonarna PE Latkova 

vas, Kamnolom PE Pirešica 

VIŠEK VGRADLJIVEGA 0 0  

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 

21.000 2.333 
Ecobeton d.o.o., Betonarna PE Latkova 

vas, Kamnolom PE Pirešica 

ASFALTI 3.500 389 
AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA 

VELIKA PIREŠICA (v končni fazi) 

BETONI 0 0  

ARMATURA  0 0  

SKUPAJ 86.000 9.556  

NEPREDVIDENO (+10%) 94.600 10.511  

 

Zaradi izgradnje pododseka 3.3 je ocenjeno 10.511 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je 

transport enakomerno porazdeljen in da odsek gradimo 13 mesecev – 395 dni po 12 ur na dan to pomeni en 

tovornjak na 27,06 minute. 

ODSEK 4 

Pododsek 4 zajema naslednje objekte: 

- priključek Parižlje 

- podvoz Parižlje Keson 3-114 

- nadvoz 4-106 Poljče 

- nadvoz 4-107 Topovlje 

- nadvoz 4-114 Šentrupert 

- del priključka Šentrupert 
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Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na pododseku tekom gradnje  

3.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

4.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

5.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

6.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

7.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

8.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

9.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

10.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

11.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

12.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

13.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

14.mesec priključek 2-3 nadvoz 4-105 podvoz 3-114 nadvoz 4-106 nadvoz 4-107 nadvoz 4-114 

 

Odsek 4 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 71.000 7.889 Na odlagališče (kasneje v Premogovnik Velenje d.d.) 

MANJKA VGRADLJIVEGA 62.000 6.889 
Ecobeton d.o.o., Betonarna PE Latkova vas, 

Kamnolom PE Pirešica 

VIŠEK VGRADLJIVEGA 0 0  

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 

68.000 7.556 
Ecobeton d.o.o., Betonarna PE Latkova vas, 

Kamnolom PE Pirešica 

ASFALTI 9.000 1.000 
AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA (v končni fazi) 

BETONI 7.000 66 
Ecobeton d.o.o., Betonarna PE Latkova vas, 

Kamnolom PE Pirešica 

ARMATURA  1.500 60 Iz smeri AC 

SKUPAJ 218.500 23.459  

NEPREDVIDENO (+10%) 240.350 25.805  

Zaradi izgradnje pododseka 4 je ocenjeno 25.805 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je 

transport enakomerno porazdeljen in da odsek gradimo 12 mesecev – 365 dni po 12 ur na dan to pomeni en 

tovornjak na 10,2 minut. 

ODSEK 5 

Ta odsek obsega dela, ki se nanašajo na del avtoceste. Predvideva se izvedba naslednjih objektov: 

- nadvoz 4-111 Šentrupert 1 

- nadvoz 4-112 Šentrupert 2 

- nadvoz 4-113 Šentrupert 3 

- podvoz 3-110 Šentrupert 4 

- podvoz 3-112 Šentrupert 5 

Z izvedbo deviacije 1-38, servisne ceste – sever, in z ureditvijo obstoječe poljske poti, v dolžini 370 m, ki se 

navezuje na regionalno cesto R1-225/1246, se omogoči ureditev administrativno tehnične baze na območju 

priključka Šentrupert. Hkrati to mesto postane napadno mesto 4, od koder dela napredujejo po trasi DC proti 
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severu oziroma proti odseku 4. Iz tega napadnega mesta se lahko opravljajo transporti oziroma prevozi za potrebe 

odseka 4 in pododseka 3.3 (do viadukta 6-8 Parižlje). 

Višek dobrega izkopanega materiala se uporabi na odseku 4.  

Dobava kamnitih materialov, betonov in betonskih izdelkov je predvidena iz podjetja Ecobeton d.o.o., Betonarna 

PE Latkova vas, Kamnolom PE Pirešica. 

Asfaltiranje je predvideno v končni fazi , dobava iz asfaltne baze AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA VELIKA 

PIREŠICA. 

Prevozi in terminski plan 

V nadaljevanju je podan grob terminski plan (ocena gradnje večjih objektov) in ocena števila tovornjakov, ki jih bo 

potrebno natovoriti oziroma raztovoriti na odseku tekom gradnje.  

1.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

2.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

3.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

4.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

5.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

6.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

7.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

8.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

9.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

10.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

11.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

12.mesec 4-111 nadvoz 4-112 nadvoz 4-113 nadvoz 3-110 podvoz 4-114 nadvoz 

 

Odsek 5 m3 prevozi Pripeljan iz/na 

NEVGRADLJIVO 0 0 
Na odlagališče (kasneje v Premogovnik 

Velenje d.d.) 

MANJKA VGRADLJIVEGA 0 0 
Ecobeton d.o.o., Betonarna PE Latkova vas, 

Kamnolom PE Pirešica 

VIŠEK VGRADLJIVEGA 56.500 6.278  

TAMPON+GREDA 
(kamnolom) 

26.000 2.889 
Ecobeton d.o.o., Betonarna PE Latkova vas, 

Kamnolom PE Pirešica 

ASFALTI 6.500 722 
AHAC NG d.o.o., PE ASFALTNA BAZA 

VELIKA PIREŠICA (v končni fazi) 

BETONI 6.500 929 
Ecobeton d.o.o., Betonarna PE Latkova vas, 

Kamnolom PE Pirešica 

ARMATURA  1.500 60 Iz smeri AC 

SKUPAJ 97.000 10.877  

NEPREDVIDENO (+10%) 106.700 11.965  

 

Zaradi izgradnje odseka 5 je ocenjeno 11.965 natovarjanj oziroma raztovarjanj. Ob predpostavkah, da je transport 

enakomerno porazdeljen in da odsek gradimo 12 mesecev – 365 dni po 12 ur na dan to pomeni en tovornjak na 

21,9 minute. 
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POVZETEK MASNE BILANCE ZA CELOTEN POSEG 

 

TRASA SKUPAJ m3 prevozi 

NEVGRADLJIVO 395.000 43.889 

MANJKA VGRADLJIVEGA* 391.000 43.222 

VIŠEK VGRADLJIVEGA* 0 0 

TAMPON+GREDA (kamnolom) 284.000 31.556 

ASFALTI 56.500 6.278 

BETONI 392.700 56.100 

ARMATURA 75.500 3.020 

SKUPAJ 1.594.700 184.064 

NEPREDVIDENO (+10%) 1.751.970 202.471 
 

Upošteva se, da se viški vgradljivega materiala uporabijo na bližnjih odsekih, kjer je potreba.  

 

UREDITEV GRADBIŠČA 

 

Nameravani gradbeni poseg – izgradnja državne ceste med Velenjem in Šentrupertom z deviacijami 

zahteva ureditev in organizacijo funkcionalnega, prostorsko in ekološko sprejemljivega gradbišča, za 

katerega je dovolj prostora ob in na trasi bodoče DC v mejah veljavnega DPN. 

 

Gradbišče bo namenjeno izgradnji celotne trase državne ceste in deviacij s spremljajočimi infrastrukturnimi 

objekti in napravami: 

 Vodovod 

 Kanalizacijo meteornih vod 

 Vso zunanjo infrastrukturo (TK, NN in SN kabli, fekalna kanalizacija)  

 Ureditev parkirišč 

 Ureditev izvozov in uvozov na gradbišče 

 Rušenje obstoječih objektov. 

 

V sklopu gradbišča bodo urejeni tudi: 

 Pomožni objekti s pisarniškimi in skladiščnimi objekti  

 Deponije gradbenega in drugega materiala 

 Gradbiščni komunalni vodi in naprave 

Vse ureditve gradbišča je potrebno organizirati znotraj veljavnega DPN.  Administrativni del ureditve 

gradbišča obsega pisarniški del, sanitarni del, prehranjevalni del, garderobni del in pralne ploščadi ter 

parkirišča za osebna vozila. Tehnični del ureditve gradbišča obsega prostore za deponije agregata in druge 

gradbene materiale, mehanične delavnice in tesarske obrate, sanitarne prostore, gradbiščno ograjo in 

infrastrukturo ter prostor za parkiranje tovornih vozil in gradbene mehanizacije. Gradbiščni objekti morajo 

biti opremljeni z vodovodom, elektriko in telefonskim priključkom.  Manjša gradbiščna postrojenja se 

predvidevajo tudi pri izgradnji objektov ter posameznih infrastrukturnih vodov, njihovo število pa je odvisno 

tudi od števila posameznih izvajalcev oziroma podizvajalcev. 
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UVOZI NA GRADBIŠČE IN ZAŠČITA GRADBIŠČA 

Uvozi na gradbišča se zagotovijo iz obstoječe cestne mreže oziroma predvidenih cest za potrebe 

gradbišča. Uvozi na gradbišče se opremijo z ustrezno prometno-varnostno signalizacijo in gradbiščno 

tablo. Območja gradbišč se zaščiti z gradbiščno ograjo.  

GRADBIŠČNE CESTE 

Za gradbiščne ceste, ki bodo trajno ostale v prostoru in bodo verjetno tudi imele določeno funkcijo tudi po 

gradnji, bi bilo smiselno upoštevati kar naklone vkopnih brežin, podane v poročilu (plitvi vkopi: gline n = 1:3 

+ kamnita rebra, strižni ključi po potrebi), grušči n = 1:2 do 1:3, prodi n = 1:1,5 do 1:2).  

Začasne vkope, potrebne samo za čas gradnje se lahko izvede bolj strmo. Ocenjeni nagibi vkopnih brežin 

(odčitani iz izkustvenih tabel): 

- gline, vkopi do višine 3 m, n = 1 : 1 + zaščita z brizganim betonom po potrebi, vkopi višine do 5 m 

n = 1 : 1,6 + zaščita z brizganim betonom po potrebi  

- prodi vkopi do višine 3 m n = 2 : 1 + zaščita z brizganim betonom po potrebi, vkopi višine do 5 m n 

= 1,4 : 1 + zaščita z brizganim betonom po potrebi  

- pobočni grušči, grušči vkopi do višine 3 m n = 1,5 : 1 + zaščita z brizganim betonom po potrebi, 

vkopi višine do 5 m n = 1,2 : 1 + zaščita z brizganim betonom po potrebi.  

BETONARNE IN ASFALTNE BAZE 

 

V bližnji okolici so asfaltne baze oziroma betonarne, ki glede na svoje kapacitete lahko napajajo gradbišča 

z zadostnimi količinami asfaltov oziroma betona. Asfaltna baza Velika Pirešica je oddaljena cca 30 km od 

avtocestnega priključka Šentrupert (odsek 4), kjer je tudi predvideno napadno mesto, betonarna Ecobeton 

Latkova vas pa cca 4 km. 

Kamnolom Kamteh Gmbh, Podgora, Šmartno ob Paki, proizvodnja kamnitih agregatov, asfaltnih zmesi ter 

transportnih betonov pa se nahaja v neposredni bližini predvidene trase oziroma priključka Podgora 

(pododsek 3-1), kjer je napadno mesto. 

Pridobivanje kamenih agregatov je možno pripeljati tudi iz podjetja RGP d.o.o., ki se nahaja v Velenju.  

Proizvodnja betona in betonskih izdelkov omenjenega podjetja pa se nahaja v Paki pri Velenju, 5 km iz 

Velenja. 

REKAPITULACIJA STROŠKOV 

V preglednici so navedene ocene stroškov vseh gradbiščnih in obvoznih cest. Rekapitulacija ne vsebuje 

stroškov, ki bi nastali zaradi odkupov, odškodnin ali zaščite, oziroma prestavitve obstoječih komunalnih 

vodov.  

 

Cesta Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV 

Ureditev obstoječih dostopnih poti (970 m) 396.000 € 87.120 € 483.120 € 

Gradbiščna cesta 1-30 875.000 € 192.500 € 1.067.500 € 

obvozne ceste 90.000 € 19.800 € 109.800 € 



Odsek št. 1: Velenje - Šentrupert, IDP (strokovne podlage za DPN), št. 11-0334/U  
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DINAMIKA GRADNJE 

Dinamika gradnje je razvidna iz terminskega plana. 

 

 

Sestavila:   

Milena Božić, d.i.g. 
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DRŽAVNA CESTA

ELABORAT UKREPOV V ČASU GRADNJE
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ident. oznaka: 11-0334 - revizija:

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.
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Milena Božić, dipl.inž.gr.

PovezujemoSlovenijo

Situacija odsekov in prikaz gradbišča - LIST 1

10/6.6.2.1

10/6.6.2.1

G.120.1

G-2635

1:2500

Meja DPN

Obvozi v času gradnje po obstoječi infrastrukturi

Obstoječe ceste predvidene za gradbiščni transport

Gradbiščne ceste

Obvozi v času gradnje po začasnih ureditvah

Smer izvajanja gradnje

Začasno skladiščenje humusa

ATB - administrativno tehnična baza, TB - tehnična baza

LEGENDA:

1

2

3

4

5

TBATB

GP GP GP

Meja gradbenega posega

3. razvojna os:
VELENJE - ŠENTRUPERT

DC DRAVOGRAD - ŠENTRUPERT

VELENJE - ŠENTRUPERT
(SKLOP1)

IDP - SP za DPN

DOPOLNJENO PO JAVNI RAZGRNITVI IN RECENZIJI JUNIJ 2016
DOPOLNJENO PO JAVNI SEZNANITVI - ZA PREDLOG DPN OKTOBER 2016
DOPOLNJENO PO MNENJIH NUP DEC. 2016
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črtna koda:

projektant načrta:

DRŽAVNA CESTA

ELABORAT UKREPOV V ČASU GRADNJE

G-2130Andrej Jan, univ.dipl.inž.gr.

ident. oznaka: 11-0334 - revizija:

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

G-2130Andrej Jan, univ.dipl.inž.gr.

Milena Božić, dipl.inž.gr.

PovezujemoSlovenijo

Vzdolžni profil gradbiščne ceste 1-30
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DC DRAVOGRAD - ŠENTRUPERT

VELENJE - ŠENTRUPERT
(SKLOP1)

3. razvojna os:
VELENJE - ŠENTRUPERT

IDP - SP za DPN

DOPOLNJENO PO JAVNI RAZGRNITVI IN RECENZIJI JUNIJ 2016
DOPOLNJENO PO JAVNI SEZNANITVI - ZA PREDLOG DPN OKTOBER 2016
DOPOLNJENO PO MNENJIH NUP DEC. 2016
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