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TEHNiČNO POROČILO: NAČRT ORGANIZACIJE GRADBiŠČA

1. SPLOŠNO

Na osnovi izdelanega Idejnega projekta rekonstrukcije železniške postaje Pragersko
(št. projekta 817, projektant projektivno podjetje Tiring d.o.o., september 2011, dopolnitve
2012), DPN za preureditev železniške postaje Pragersko (Ur.l. RS št. 12/2014), projektne
naloge, navodila komisije JASPERS in sklepi naročnikove strokovne komisije, se je
pristopilo k izdelavi PGD za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko.
Del tega projekta je Elaborat organizacije gradbišča.

2. OBSEG GRADNJE

rušenje obstoječih stanovanjskih in gospodarskih poslopij ter obstoječih prepustov
rušenje obstoječih tirov in tirnih naprav
deviacije obstoječih cest in poti
parkirišča
premostitveni objekti in prepusti:
-podvoz A1
-podhod na železniški postaji
-objekt C 1 za dostop v trikotnik
-prepust Pr1
-most (Pr2)
-prepust Pr3
-prepust Pr4
-prepust Pr5
-prepust Pr6
-prepust Pr8
-prepust Pr9a
-prepust Pr9c
-razširitev obstoječega podvoza na obvoznici Pragersko
preureditev prometnega urada na železniški postaji Pragersko
dozidava objekta SVTK
garaža ob objektu SVTK
rekonstrukcija poslopja železniške postaje Ue predmet posebnega projekta IZN)
tiri in tirne naprave
peroni in nadstreški
vozna mreža
signalno varnostne naprave
splošne elektro inštalacije objektov
zunanja razsvetljava železniške postaje in tirov
SN napajanje objektov
NN napajanje objektov
transformatorski postaji
cestna razsvetljava in črpališča
prestavitve in zaščite NN in SN vodov
prestavitev in zaščita obstoječih plinovodov
strojne inštalacije prometnega urada in objekta SVTK
prestavitev in zaščita vodovodov
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TK vodi
kanalizacija
protihrupni ukrepi
vodnogospodarske ureditve
krajinska ureditev

3. POTEK GRADNJE-FAZNOST

Dela se bodo odvijala v sedmih fazah. Faznost mora zagotavljati minimalne ovire pri
odvijanju železniškega prometa, vsa druga dela se morajo prilagoditi gradnji tirov in tirnih
naprav, vozne mreže in signal no varnostnih naprav.

FAZA O-Pripravljalna dela-trajanje 3 mesece

FAZA l-Gradnja podhoda-trajanje 6 mesecev, dela na Astrani

FAZA 2-Dela na B strani, zvezni lok in B strani -trajanje 3 mesece (istočasno z drugim delom faze

1)
FAZA 3-Gradnja desne stran podvoza Al, začetek dela na mostu Polskava in spajanje novih

tirov-trajanje 4 mesece

FAZA 4-Leva stran podvoza Al, bočni peron, postaj na stavba-trajanje 5 mesecev

FAZA S-Dela na tiru 8 in servisnih tirih-4 mesece-

FAZA 6-Zaključna in ostala dela-3 mesece

Skupaj 25 mesecev

1

25 mesecev

faza 3 mesece 3 mesece 3 4 mesece 5 mesecev 4 mesece 3 mesece
mesece

Cas
radnie

o

3
2

5
4

6
Grobi terminski plan

FAZA O trajanje: 3 mesece -začetek 2.11.2020-konec 1.2.2021
PRIPRAVLJALNA DELA
Faza O a (dela, ki bistveno ne vplivajo na odvijanje železniškega prometa)

čiščenje terena

geodetska dela

dozidava objekta SVTK (Ob železnici 6) -trajanje 80 dni

preureditev objekta - prometni urad (samo prostori na 1. nadstropju z
relejnimi napravami,
-ostali del objekta se zgradi v fazi 4)
začetek gradnje plinovoda in nove plinske postaje
gradnja nove bazne postaje
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odstranjevanje objektov, betonski temelji, stupovi, ograje

izdelava dela začasnih drogov VM za začasne tire 8 in 9, ki bistveno ne vplivajo na

odvijanje železniškega prometa

selitev službe SGD v dozidan objekt SVTK (Ob železnici 6) 20/23.1.2018

rušenje stavb Kolodvorska ulica 2 in Kolodvorska ulica 4
ostala dela, ki bistveno ne vplivajo na odvijanje železniškega prometa

o b (dela, ki vplivajo na odvijanje železniškega prometa)

premestitev kabelskih poti (SVTK)
ureditev komunalnih instalacij (vrtanje pod tiri)
demontaža obstoječe bazne postaje

premestitev kabelskih poti (SVTK)

.:. ovire v železniškem prometu:

• 2x4 ure izklop SV naprav

• 5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

V fazi O so vsi Obstoječi postajni tiri in peroni v funkciji.

FAZA 1
trajanje 6 mesecev-1.2.2021 do 1.8.2021-skupaj 6 mesecev
Faza 1a (dela, ki vplivajo na odvijanje železniškega prometa)
gradnja podhoda - začetek 1.2.2021
Trajanje 48 ur

premestitev kabelskih poti (SVTK)
vgradnja dveh sekcijskih izolatorjev in dveh stikal na ročni pogon-za VM na tiru št.1

(omogoča promet vlakov po trapezni zvezi na A in B strani L demontaža dela VM in

spojitev VM po montaže provizorija odstranitev dela VM in montaža po vgradnji

provizorija, prestavitev SVTK

izdelava zaščitnih ograj v coni izkopa gradbene jame podhoda

de montaža začetnega dela 1. perona od km 575+090 do km 575+130

izdelava zaščite gradbene jame z zagatnicami
montaža provizorija na tiru 1 in 2

vgradnja začasnih kretnic tir1-tir2 in preureditev tir 1in 2, SV naprav kret. veza tir 1

in 2
.:. ovire v železniškem prometu(faza la)

• 1x48 ur zapora tirov št. 1 in 2

• 1x4 ure izklop SV naprav

• po vgradnji provizorijev počasna vožnja po tirih št. 1 in 2 (30 km/h)

Faza 1b - Vgradnja začasne kretnice št. 20 in delna gradnja začasnih tirov št.

8 in št. 9

Trajanje 14 dni
nadaljevanje gradnje leve strani podhoda

demontaža tira št. 106 in dela tira št. 6 ter demontaža dela VM za tire 106 in 6
Stran 3 od 45PGO faza 1
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demontaža kretniške zveze 18-20 v dolžini SOm (obstoječa kretnica št. 18 ostane)

demontaža obstoječe kretnice 20 in vgraditev na nov položaj za kretnico 18

(ureditev SV in TK naprav - dva nova signala in začasne kretnice)

gradnja začasnega tira št. 8 v dolžini cca 95 m in tira št. 9 v dolžini cca 6Sm

izdelava začasnih drogov VM za začasno kretnico št. 20 in začasne tire 8 in 9

ureditev VM zaradi demontaže tira št. 106 in 6- montaža zateznega stebra za VM tir

6, vgradnja stikala na ročni pogon za napajanje tira 13 in 14

.:. ovire v železniškem prometu (faza lb):

• trajna zapora tirov 106, 6 in 7

• lx8 ur izklop VM na tirih št. 13 in 14

• 2 uri zapora tira št. 403

Faza 1c - Delna demontaža tirov 403, 8 in 9 ter spajanje začasnih tirov št. 8
in 9

Trajanje 24 ur
demontaža dela tira št. 403 od km 0+370 do kmO+460, L=70m

demontaža dela tirov št. 8 in št. 9 od km 0+410 do km 0+460; L=SOm

spojitev začasnih tirov št. 8 in 9 ter kretnice št. 20, ki je vgrajena v fazi la

ureditev VM za začasne tire št. 8 in št. 9

ureditev SV in TK naprav (vključitev novih signalov in kretnice št. 20 v SV napravo.

Signali in kretnica so zgrajeni oz. postavljeni v fazi lb)

prevezava preko sekcijskega izolatorja za tire 13 in 14

Opomba: V času zapor tirov št. 8 in 9 (24 ur) je zagotovljeno obratovanje
vlakov po tirih 10 in 11 (dizel vleka) .

•:. ovire v železniškem prometu (faza lc):

• lx24 ur zapora tira št. 8 in 9

• trajna zapora tirov: 403, 103, 203 I 303, 104, 4, lO, 11, 12, 121, 20,
21,22

• lx8 ur zapora tira št. 2 (zaradi ureditve VM )

Faza 1d -trajna demontaža obstoječih tirov vključno z VM in SV napravami
Trajanje 10 dni

demontaža tirov št. 103, 203 , 303, 104 in 4 in kretnic št. 1, S, 6, 9

demontaža tirov št. lO, 11, 12, 20, 21, 22 in kretnic št. lO, 11, 12, 13, 14,15,17,30,

31, 32, 41, 42, 43 in 44

demontaža VM (velja za obstoječe tire, ki se demontirajo)

demontaža SV in TK naprav (na obstoječih tirih, ki se demontirajo)

možno je ohraniti nekaj obstoječih tirov, ki bi jih koristili za dovoz oz. dovoz

materiala (npr. tir od 20 do 22: dizel vleka)

nadaljevanje gradnje podhoda, leva stran pod provizorijem, desna stran v odprtem

izkopu

začetek gradnje podhoda na desni strani (smer Ormož) v odprtem izkopu
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.:. ovire v železniškem prometu (faza ld):

• 2 dni počasna vožnja po tiru 202 (30 km/h)

• počasna vožnja na tirih št. 1 in št. 2 (30 km/h) zaradi provizorija, ki

je vgrajen v fazi la

• lx4 ure izklop SV naprav

Faza 1e - gradnja novih tirov, prepustov in ostalih del na A strani postaje

Trajanje 1 mesec

Nova progaL30 od km 573+525 do km 573+890, L =365 m.

Nova proga D300d km 573+520 do km 573+955, L=435m.

novi tir 101 od km 574+060 do km 574+465, L=405m, in nove kretnice 3 in 4

novi tir 102 od km 574+137 do km 574+465, L=328m, in nove kretnice 1,2,5 in 6

desna stran prepusta 1 v km573+842.63

leva stran prepusta 4 v km 574+218.52

leva stran prepusta 5 v km 574+308.45

desna stran prepusta 6 v km 574+575.81

.:. ovire v železniškem prometu (faza ld):

• počasna vožnja po L30 in D30 na A strani postaje (30 km/h)-trajanje

1 mesec

Faza 1f - odstranitev provizorijev s tirov št. 1 in št. 2 ter potiskanje
konstrukcije podhoda

Trajanje 48 ur

demontaža provizorija s tira št. 1 in 2 (na lokaciji podhoda) 28/29.4.2018

demontaža zagatnic

potiska nje konstrukcije podhoda (pod ti roma 1 in 2), izvedba zasipnih klinov

spajanje obstoječih tirov 1 in 2

istočasno:

nadaljevanje gradnje podhoda-desna stran v odprtem izkopu

prepust 3 v km 574+114,67, vgraditev provizorija na levem in desnem tiru
.:. ovire v železniškem prometu (faza 1f):

• zapora tirov 1 in 2 (48 ure)
• izklop VM tirov št. 1 in št 2 in levi in desni tir na Astran (48 ur)

• počasna vožnja na A strani postaje po vgradnji provizorijev (30

km/h)

Faza 19 - gradnja novih tirov, prepustov in ostala dela, ki bistveno ne
vplivajo na odvijanje železniškega prometa

Trajanje je odvisno od dinamike izdelovalca, dela se zaključijo na koncu

faze 1

gradnja novega tira št. 3 od km 574+534 do km 574+980, L=446m in kretnice 10

PGD faza 1
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gradnja dela novega tira 104 od km 574+480 in ureditev z gumijastimi ploščami na

območju NPr Pragersko 1, premestitev desne polzapornice, in gradnja novega tira

št. 4 od Zkr 10 do km 574+980, L=500m in kretnice 11

novi tir št. 3 od km 575+020 do km 575+400, L=380m in začasne kretniške povezave

med tiroma št. 3 in tir 4(kretnica 12b) ter novih kretnic 15 in 16

novi tir št. 4 od km 575+020 do km 575+400, L=380m in začasne kretniške povezave

med tiroma tir 3 in tir 4 (kretnica 12a) in kretnice 17

službeni prehod preko tirov 3 in 4, novi otočni peron (peron št. 2), nadstrešek 2

gradnja novega tira št. 5 od km 574+440 do km 575+850, L=510m

gradnja novega tira št. 201 od km 575+440 do km 575+950, L=510m

gradnja novega tira št. 302 od km 575+440 do km 575+950, L=510m

gradnja novega tira št. 6 od km 575+470 do km 575+950, L=480m.

gradnja novega tira št. 203, 303 od km 0+430 do km 0+885; in od 0+950 do 1+100,

L=605m

gradnja novega tira št. 204, 304 od km 0+430 do km 0+885 in od 0+950 do 1+100,

L=605m

gradnja nove vozne mreže za nove tire

leva stran prepusta 8 v km 575+539.25 pod novimi tiri št. 5, 201, 302 in 6 v smeri

Maribora in pod novimi tiri št. 203 in 204 v smeri Ormoža.

cel prepust 9a v km 575+792,75 (Trojšnica) pod novimi tiri št. 5, 201, 302 in 6.

leva stran prepusta 9c v km 0+759.60 (Trojšnica) pod novimi tiri št. 303 in 304.

ceste A2, A3, A4, A5 in A7 in parkirišča

.:. ovire v železniškem prometu (faza 19):

• zapora tirov (O ur)

• izklop VM tirov (O ur)

• počasna vožnja (30 km/h}

• -SV in TK naprave(O ur)

Faza 1h - Zaključena dela na podhodu
Trajanje 36 ur

trajna zapora oz. demontaža obstoječega NPr Pragersko 2 (desna stran-tiri 303 in

4)-cestni promet preusmerjen na NPr Pragersko 1, pešci koristijo novi podhod

zaščita gradbene jame za podvoz A1-zagatnice

demontaža SV in TK naprav (za SV naprave na obstoječih tirih, ki se demontirajo)

.:. ovire v železniškem prometu

• 1x12 ur zapora tir 2

• izklop VM na tiru 2 se izvede v času zapor

• 1x4 ure izklop SV naprav

• po vgradnji zagatnic je uvedena počasna vožnja po tiru 2 (30 km/h)

• 5x6ur Ocenjen dodatni uzklop SV naprav za popolno fazo
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Opomba: Po končani fazi 1, so zaključena dela na podhodu. Novi podhod je v
funkciji. Trajno se zapre in demontira NPr Pragersko 2. Prav tako se pričnejo
dela na podvozu A1.

FAZA 2-Tiri in kretnice na B strani, razširitev obstoječega pod voza v km
576+419,04, istočasno gradnja podvoza A1- desna stran, prepustov 3
in 4 na Astrani

trajanje 3 mesece 1.5.2021-1.8.2021
Začetek del faze 2 (faza 2a1), se izvaja v času zapor na Astrani (faza1). Dela
na B strani se izvajajo istočasno z drugim delom faze 1.
Ker je na koncu faze 1 vgrajen provizorij na A strani postaje (počasna vožnja 30
km/h), v tej fazi pa potekajo dela na B strani postaji, je uvedena počasna vožnja na
celotni postaji in traja do zaključka del na B strani.

FAZA 2A
Trajanje 1 mesec
Gradnja novega tira 401, dela tira 301 in kretniške zveze na B strani od km
576+300 do km 576+900, razširitev obstoječega podvoza v km 576+403-
Levi tir

Faza 2a1 - Ureditev vozne mreže in SV naprav

Trajanje 12 ur
• ureditev VM:

prestavitev ločišča na levem tiru

zatezanje voznega voda na trapezni zvezi (kret. 28, 29) na drugo mesto

V tem času je možno obratovanje elektro vleke na desnem tiru, razen v času pri

zatezanju voznega voda za V veza pri zapori desnega tira 4h .

• ureditev SV naprav (obojestranski promet vlakov na odseku Pragersko-Rače)

.:. ovire v železniškem prometu (faza 2a1):

• 12 ur ni napetosti VM na tirih 201, 301, 1 in 5 in levi tir

• 4 ure ni napetosti VM na tirih 302 in delu tira 202

• 4 ure ureditev SV naprav

Faza 2a2 - razširitev obstoječega podvoza in rekonstrukcija levega tira

Trajanje: 20 dni
razširitev obstoječega podvoza (izvedba rekonstrukcije v 20 dneh ob zapori tira L30)

deseti dan rekonstrukcije - ob betoniranju AB konzale popolna zapora tirov za 8 ur

demontaža L30 od km 576+300 do km 576+900, L =600 m, in gradnja novih tirov št.

301, št. 401 (levi tir) in novih kretnic 25 in 28

demontaža obstoječe in vgradnja nove VM - L30

spajanje novega voznega voda z obstoječim vodom in voznega voda za kretnice

28,29.

vgradnja novih SV in TK naprav - L30 (novi signali)

.Opomba: V tem času je možno obratovanje elektro vleke na D30, razen pri

zatezanju voznega voda ob zapori D30 za 4h.
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.:. ovire v železniškem prometu (faza 2a2):

• ureditev SV naprav (4 ur)
• izklop delovanja SV naprav in napetosti VM se izvede v času zapore

• 20 dni zapora proge L30 (levi tir medpostajnega odseka Pragersko-

Rače. Na postaji Rače lahko potniški vlaki koristijo oba peronizirana

tira.)

• lx8 ur popolne zapore L30 in 030 na B strani postaje ob

betoniranju AB konzale. (Organiziran je nadomestni avtobusni

prevoz potnikov za vse potniške vlake Celje-Pragersko-Maribor in

obratno ter Maribor-Ptuj in obratno. Vsi vlaki obratujejo v smeri

Celje-Pragersko-Kidričevo in obratno)

• počasna vožnja 030 (na B strani) (30 km/h)

Opomba: Po končani fazi 2a2 promet se odvija po novi progi L30 (tir 401)

FAZA 2B (15 dni) Gradnja novega tira 402 in kretniške zveze na B strani od km

576+300 do km 576+900-030

Faza 2b1 - Ureditev vozne mreže in SV naprav
Trajanje 12 ur

• ureditev VM:

premaknitev ločišča na desnem tiru.

zatezanje voznega voda za premaknitev V veze (kret. 25,27) na drugo mjesto

ureditev SV naprav (obojestranski promet vlakov na odseku Pragersko-Rače)

Opomba: V tem času je možno obratovanje elektro vleke na L30, razen pri zatezanju

voznega voda pri zapori 030 za 4h .

•:. ovire v železniškem prometu (faza 2bl):

• 12 ur ni napetosti VM na 030

• lx4 ure popolna zapora L30 in 030 na B strani postaje

• lx4 ure ureditev SV naprav

Faza 2b2 - Tir 402 in kretniške zveze na B strani

delna demontaža proge030 za vgradnjo kretnic

gradnja tirov št. 402 (030), L=600m in kretnic št. 23, 24, 26 in 27

delna gradnja novega tira št. 6 od km 576+000 do km Kkr 23, L=290m

vgradnja nove VM-030 (tir 402)
spajanje novega voznega voda z obstoječim vodom na desnem tiru 202 in tiri 13

in14.

montaža voznega voda za novo V kret. veza (25,26,27,28).

vgradnja novih SV in TK naprav na 030 (novi signali)

rušenje objekta v km 576+150

.:. ovire v železniškem prometu (faza 2b2):

• 15 dni zapora tira 030 (gradnja novega tira 402) (030
med postaj nega odseka Pragersko-Rače. Na postaji Rače potniški

vlaki koristijo peroniziran tir št. 2)
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• lx8 ur popolna zapora L30 in D30 na B strani postaje

• ureditev SV naprav in izklop napetosti VM se izvede v času zapore

• počasna vožnja L30 (30 km/h)

Opomba: Po končani fazi 2b2 se promet odvija po novi progi 030 (tir 402). V
času gradnje faz 1, 2A in 28, se sočasno izvajajo dela, ki ne vplivajo na
odvijanja prometa, kot so :

gradnja novega zveznega loka-tir 11 (spodnji in zgornji ustroj)

gradnja vozne mreže ter SV in TK naprav na novem tiru (tir 11)

gradnja objekta c1 za dostop v trikotnik

gradnja ceste C3 in Cl

Istočasna gradnja desne strani podvoza Al v odprtem izkopu

gradnja nove plinske postaje

FAZA 2C (trajanje 1,5 meseca) dela na (82 stran) in spojitev novega
zveznega loka (novi tir št. 11)

Faza 2c1 Dela na 82 strani
gradnja novega tira 303 od kml +100 do km 1+500, L =400 m

ureditev obstoječe proge 40 oziroma tira 503 od km 1+160 do Zkr 30 v km 1+500

vgradnja novih kretnic št. 31 in št. 32 ulfazi, oziroma pri predhodnih fazah zaporah

proge
premaknitev ločnice na tiru 503 (v času zapore proge, ki se izvede v času zapore

zaradi drugih del)

gradnja vozne mreže na B2 strani (izdelava začasne VM za povezave novega tira 11

in proge 40, ki se izvede v času zapore zaradi drugih del)

vgradnja SV in TK naprav na B2 strani

gradnja protihrupnih ograj

gradnja ceste C2

.:. ovire v železniškem prometu (faza 2cl):

• počasna vožnja na B2 strani (30 km/h)-(že danes omejitev 30 km/h)

Opomba: Pred spojitvijo novega zveznega tira št. 11 na progo št. 30 (8 stran)
in progo št. 40 (82 stran) se morajo zaključiti dela na novi plinski postaji ter
demontirati obstoječa plinska postaja.

Faza 2c2 Spojitev novega zveznega tira št. 11 na progo št. 30 (8 stran) in
progo št. 40 (82 stran)

Ureditev VM se izvede v 1 fazi, oziroma v času zapor proge, ki so potrebne zaradi

drugih del. Za spojitev novega zveznega tira št. 11 na progo št. 30 (B stran) in progo

št. 40 (B2 stran) se v fazi 2c2 predvideva lx4ur zapora tira 402 (B stran) in lx4 ur

popolna zapora (B2 stran) .

•:. ovire v železniškem prometu (faza 2c2):

• lx4 ure zapora tira 402

• lx6 ur popolna zapora (B2 stran)

PGD faza 1 Stran 9 od 45
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• 6 ur zapora zveznega tira (vlaki ne morejo voziti ne po obstoječih

tirih 13 in 14, ne po novem tiru št. 11)

• lx6 ur izklop SVTK

• 5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Opomba: Na koncu faze 2 se promet vzpostavi po novem zveznem loku št.
11, ki je elektrificiran in opremljen s SV napravami.

FAZA 3
Trajanje 4 mesece 2.8.2021 do 1.12.2021
Faza 3a -trajanje 4 mesece- gradnja desne stran podvoza A1 in druga dela, ki
nimajo vpliva na odvijanje železniškega prometa

nadaljevanje gradnje podvoza Al desna stran v odprtem izkopu, izvedba nosilne

konstrukcije za železniški promet

nadaljevanje gradnje otočnega perona (novi peron št. 2) in nadstreška 2

demontaža obstoječega dela zveznega loka (tira 13 in 14) od km 575+950 do 576+010,

L=60m in gradnja dela novega tira 106

demontaža obstoječega dela zveznega loka (tira 13 in 14) in gradnja tira št. 303 in 304 od

km 0+885 do 0+950, L=65m

gradnja začasnega perona L=150m, ob tiru št. 4 (grajen iz lesenih pragov)

gradnja VM

gradnja stolpov (stebrov) zunanje razsvetljave

gradnja kabelske kanalizacije in vseh progovnih kablov

gradnja vseh cest
gradnja protihrupnih ograj

.:. ovire v železniškem prometu:

• počasna vožnja na tiru 2 (30 km/h)

Faza 3b -trajanje 1 teden- zapora proge L30 in tirov št. 1, 201, 5 ter gradnja
novih tirov
demontaža proge L30 od km 573+300 do km 574+500 L=1000m
demontaža VM - L30

gradnja leve strani prepusta 1 - parapet v km 573+842,63
nadaljevanje gradnje prepusta 3

prepust 5 v km 574+308 montaža provizorija na novem tiru (kret zveza kret 2-kret 7)- (VM

na kret zveza kret 2-kret 7 se montira po vgradnji zagatnic pod tem tirom)

zaključna dela na desni strani podvoza Al in spajanje tira št. 3 in 4 na konstrukciji podvoza

gradnja stolpov (stebrov) zunanje razsvetljave

gradnja kabelske kanalizacije in vseh progovnih kablov

nadaljevanje gradnje voznega omrežja za progo D30 na A strani, tir 3 in 4, 106 in

6,203/303 in 204/304

gradnja vseh cest

gradnja protihrupnih ograj
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.:. ovire v železniškem prometu (faza 3b):

• 1 teden zapora proge L30 na A strani postaje (zapora proge L30

medpostajnega odseka Slovenska Bistrica-Pragersko. Potniški vlaki

lahko na postaji Slovenska Bistrica koristijo oba peronizirana tira.)

• trajna zapora obstoječih tirov št. 1, 201, 5 (do zaključka 4. faze in

zaključka del na podvozu Al . V fazi 4 se vzpostavi promet po novih

tirih št. 1 in št.)

• Lx 8 ur ureditev SV naprav

• 1x8 ur popolna zapora na Astrani (L30 in 030)

Faza 3c-trajanje 55ur-Oemontaža dela proge 030 in tira št. 102, začasnih spojnih
tirov na tire št. 8 in 9, izdelava spojnih vezi novih delov tira in preusmeritev prometa
na novo progo 030 na A strani, na 3. in 4. tir v sredini postaje, novi tir 6 v smeri
Maribora in novi tiri 203/303in 204/304 v smeri Ormoža.

demontaža dela proge 030 in tira št. 102, začasna tira 8 in 9, in del tira 303

izdelava 1. spoja, 030-km 573+300-km 573+520, L=220m

izdelava 2. spoja, D30-km 573+955-km 574+137, L=182m

izdelava 3. spoja, gradnja tirne zvezne kretnice št. 6, kretnice št. 10 od km 574+434.56 do

km 574+533, 97, L=99.41m in rekonstrukcija obstoječega NPr v km 574+507 (ureditev

nove proge (kretniška zveza 6-10) z gumijastimi ploščami,

izdelava 4. spoja: tir 106, tir 203 in tir 204 in kretn. št 18: km 575+409(0+368) km

575+469(0+428) L=60m

izdelava 5. spoja, tir 304; km 1+100-km 1+160,L=60m

most Polskava-v km 573+976.51 - vgraditev zagatnic, izdelava 6-ih pilotov, porušitev

zgornjega dela obstoječega prepusta in vgraditev provizorijev na novi progi L30 in 030

prepust 3 - demontaža provizorija in spajanje novih tirov

prepust 3 - demontaža provizorija in spajanje novih tirov

izdelava SV in TK

.:. ovire v železniškem prometu (faza 3c):

• podaljšana vikend zapora celotnega vozlišča Pragersko (cca 55 ur)

• izklop delovanja SV naprav in napetosti VM se izvede v času zapore
• organiziran nadomestni avtobusni prevoz potnikov za vse potniške

vlake

Opomba: Na koncu 3c faze je končana desna stran podvoza A1, promet poteka po
novi progi 030 na A strani in po novih tirih št. 3 in št. 4
Smer Zidani most-Maribor: vlaki obratujejo po tirih 102, 3, 106, 6 in 401 (402)-peron
št. 2 ob 3 tiru je v funkciji. Začasna tirna zveza med tiroma št. 3 in št. 4 omogoča,
da lahko vlaki, ki vozijo iz smeri Maribora koristijo tudi novi tir št. 4 (in začasni
peron)
Smer Pragersko-Ormož- 102, 4, 204, 304 in 404 (možno tudi 102, 3, 203, 303 in 403 -
začasni peron ob tiru 4),
Smer Maribor-Ormož: vlaki obratujejo po novem zveznem tiru št. 11,
Za cestni promet se koristi NPr Pragersko 1 v km 574+507- (nadgradnja obstoječih
SV naprav).
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Faza 3d-trajanje 2 tedne

Gradnja dela proge L30 na A strani in tira 104- vzpostavljen promet po obeh novih progah na A

strani

gradnja dela proge L30 in tira št. 101 od 573+300 do km 573+575, L=275m in 573+890 do

km 574+060, L=170m

gradnja kretniške zveze kretnica 2 -kretnica 7, kretnic 7 in 8, tir 104 in tira št. 103 od ZKr 7

do prepusta 4, L=120m

sočasno gradnja VM za tiste tire, ki se gradijo v tej fazi

začetek gradnje leve strani podvoza Al v odprtem izkopu

začetek gradnje desne strani prepusta 4 v odprtem izkopu

začetek gradnje leve strani prepusta 6 v odprtem izkopu

.:. ovire v železniškem prometu (faza 3d):

• 1x8 ur izklop napetosti VM-proga D30 (102) in tir 3 in 4 (popolna

zapora na Astrani)

• 1x4 ure ureditev SV naprav

• 3 tedne zapora proge L30 na A strani postaje (zapora proge L30
medpostajnega odseka Slovenska Bistrica-Pragersko. Potniški vlaki

lahko na postaji Slovenska Bistrica koristijo oba peronizirana tira.)

• 5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Opomba: Na koncu 3d faze je končana gradnja proge L30 na Astrani, kretniške
povezave 2 - 7 in 8, in tira 104, promet poteka dvotirno na Astrani, trapez na A
strani je v funkciji, signali za oba tira so na novih končnih lokacijah. Za cestni
promet se koristi NPr 1.

FAZA 4-gradnja leve strani podvoza A1-trajanje 5 mesecev 2.12.2022 do 1.5.2022
Obratujejo novi tiri 3 in 4 ( novi peron št. 2 in začasni peron ob tiru št. 4 sta v funkciji)
Faza 4a-Demontaža Obstoječih tirov in kretnic ter obstoječih peronov št.1 in 2
Trajanje15 dni

demontaža obstoječih tirov in kretnic ter gradnja novih tirov

- demontaža obstoječega tira 1 in 201 od km 574+893 do km 576+300,L=1407m
- demontaža-obstoječih tirov 2 in 202 od km 573+520 do km575+950, L=1430m

- demontaža obstoječega tira št. 5, km 575+334 do km 576+067, L=731m

- demontaža obstoječih kretnic 2,7,8,18,26,27

- demontaža obstoječega perona št. 1

- gradnja leve strani podvoza Al v odprtem izkopu

- nadaljevanje gradnja VM
- nadaljevanje gradnja SVTK

- nadaljevanje gradnje zunanje razsvetljave

Faza 4b-Gradnja tirov in kretnic, bočnega perona in podvoza A1
Trajanje 5mesecev

nadaljevanje gradnja leve strani podvoza Al v odprtem izkopu
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gradnja novih tirov št. 1 in št.2 od km 574+535 do km 575+000 in od 575+040 do km

575+440, L=835m, kret. veza Kkr12 do Kkr 14, L=65m in kretnic 12 in 13

gradnja novega tira št. 5 od kkr 13 do km 575+000 in od 575+030 do km 575+440, L=180m

gradnja novega tira št. 5 , 201 in 302 od km 575+950 do km 576+300, L=350m in kretnic

22

gradnja desne strani prepusta 4 v km 574+218.52,

gradnja desne strani prepusta 5 v km 574+308.45 (vključno z demontažo provizorija na
kret. zvezi 3 in 7)

gradnja leve strani prepusta 6 v km 574+575,81

gradnja desne strani prepusta 8

gradnja desne strani prepusta 9c

preureditev postaj ne stavbe in nadstreška lb

gradnja novega perona št. lin nadstreška la

preureditev prometnega urada
nadaljevanje gradnja VM

nadaljevanje gradnja SVTK

nadaljevanje gradnje zunanje razsvetljave

nadaljevanje gradnje PHO

spojitev tira 1 in 2 na podvozu Al,L=40m

Most Polskava - demontaža provizorija, potiska nje prekladne konstrukcije, njen dvig na

ležišča, izvedba L robnega venca in dela D krila, zasipna klina in spajanje novih tirov

.:. ovire v železniškem prometu (faza 4b):

• podaljšana vikend zapora vozlišča Pragersko na A strani (cca 48 ur)

• izklop delovanja SV naprav in napetosti VM se izvede v času zapore

na Astrani

• organiziran nadomestni avtobusni prevoz potnikov za vse potniške

vlake Celje -Maribor/Ormož

Faza 4c : Zaključna dela na podvozu Al in vzpostavitev cestnega prometa skozi podvoz Al
trajanje 1 teden

dela na odstranitvi NPr Pragersko 1 v km 574+507, gumijastih plošč na kret. zvezi 6-10 in

tiru 104

demontaža SV in TK -obst. NPr

dela na VM

vgradnja kretnice št.9

gradnja dela novih tirov 1 in 2 km 574+465 do km 574+535, L=70 m

demontaža začasne kretniške zveze med tiroma št. 3 in 4 tir (kret 12b) in vgradnja kretnice

št. 14
.:. ovire v železniškem prometu (faza 4c):

• 1 x 12 ur zapora novega tira št. 3

• izklop delovanja SV naprav se izvede v času zapore
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• 5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Opomba: Na koncu 4.c faze so zaključena vsa dela na podvozu A1, tako da promet
poteka po novih tirih št. 1 in 2, vzpostavi se cestni promet skozi podvoz A1, trajno
se zapre NPr 1 v km 574+507, v celoti so končani postajni tiri: 101,1,201,
301,401/2,302,402,/3,203,303/104,4,204,304 in 404, tir 103, tir 11 (zvezni lok) bočni
peron in postajna stavba.

FAZA 5 Odstranitev NPr Pragersko 1 v km 574+507, gradnja novih tirov 8,9 in 10
Trajanje 4 mesece 2.5.2022 do 1.9.2022

Faza 5a Dela na odstranitvi začasne kretniške zveze med tiroma št. 3-tir 4
in demontaža začasnega perona ob tiru št. 4 in vgradnja kretnice št. 14
trajanje 1 teden

demontaža začasne kretniške zveze med tiroma št.3 in 4 tir (kret 12a) (zapora tira 4)

demontaža začasne VM za začasno kretniško zvezo med novima tiroma št. 3 in št. 4

demontaža SV in TK naprav za začasno kretniško zvezo med novima tiroma št. 3 in 4

vgradnja SV in TK kretnice št. 14

dela na VM (demontaža VV za kret vezo med tiroma 3 in 4)

demontaža začasnega perona ob tiru št. 4.

Opomba: Promet poteka po vseh postajnih tirih razen tirih: S ,9 in 10

.:. ovire v železniškem prometu (faza 5a):

• zaporal novih tirov št. 3 in št. 4 (cca 8 ur) Onemogočen promet

vlakov v smeri Celje-Ptuj in obratno. Za vse potniške vlake v smeri

Celje-Ptuj in obratno je organiziran nadomestni avtobusni prevoz

potnikov. V smeri Celje-Pragersko- Maribor promet poteka po
novih tirih št. 1 in št. 2. Prav tako obratuje promet vlakov na relaciji

Maribor-Ptuj (vožnja po novem tiru št. 11).

• izklop delovanja SV naprav in napetosti VM se izvede v času zapore
Faza 5b-trajanje 1 mesec

Dela na gradnji novega tira št.S

gradnja tira št. 8 od Kkr20 do Kkr30, L=917 m, in vgradnja kretnice št. 30

gradnja VM tir 8

vgradnja kabelske kanalizacije, SV in TK kretnice št. 20 in 21 in tir 8

ni napetosti VM - tir 4 in 304 (le v času gradnje kretnic št.20 in št.30

ureditev SVTKtiri 4 in 304

vgradnja protihrupnih ograj ob tiru 8

.:. ovire v železniškem prometu (faza 5b):
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• 8 urna zapora tira št. 4 in 304

• 4 urna zapora na B2 strani postaje (Pragersko-Kidričevo)

• 1x4 ure izklop delovanja SV naprav.

Opomba: Na koncu te faze je omogočeno obratovanje tira št. 8
Faza 5c- gradnja servisnih tirov št.9 in št.10
Trajanje 2 meseca in 3 tedne

gradnja tirov št. 9 in 10 od Kkr 21 do konca tira, L=4S0m in kretnic 21

vgradnja kabelske kanalizacije, SV in TK kretnice

gradnja preglednega jaška za pregled lokomotiv na tiru lO, L=33.5m

gradnja AB plošče na tiru lO, L=30m

premestitev silosa za pesek na AB ploščo na tiru 10

gradnja voznega omrežja tir 9 in delno na tiru 10 in spajanje VM

oskrba z vodo za pregledni jašek in AB plošča na tiru 10

zunanja razsvetljava za servisni del postaje

cesta A3

meteorna kanalizacija pri cesti A3

.:. ovire v železniškem prometu (faza Sc):

• 1 x 4 ure izklop napetosti VM tir 4, 304 in 8

• Sx6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Opomba: Promet poteka po vseh novih postajnih tirih. Servisna tira 9 in 10 ter
njune naprave (pregledni jašek, AB plošča, silos za pesek) so v funkciji.
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Faza 6 - zaključna dela

Trajanje 3 mesece 2.9.2022 do 30.11.2022

vgradnja elektronskega upravljanja s prometom (TRIS), začasne zapore glede na

dinamiko izdelovalca (izključitve, ki se določijo v času gradnje oz. ureditve SVn,

odprava napak iz vmesnih faz)

preizkušanje SVTK naprav

zaključna dela in dela, ki niso izvedena v prejšnjih fazah

zaključna regulacija tira in brušenje tirnica

tehnični prevzem

odprava pomanjkljivosti oz. napak

izdaja uporabnega dovoljenja

.:. ovire v železniškem prometu (faza 6): Ocena

• 2 x 8 ur izklop napetosti VM na tirih, na katerih se izvajajo dela, ki

niso izvedena v prejšnjih fazah

• 3x4 ure izklop delovanja SV naprav

• 5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Za vse premostitvene objekte, ki se gradijo pod prometom, mora Izvajalec izdelati
elaborat za izvedbo z upoštevanjem varovanja prometa med gradnjo.

Za vse obstoječe premostitvene objekte, ki se rušijo pod prometom, mora Izvajalec
izdelati elaborat za izvedbo z upoštevanjem varovanja prometa med rušenjem.

Za priključevanje gradbiščnih poti na regionalno in lokalno cestno mrežo mora izvajalec
pridobiti soglasje upravljalca.

Gradbiščni transporti se bodo odvijali po gradbišču in obstoječi cestni mreži. Obstoječe
cestno omrežje, ki ga bo uporabljal gradbiščni transport, je pred pričetkom gradnje
potrebno pregledati, med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti v prvotno
stanje.

Pred pričetkom gradnje bo potrebno izvesti tudi prestavitve in zaščite komunalnih vodov.
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4. PROVIZORNI OBJEKTI V ČASU GRADNJE

a) Objekti vodstva gradbišča

Vodstvo gradbišča bo locirano v gradbiščnih provizorijih. Gradbišče je zasnovano kot
kontejnersko naselje, ki ni namenjeno samo vodenju gradbišča, ampak tudi vzporednim
organizacijskim elementom kot je geodetska, geomehanska in skladiščna služba,
mehanizacija, garderobe za delavce ipd. Lokacija objektov vodstva gradbišča je na
območju predvidenega novega parkirišča na vzhodni strani tirov.

Provizorije bo uporabljal izvajalec s svojimi kooperanti in nadzorna služba Investitorja. V
kompleksu morajo biti postavljeni naslednji provizoriji:

Gradbiščna tabla
Pisarne - kontejnerji 4 x 2,4 m x 6 m = 57,6 m2 x 2,5 m = 144 m3
Jedilnica - kontejnerji 3 x 2,4 m x 6,0 m = 43,2 m2 x 2,5 m = 108 m3
Garderoba - kontejnerji 2 x 2,4 m x 6 m = 28,8 m2 x 2,5 m =72 m3
Kemične sanitarije 2 x 1,8 m x 1,8 m = 6,48 m2 x 2,5 m = 16,2 m3
Skladišče - gradbiščna baraka 2 x 2,5 x 6,0 m
Lopa z agregatom 3,0 m x 5,0 m = 15 m2
Tesarska lopa s krožno žago 4,0 x 5,0 m = 20 m2
Začasno skladišče materialov - ograjeno 4 x 9,0 m = 36 m2
Pisarna-delovodja 2,4 m x 6 m = 14,4 m2 x 2,5 m = 36 m3
začasna lokacija za skladiščenje polizdelkov 15 x 30 = 450 m2
začasne lokacije za začasno skladiščenje izkopanega zemeljskega materiala

=5350 m2

b) Ostali provizorni objekti

Za potrebe izvedbe del se na gradbišču na posameznih deloviščih vzdolž trase postavijo
po potrebi kontejnerji (pisarniški, skladiščni in garderobni) za izvedbo ostalih del, ki jih
izvajajo podizvajalci.

Drugi začasni objekti, kot so delavska naselja, betonarne, asfaltne baze ipd., v območju
gradbišča niso predvideni, saj so na razpolago zadostne kapacitete v okolici.
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5. ZAČASNO SKLADiŠČENJE

a) Začasno in trajno skladiščenje zemeljskih izkopov

Na gradbišču se bo uredila začasna lokacija za skladiščenje dela izkopane zemljine v
prostornini 600 m3, ki se nahaja znotraj meja odkupljenih zemljišč. Lokacije so prikazane v
preglednih situacijah v merilu M 1:5000 (risbe G.1 01.1 , G.1 01.2 in G.1 01.3).

Glede na opravljene analize zemljine je ocenjeno, da bo 1500 m3 zemeljskega izkopa
onesnaženega z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne odpadke,
zato bo le ta skladno s predpisi predan pooblaščenemu odstranjevalcu tovrstnih
odpadkov.

V času gradnje bo nastal višek zemeljskega izkopa v količini 169.520 rn", ki glede na
analizo zemljine ne vsebuje nevarnih snovi, tako da se uvrsti med nenevarne odpadke.
Analize zemljine so pokazale, da predvidena odpadna zemljina s pedološkega in
kemičnega vidika ne ustreza namenu uporabe-nasipavanju stavbnih zemljišč oziroma za
zapolnitev tal po izkopu mineralnih surovin in kmetijskih zemljišč. Višek tega zemeljskega
izkopa bo skladno s predpisi predan pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

b) Lokacije za začasno skladiščenje ostalih gramoznih in kamnitih materialov

Načelno niso predvidene, saj je predviden direktni dovoz na mesta vgrajevanja.

c) Lokacije za začasno skladiščenje polizdelkov

Predvidene so manjše sukcesivne lokacije za skladiščenje polizdelkov (betonska in
plastična galanterija, armatura ipd.) ob mestih vgrajevanja, delno pa v priročnem
zunanjem skladišču v okviru že navedenega kompleksa vodstva gradbišča.

d) Lokacije za ločeno zbiranje odpadkov na gradbišču

Predvidene so manjše sukcesivne lokacije za ločeno zbiranje odpadkov:
-170202 Steklo 2,75 t
-170203 Plastika 2,35 t
-170402 Aluminij 0,20 t
-170407 Mešanice kovin 8,00 t
-17 04 11 Kabli 0,55 t
-17 06 04 Izolirni material 4,96 t
-17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 0,45 t
-20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro 1,13 t
-20 01 36 Zavrže na električna in elektronska oprema 1,86 t

PGD faza 1 Stran 19 od 45

002.0603 T.1



PR~_
Izvajalec JV: ~1~M'C;O_'r

~
projektivni atelje
nizke gradnjel

6. TRANSPORTNE POTI IN PROMETNA UREDITEV

V času uporabe obstoječih krajevnih cest je potrebno izvajati redna popravila morebitnih
poškodovanih mest. Posebno pozornost je potrebno posvetiti vzdrževanju bankin in
odvodnih jarkov.

Pred pričetkom gradnje je potrebno opraviti ogled obstoječih cest z upravljalcem le-
teh.

Za prevoz gradbenih materialov in polizdelkov na gradbišče se bo uporabljala obstoječa
cestna mreža.

Izbrani Izvajalec si bo v smislu posegov v obstoječi prometni režim pridobil vsa potrebna
dovoljenja za postavitev prometnih zapor (popolnih, polovičnih in delnih), vse v smislu
varnega odvijanja prometa.

Zakon o javnih cestah, določa v 14. Čl. pojem čezmerne uporabe javne ceste ali njenega
dela. To je tedaj, ko je začasno ali trajno več kot 50% opravljenih prevozov tovora po njej,
posledica izvajanja investicijskih del, ali narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v
zvezi s katero se opravljajo prevozi (koriščenje kamnin, in podobno). Delež v prevozu se
ugotavlja v povprečnem dnevnem letnem prometu tovornih vozil z nosilnost jo več kot 10
ton.

Iz navedenega sledi, da mora gospodarska družba, ki izvaja dela ali naročnik del, z
elaboratom ugotoviti možno povečano obremenitev javne ceste, po katerih bo opravljala
transporte ter izvesti gradbene ukrepe za omilitev posledic na te ceste in objekte ob njih,
in negativne vplive na zdravje in varnost prebivalcev, če te transportne poti potekajo tudi
skozi naselja.

V naslednji tabeli podajamo količine in število prevozov na in z območja gradbišča:

Material Količina Št.prevozov Pripeljan iz/na
naliz gradbišča

Zemeljski izkopi, ki ne vsebujejo nevarne
snovi in se ponovno uporabijo na 52.283 m3/
oradbišču 82.851 t 7532 Prevozi po qradbišču
Zemeljski izkopi, ki ne vsebujejo nevarne
snovi 221803 m3-od tega 169520 m3 169.520 m3/
predaja pooblaščenemu zbiralcu 264.207 t 22340 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Zemeljski izkopi, ki vsebujejo nevarne 1.500 m3 odvoz po
snovi /2.400 t železnici Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Izkop obstoječe tirne grede-tolčenec (se
uporabi na gradbišču za cestne nasipe 55.000 m3/
in kamniti nasloni material) 99.000 t 4098 Prevoz po cradbišču

3.030 m3/ odvoz po
Demontaža obstoječih oracov 5.454 t železnici Predaja pooblaščenemu zbiralcu

34.000m1
Demontaža obstoječih tirnic in (235 m3)/ odvoz po
pritrdilneqa materiala 1885,87 t železnici Predaja pooblaščenemu zbiralcu

1.853 m3/
Rušenje obstoječih asfaltov 2.782,26 t 249 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
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Rušenje obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov in premostitvenih 1.304 m3/
objektov-beton 2.086,33 t 209 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in 1.180 m3/
gospodarskih objektov--opeke 2.002,88 t 200 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -ploščice in 38 m3/
keramika 61,17 t 6 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -mešanica 662 m3/
betona, opek, ploščic in keramike 1058,90 t 106 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in 156 m3/
gospodarskih objektov -les 217,77 t 22 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in 1,8 m3/
gospodarskih objektov -steklo 2,75t 1 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in 2 m3/
gospodarskih objektov -plasfika 2,35 t 1 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -bitumenske 2,7 m3/
mešanice, ki vsebujejo premogov katran 4,26 t 1 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -aluminij, 2 m3/
mešanice kovin 8,20 t 1 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in 0,3 m3/
gospodarskih objektov -kabli 0,55 t 1 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in 3 m3/
gospodarskih objektov -izolirni materiali 4,96 t 1 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -qradbeni 0,3 m3/
materiali, ki vsebujejo azbest 0,45t 1 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -drugi mešani
gradbeni odpadki in drugi odpadki iz 9 m3/
rušenja objektov 14,97 t 2 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -ftuorescentne
cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro 1,13 t 1 Predaja pooblaščenemu zbiral cu
Rušenje obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -zavržena
električna in elektronska oprema 1,86 t 1 Predaja pooblaščenemu zbiralcu
Izdelava nasipov iz izkopanega 48.271 m3/
materiala 82.851 t 5396 Prevozi po gradbišču

11.019m3/
Vgradnja zaslonih klinov ob objektih 19.834 t 1775 Dobava iz kamnoloma

112.005 m3/
Kamniti nasloni material iz kamnoloma 201.609 t 18033 Dobava iz kamnoloma

15.000 m3/ dovoz po
Drobljenec v medtirju iz kamnoloma 27.000 t železnici Dobava iz kamnoloma, prevoz po železnici

54.367 m3/
Tarnponski material iz kamnoloma 97.861 t 8753 Dobava iz kamnoloma

42.750 m3/ dovoz po
Tirna greda iz kamnoloma 76.950 t železnici Dobava iz kamnoloma, prevoz po železnici

33.870 m1/ dovoz po
Tračnice, pritrdiini material in kretnice 2.166 t železnici Dobava od proizvajalca, prevoz po železnici
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3.169 m3/
vcralevanie asfaltnih sloiev 5.070 t 453 Prevoz iz asfaltne baze izvajalca

Vgrajevanje jekla v AB konstrukcije 992.884 kg 100 Prevoz iz železokrivnice lzvaialca

Predfabricirani iekleni elementi 215.904 kg 22 Prevoz od proizvaialca
11.450 m3/

Vcraievanle betonov 21.755 t 1980 Prevoz iz beton arne izvajalca
17.419 m2/

Opaži in odri 1.036 t 102 Prevoz iz skladišča izvajalca
13.754 m2/

Jeklene zaqame stene 2.146 144 Prevoz iz skladišča izvajalca

SKUPAJ na gradbišču 187.486 t 10.812 Prevozi znotraj gradbišča

SKUPAJ iz in na gradbišče po cestah 609.077 t 54.505 Prevozi iz in na gradbišče

SKUPAJ iz in na gradbišče po železnici 113.456 t /

NEPREDVIDENO (+10%) 5450 Prevozi iz in na gradbišče
59.955 x 2=

SKUPAJ iz in na gradbišče po cestah 119.910 Prevozi iz in na gradbišče

ČASOVNA IN LOKACIJSKA PORAZDELITEV PREVOZOV PO CESTNEM OMREŽJU

FAZA O-Pripravljalna dela-trajanje 3 mesece
Število vseh prevozov .5.996
Povprečno število prevozov na dan: 74
FAZA 1-Gradnja podhoda-trajanje 6 mesecev, dela na Astrani
Število vseh prevozov .14.389
Povprečno število prevozov na dan: 89
FAZA 2-Dela na B strani, zvezni lok in C stran -trajanje 3 mesece (istočasno z drugim
delom faze 1)
Število vseh prevozov .22.783
Povprečno število prevozov na dan: 281
FAZA 3-Gradnja desne stran podvoza A 1, začetek dela na mostu Polskava in spajanje
novih tirov-trajanje 4 mesece
Število vseh prevozov .25.181
Povprečno število prevozov na dan: 233
FAZA 4-Leva stran podvoza A 1, bočni peron, postaj na stavba-trajanje 5 mesecev
Število vseh prevozov .25.181
Povprečno število prevozov na dan: 187
FAZA 5-Dela na tiru 8 in servisnih tirih-4 mesece-
Število vseh prevozov .23.982
Povprečno število prevozov na dan: 222
FAZA 6-Zaključna in ostala dela-3 mesece
Število vseh prevozov .2.398
Povprečno število prevozov na dan: 30
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Največje število prevozov po obstoječi cestni mreži dnevno nastopi v FAZI 2 gradnje:
281 vozil/dan.

Vsi gradbiščni transporti po cestni mreži se bodo preko lokalnih cest priključevali na
glavno cesto G1-2 Slovenska Bistrica-Ormož. V smeri Slovenske Bistrice se bo izvršilo
90% vseh gradbiščnih transportov.

7. OSKRBA Z GRADBENIMI MATERIALI IN POLIZDELKI

V širšem prostoru gradnje je več kamnolomov iz katerih se dobavlja ustrezen material za
nasipe, kamniti nasipni material in tamponski drobljenec (npr. kamnolom Poljčane).

Betonsko galanterijo bo izbrani izvajalec dobavljal iz lastnih kapacitet v bližini, plastična
galanterija je predvidena iz atestiranih virov na območju Slovenije.

Beton se bo dovažal s pomočjo avtomešalcev in sicer iz betonarn Izvajalca. Vgrajevanje
je planirano direktno ali s pomočjo avtomešaica s črpalko ali z avtočrpalko.

Asfalti se bodo dovažali iz asfaltne baze Izvajalca.

Armatura se dovaža iz centralne železokrivnice izvajalca del in se sproti vgrajuje na
gradbišču.

Za opaže se uporabijo klasični leseni opažni materiali in vezna sredstva ter sistemski
opaži tipa Noe Com bi ali Hunnebeck in opažne plošče Lip Bled.

8. DRUGE DEJAVNOSTI GRADBiŠČA

Mehanizacija in oprema

Na gradbišču se bodo pri izvajanju posameznih vrst del uporabljale naslednje vrste
mehanizacije:

-Stroji za zemeljska dela: lažji in težji buldožerji
bager s kladivom za rušenje
bager žličar za drenaže
nakladači
rovokopači
grederji
rezkalec
mehanizacija za pripravo agragatov
potopne črpalke

-Stroji za komprimiranje: vibracijski valjarji
gumi valjarji
vibro nabijala

-Stroji za izdelavo plasti zgornjega ustroja cest:
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grederji
finišerji

-Garnitura za polaganje in vgradnjo tirov

-Prevozna sredstva : kam ioni nosilnosti 10 t
kam ioni nosilnosti 15 t
kamioni nosilnosti 22 t
avtocisterne za bit. Emulzijo
avtocisterne za vodo 10m3

avtodvigalo do 80 t
avtočrpalka za beton 50 m3/h
avtomešalec 6 m3

Razni dodatni stroji in priprave: elektro agregat, kompresor nad 10m31min, krožne žage,
vibratorski komplet, mešalnik malte, razni ročni stroji in priprave.

Prevoz strojev na gradbišče, premeščanje na posamezne odseke gradbišča in odvoz
strojev z gradbišča se bo izvajal z avtovlačilcem in prikolico.

Število posameznih enot mehanizacije in njihov plan koriščenja bo naveden v planu
napredovanja del, ki ga bo izdelal izbrani Izvajalec del pred pričetkom gradnje.

Parkiranje mehanizacije in opreme na gradbišču bo urejeno na samih deloviščih oziroma
v kompleksu vodstva gradbišča, dovoz goriv bo organiziran z avtocisternami, tako da na
gradbišču ne bo posebnega skladišča naftnih derivatov. Pri dejavnosti mehanizacije in
opreme se morajo upoštevati vsi predpisi in standardi, predvsem v zvezi varstva in
zdravja pri delu in varstva okolja.

Glede vzdrževanja gradbene mehanizacije bo na gradbišču organizirana mobilno servisna
služba za manjša interventna popravila.

Prevoz mehanizacije in opreme na oziroma z gradbišča bo organiziran v skladu z vsemi
predpisi in standardi.

Laboratorijska in geodetska služba

Na gradbišču bo prisotna stalna geodetska in laboratorijska služba z ustrezno opremo.

V nočnem času in nedelovnih dnevih bo organizirana čuvajska služba predvsem v
območju delovišč.
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9. SANITARNO-TEHNiČNI DEL PROJEKTA

A. Nastanitev delovne sile

Nastanitev bo v veliki meri odvisna od izbranega izvajalca del, njegove lokacije in
finančnih možnosti.

Predvideva se, da bo nastanitev delavcev organizirana v nastanitvenih kapacitetah v
bližini gradbišča, prevoz delavcev na gradbišče oziroma na delovišča se bo vršil
predvsem s kombiji.

V času gradnje so predvideni provizorni objekti:
Vodstvo gradbišča bo locirano v gradbiščnih provizorijih. Gradbišče je zasnovano kot
kontejnersko naselje, ki ni namenjeno samo samemu vodenju gradbišča, ampak tudi
vzporednim organizacijskim elementom kot je geodetska, geomehanska in skladiščna
služba, mehanizacija, garderobe za delavce ipd. Provizorije bo uporabljal izvajalec s
svojimi kooperanti in nadzorna služba investitorja. V kompleksu bodo postavljeni naslednji
provizoriji:

Gradbiščna tabla
Pisarne - kontejnerji 4 x 2,4 m x 6 m = 57,6 m2 x 2,5 m = 144 m3
Jedilnica - kontejnerji 3 x 2,4 m x 6,0 m = 43,2 m2 x 2,5 m = 108 m3
Garderoba - kontejnerji 2 x 2,4 m x 6 m = 28,8 m2 x 2,5 m =72 m3
Kemične sanitarije 2 x 1,8 m x 1,8 m = 6,48 m2 x 2,5 m = 16,2 m3
Skladišče - gradbiščna baraka 2 x 2,5 x 6,0 m
Lopa z agregatom 3,0 m x 5,0 m = 15 m2
Tesarska lopa s krožno žago 4,0 x 5,0 m = 20 m2
Začasno skladišče materialov - ograjeno 4 x 9,0 m = 36 m2
Pisarna-delovodja 2,4 m x 6 m = 14,4 m2 x 2,5 m = 36 m3
začasna lokacija za skladiščenje polizdelkov 15 x 30 = 450 m2
začasne lokacije za začasno skladiščenje izkopanega zemeljskega materiala

=5350 m2

Za potrebe izvedbe del se na gradbišču na posameznih deloviščih vzdolž trase postavijo
po potrebi kontejnerji (pisarniški, skladiščni in garderobni) za izvedbo bodisi
cestogradbenih ali ostalih del, ki jih izvajajo podizvajalci. Drugih začasnih objektov, kot so
delavska naselja, betonarne ipd., v območju gradbišča ne bo, saj so na razpolago
zadostne kapacitete v okolici.

Pomembno:
- prevoz delavcev mora biti zagotovljen s strani gospodarske družbe, če je kraj bivanja

oddaljen več kot 5 km;
prostori namenjeni za tehnično in administrativno delo, morajo biti ločeni od bivalnih
prostorov in velikosti kot je določeno v pravilniku;
upoštevana morajo biti določila glede: osvetlitve, zračenja, odstranjevanja odpadkov,
višine in površine prostorov, ogrevanja, sanitarno opremo bivalnih in upravnih
prostorov;
določiti lokacijo kontejnerja za odpadke;
zagotoviti prostore za razvedrilo in prosti čas, in drugo.
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V objektih za prenočevanje oziroma nastanitev je potrebno zagotoviti ustrezno število
tušev in sanitarij, ločeno za moške in ženske, ter umivalnic. Minimalno število sanitarij
mora ustrezati kriteriju:

1 we in pisoar na 30 oseb za moške
1 we na 20 oseb za ženske

B. Oskrba s hrano in pitno vodo (tekočino)

Prehrana delavcev je organizirana s prevozom enega toplega obroka na dan. Hrana se
pripravi v centralni kuhinji Izvajalca in se dnevno, skupaj s potrebno količino čiste posode,
dostavlja na gradbišče. Eventualno se za prehrano delavcev lahko organizira uporabo
bližnjih gostinskih kapacitet.

Glede oskrbe s tekočo vodo se provizorni objekti za vodstvo gradbišča priključijo na
najbližje vodovodno omrežje. V ostalih provizornih objektih na posameznih deloviščih pa
je predvidena oskrba s pitno vodo iz plastenk.

Ne glede na način priprave je potrebno zagotoviti med delom en topli obrok vsem
zaposlenim. Na gradbišču je v primeru, da se hrana dovaža iz zunanjih obratov, potrebno
zagotoviti prostore, kjer se hrana razdeljuje in uživa (jedilnice). V predprostoru jedilnice
morajo biti nameščeni umivalniki. Prostori morajo imeti možnost ogrevanja in
prezračevanja. Površina prostorov je odvisna od števila delavcev in ali se hrana deli v eni
ali več izmenah.

Oskrba s tekočino (vodo ali drugimi brezalkoholnimi pijačami) mora biti zagotovljena. Na
gradbišču je potrebno zagotoviti ustrezno število odvzemnih mest za pitno vodo in za
dostavo drugih brezalkoholnih pijač v času dnevnega obroka.

c. Sanitarno-higienski pogoji na gradbišču

Sanitarni pogoji za zaposlene so odvisni od načina nastanitve v objektih za bivanje in
ureditev na samem gradbišču.
Na gradbišču je potrebno zagotoviti garderobe za delavce. Garderobe morajo ustrezati
številu delavcev (za vsakega delavca minimalno 0,45 m2 površine). V primeru izmenskega
dela mora biti zagotovljena dvojna površina. Zagotoviti je potrebno tudi prostore za
preoblačenje, vodo za umivanje in prhanje ter sanitarije.
Posebne zahteve:
- na gradbišču morajo biti urejeni prostori za preoblačenje z dvojnimi

omaricami za hranjenje čiste in delovne obleke
- kopalnice morajo biti ločene za moške in ženske-zagotovljena mora biti 1 prha na 5

delavcev
- v umivalnicah mora biti zagotovljena 1 pipa na največ 20 delavcev
- v umivalnicah mora biti zagotovljena hladna in topla voda, avtomat za sušenje rok ali

papirnate brisače

Na gradbišču se namestijo kemična stranišča. Vzdrževanje in končno odstranitev
kemičnih stranišč izvaja usposobljena organizacija oz. najemodajalec kemičnih stranišč.
Za organizacijo praznjenja kemičnih stranišč in organizacijo odvoza odpadkov je
odgovoren vodja gradbišča (v odsotnosti namestnik). Med izvajalcem del (gradbiščem) in
organizacijami, ki bodo opravljale odvoz odpadkov in praznjenje kemičnih stranišč mora
biti sklenjena pogodba o najmanj enkrat tedenskem praznjenju in odvozu.
PGD faza 1 Stran 26 od 45

1 1 1002.06031_
T

.
1
---'-.1 _



Izvajalec JV:

~
projek1lvnl ate lje
Inizke gradnje

Odpadki se zbirajo v zaprtem prostoru. V času delovanja gradbiščne pisarne mora
za odvoz odpadkov skrbeti usposobljena organizacija.

D. Prevoz delavcev na delo in z dela

Prevoz delavcev na gradbišče oziroma na delovišča se bo vršil predvsem s kombiji.

Pomembno:
- prevoz delavcev mora biti zagotovljen s strani gospodarske družbe, če je kraj bivanja

oddaljen več kot 5 km;
- za prevoz delavcev se morajo uporabljati ustrezna vozila za prevoz potnikov v smislu

veljavnih predpisov;

E. Služba prve pomoči

Organizacijo službe prve pomoči za primer nesreče ali poškodbe pri delu mora zagotoviti
gospodarska služba, ki izvaja dela na gradbišču.

Na gradbišču je potrebno organizirati učinkovito nudenje prve pomoči ob nesrečah. To je
dolžan storiti vsak zaposlen, predvsem pa tisti, ki je seznanjen z načinom nudenja prve
pomoči. V času dela mora biti na gradbišču vsaj ena oseba, ki je strokovno usposobljena
nuditi poškodovancu prvo pomoč. Nudenje prve pomoči na gradbišču obsega:

čiščenje okolice rane
zaustavitev krvav itve
umetno dihanje
prevoz v ambulanto ali bolnišnico
obvestitev službe VO in predpostavljenih

Na gradbišču in na vseh lokacijah del mora biti omarica za prvo pomoč, v kateri se
porabljeni material sproti dopolnjuje. Omarica mora vsebovati:

razkužilno sredstvo (alkohol)
sanitarne Škarje
plivadon
levkoplast, povoje
oporo za prst
naprstnike
kapljice za oči
prašek za rane
zaščitne kreme

Porabljeni material se mora takoj dopolniti.

Sanitetna omarica mora biti na dostopnem kraju. Zagotovljena mora biti po ena omarica
na vsakih 50 delavcev.

Na zunanji strani omarice morajo biti nameščeni naslednji podatki:

ime osebe, ki nudi prvo pomoč
interna telefonska številka vodstva gradbišča, ki v nujnih primerih kliče zdravnika
na vidnem mestu morajo biti napisane važnejše telefonske številke:
policija 113
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center za obveščanje
zdravstveni dom Slovenska Bistrica
bolnišnica Maribor
Ministrstvo za delo ... Inšpektorat RS za delo Ljubljana

112

Priložen mora biti tudi dnevnik, v katerega se vpisujejo poškodbe delavcev.

10. OKOLJEVARSTVENI DEL PROJEKTA

10.A VPLIV HRUPA NA NARAVNO IN ŽiVLJENJSKO OKOLJE IN UKREPI ZA
UBLAŽiTEV.

Splošno

Hrup je po definiciji vsak zvok, ki vpliva na fizično in psihično stanje ljudi, jih ovira pri delu
in počitku in škoduje njihovemu počutju in zdravju.

Hrup, ki je imitiran v okolje, kot posledica izvajanja gradbenih in drugih del, je skupno z
drugim že obstoječim virom hrupa v okolju, lahko vzrok prekoračitvam še dopustnih
mejnih vrednosti po predpisih.

Pogosto je hrup, ki ga povzroča moteč, ker se dogaja v okolju, ki je bilo pred gradnjo manj
obremenjeno s hrupom. Zato je potrebno že v fazi načrtovanja, organizacije izvajanja del
in med samim izvajanjem temu posvetiti vso pozornost, da bi bili prebivalci pa tudi delavci
pri gradnji čim manj prizadeti.

Glede na ničelno stanje hrupa v okolju, ki je bilo ugotovljeno v projektu presoje oz. s
Poročilom o vplivu na okolje (PVO) je potrebno zagotoviti take ukrepe, da nivoji hrupa v
okolju in bivalnih prostorih objektov, kot jih določajo predpisi, ne bodo preseženi, tako v
dnevnem času, kot v nočnem času. Mejne vrednosti so odvisne od območja kot so
opredeljena v 4. in 5. čl. Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in od
dnevnega ali nočnega časa. Zakon o varstvu okolja, dopušča v 33. čl. Izjeme, ki jih lahko
dopusti Ministrstvo za okolje za začasno in občasno čezmerno obremenitev okolja, o
čemer pa mora obvestiti prizadeto lokalno skupnost.. To pa ne velja, če bi hrup presegel
kritični nivo po predpisih.

Povečani nivo hrupa na delovnem mestu ogroža zdravje zaposlenih in povečuje
nevarnost delovnih nezgod. Zato je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe za zmanjšanje
hrupa pri izvoru hrupa, prav tako pa poskrbeti za zaščitne ukrepe delavcev (dušiici ropota,
izolacijske kabine, ščitniki. ..), predpisanimi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in
Pravilnikom o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu pred ropotom v delovnih
prostorih. Največji dovoljeni nivo hrupa na delovnem mestu znaša 90 dB(A), nad tem
nivojem pa pride do okvare slu ha. Ekstrauraini efekti pa so opazni že pri nižjih nivojih z
daljšo ekspozicijsko dobo trajanja pojava hrupa.

STANJE MED GRADNJO

Na gradbišču se bodo pri izvajanju posameznih vrst del uporabljale naslednje vrste
gradbene mehanizacije :

-Stroji za zemeljska dela: lažji in težji buldožerji
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bager s kladivom za rušenje
bager žličar za drenaže
nakladači
rovokopači
grederji
rezkalec
mehanizacija za pripravo agragatov
potopne črpalke .

-Stroji za komprimiranje: vibracijski valjarji
gumi valjarji
vibro nabijala

-Stroji za izdelavo plasti zgornjega ustroja cest:
grederji
finišerji

-Garnitura za polaganje in vgradnjo tirov

-Prevozna sredstva : kam ioni nosilnosti 10 t
kam ioni nosilnosti 15 t
kamioni nosilnosti 22 t
avtocisterne za bit. Emulzijo
avtocisterne za vodo 10m3

avtodvigalo do 80 t
avtočrpalka za beton 50 m3/h
avtomešalec 6 m3

Razni dodatni stroji in priprave: elektro agregat, kompresor nad 10 m3/min, krožne žage,
vibratorski komplet, mešalnik malte, razni ročni stroji in priprave.

Prevoz strojev na gradbišče, premeščanje na posamezne odseke gradbišča in odvoz
strojev z gradbišča se bo izvajal z avtovlačilcem in prikolico.

OMILITVENI UKREPI

Gradnja bo potekala delno v naseljenem področju, delno pa v nenaseljenem območju.
Ukrepi varstva pred hrupom med gradnjo v bližini stanovanjskih naselij obsegajo
upoštevanje časovnih omejitev (delo v dnevnem času) ter uporabo delovnih naprav, ki
so izdelane v skladu z normami kakovosti in varstva pri delu oz. uporabo strojev z
ustreznimi protihrupnimi pokrovi (dodatna zvočna izolacija).

Uporabljalo se bo delovne stroje in delovne naprave, ki so izdelane v skladu z normami
kakovosti in varstva pri delu oz. stroje z ustreznimi protihrupnimi pokrovi (dodatna zvočna
izolacija).

Omilitveni ukrepi se določijo na podlagi kontinuirane meritve hrupa v dnevnem času, na
način, da bo nedvoumno razvidno kakšne so hrupne obremenitve, v času izvajanja
gradbenih del in kolikšna je skupna obremenitev okolja v dnevnem času.
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Skladno z veljavno državno zakonodajo je obveznost investitorja, zagotoviti podrobnejši
načrt izvajanja monitoringa in izvajanje monitoringa z namenom nadzorovanja vplivov, ki
bi lahko v času gradnje ali obratovanja v posebnih pogojih presegli pragove sprejemljivosti
za posamezne segmente okolja.

Izvajalec monitoringa mora imeti za izvajanje meritev posebno pooblastilo Ministrstva za
okolje in prostor. Meritve hrupa je potrebno ne glede na predhodno izvedene ukrepe
zagotoviti v vseh bližnjih stanovanjskih območjih in o izvajanju meritev predhodno
obvestiti naročnika. V fazi monitoringa med gradnjo mora izvajalec po opravljenih
meritvah pripraviti vmesno poročilo o izvedenih meritvah z rezultati merjenj in
komentarjem.

V primeru zabeleženih prekoračitev dopustnih vrednosti, ugotovljenih z meritvami hrupa z
zgoraj navedeno zakonodajo, je dolžan v poročilu predlagati ustrezne omilitvene ukrepe,
katere mora izvajalec izvesti v najkrajšem možnem času. V posebnih primerih, na
utemeljeno zahtevo lokalnega prebivalstva mora izvajalec v fazi monitoringa izgradnje,
poleg izvajanja predvidenega programa zagotoviti takojšnje izvajanje dodatnih meritev.
Končno poročilo z načrtom monitoringa med gradnjo, ter sinteznim pregledom vmesnih
poročil, mora biti zaključeno do zaključka gradnje.

Načrt monitoringa mora biti na vpogled zainteresirani javnosti. Izvajalec je dolžan o
izvajanju meritev obvestiti investitorja in zainteresirana javnost, ter v okviru možnosti
zagotoviti interesnim skupinam in nevladnim organizacijam spremljanje meritev.

10.B PROJEKT MONITORINGA HRUPA MED GRADNJO.

Načrt monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.

10.C VPLIVI GRADNJE NA ZRAK IN UKREPI ZA UBLAŽITEV PREKOMERNIH
EMISIJ

Splošno

Gradnja ter naprave in stroji, ki so pri izvajanju del angažirani, povzročajo negativne
vplive na kvaliteto zraka v okolju, kar se izraža s :

povečano vsebnostjo prašnih delcev v ozračju, ki so posledica izvajanja
predvsem zemeljskih del pa tudi drugih del;
povečani vrednosti emisije plinov: C02,CO, CS2, N02, S02, ki so emitirani iz
motorjev z notranjim izgorevanjem ali drugimi napravami in stroji;
drugimi emisijami škodljivih plinov, ki nastajajo pri uporabi strojev in naprav;
prašnimi delci anorganskega izvora ali organskih spojin.

Med izvajanjem del in kasneje je izvesti vse potrebne ukrepe za zmanjšanje vplivov
gradnje na kvaliteto zraka. Ti ukrepi so odvisni od načina izvajanja del in tehnologije
izvajanja. Možni so med drugimi naslednji ukrepi:

Vlaženje izkopnih mest odvzema materiala.
Polivanje z vodo pri rušenju objektov.
Vlaženje transportnih poti ki niso protiprašno zaščitena.
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Protiprašna obdelava transportnih poti, ki so bolj obremenjene. To se izvede
pred pričetkom del.
Prisilno zračenje delovnih prostorov ( delavnice za popravilo strojev na
gradbišču).
Namestitev filtrov, kjer je to potrebno in možno.
Uporaba goriv za pogon strojev, ki oddajajo v zrak manj škodljivih snovi.
Uporaba strojev, ki oddajajo v zrak manjše količine škodljivih snovi.
Tehnična kontrola izpušnih plinov strojev z notranjim izgorevanjem.

OMILITVENI UKREPI

Zaradi pričakovanega prašenja je potrebno zagotoviti stalno prisotnost cisterne na
gradbišču. Pravila ravnanja s sipkimi materiali v takšnih primerih priporočajo stalno
vlaženje nezaščitenih površin, pokrit prevoz materiala in preprečevanje raznosa
materialov iz območja gradbišč.

Vpliv škodljivih emisij v zraku, mineralni prah ter izpušni plini motorjev, je potrebno
zmanjšati na minimum s sprotnim pregledom mehanizacije. V ta namen mora izvajalec del
pred začetkom gradnje izdati posebna navodila strojnikom in voznikom in hkrati mora s
posebnim delovnim nalogom pooblastiti in zadolžiti odgovorno osebo za stalno
spremljanje stanja mehanizacije.

10.0 PROJEKT MONITORINGA ZRAKA MED GRADNJO.

Načrt monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.

10.E VPLIVI GRADNJE NA POVRŠiNSKE VODE

Splošno

Na obravnavanem območju se nahajajo naslednji površinski vodotoki:
- vodotok Polskava
- vodotok Trojišnica
- odvodni in melioracijski jarki
- umetno jezero ob opuščeni opekarni

V nadaljevanju podajamo osnovne smernice glede vplivov na površinske vode.

Gradnja cest, železnice in spremljajočih objektov, kot so: premostitveni objekti preko
vodotokov, regulacijska dela v strugah vodotokov, gradnja objektov na vodotokih in
odvajanje odpadne vode v te vodotoke, postavitev in obratovanje začasnih objektov na
gradbišču in drugi posegi, imajo za posledico razne negativne vplive na kvaliteto vode v
površinskih vodotokih. Površinska voda je vsaka stalno ali občasno tekoča površinska
voda in ki teče v naravnih strugah ali umetno narejenih in zajezena površinska voda (reke,
jezera, potoki, kanali, umetna zajetja ... ). Voda je naravna dobrina pod posebnim
varstvom. Negativni vplivi se odražajo v naslednjem:

povečani količini suspendiranih snovi;
biološkem onesnaženju vode z odvajanjem in izluževanjem odpadkov;
kemičnem onesnaženju vode z odvajanjem in izluževanjem odpadkov;
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poslabšanju ali onemogočanju bivanja za vodne živali zaradi pomanjkanja
kisika;
nevarnost pronicanja nevarnih snovi v vodotoke.

Velikost negativnih vplivov na stanje kvalitete površinske vode je odvisna od več faktorjev,
ki jih je za omilitev posledic posegov v vodotoke, upoštevati pri izdelavi Projekta. To so
predvsem:

velikost ( izdatnost) vodotoka in njegovo sezonsko stanje v času posega;
velikosti posegov v vodotok;
trajanje posegov v vodotok;
tehnologija izvajanja gradbenih del;
kvaliteta vode v vodotoku ;
stanje živalskih vrst, ki imajo življenjski prostor v vodotoku ;
geološka sestava tal po katerih teče voda.

STANJE MED GRADNJO

Pri gradnji bodo potekala dela, zaradi katerih bo lahko prišlo do onesnaženja vodotokov.
Med temi deli so:

široki izkopi slabo nosilne zemljine s transportom;
gradnja vkopov
gradnja transportnih poti;
transport gradbenega materiala, ki se uporablja na gradbišču;
priprava gradbenega materiala v tehnoloških objektih;
priprava gradbene in druge mehanizacije ter naprav na območju gradbišč.

Vse spremembe v kakovosti površinskih voda med gradnjo so posledica onesnaževanja
in posegov v tla, kot so:

onesnaževanje podzemne vode s snovmi, ki so bile v tleh že pred pričetkom
gradbenih del (pesticidi), ki se ob posegu lahko sprostijo in se spadavinskimi
vodami spirajo v podtalnico;
onesnaževanje z emisijami plinov, ostankov goriv in mazalnih olj ter drugih
materialov, ki nastajajo pri uporabi transportnih sredstev in gradbenih strojev in
se prav tako s padavinskimi vodami spirajo v podtalnico;
Onesnaženje s snovmi, ki so sestavine gradbenih materialov kot so cement,
apno, bitumen ... Zaradi alkalnih spojin se spremeni kislost podtalnice. Tako
onesnaženje je lahko trajno;
nekontrolirano iztekanje odpadnih vod iz tehnoloških objektov na gradbišču v
podzemne vode.

OMILITVENI UKREPI

po končanih zemeljskih delih je potrebna sprotna sanacija brežin.
preprečiti je potrebno izliv nevarnih tekočin
v površinske vodotoke ni dovoljeno odvajati odpadnih in izcednih vod z
gradbišča
pri gradnji je treba uporabljati čisto tehnologijo in brezhibno mehanizacijo
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10.F PROJEKT MONITORINGA POVRŠiNSKIH VODA.

Načrt monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.

10.G VPLIVI GRADNJE NA PODZEMNE VODE IN UKREPI ZA UBLAŽiTEV
NEGATIVNIH VPLIVOV

Splošno

Gradnja cest, tirov in spremljajočih objektov, kot so: premostitveni objekti preko
vodotokov, regulacijska dela v strugah vodotokov, gradnja objektov na vodotokih,
odvajanje odpadne vode v te vodotoke, izvajanje zemeljskih del, predvsem izkopov in
drugi posegi, imajo lahko za posledico razne negativne vplive na kvaliteto in količino
podzemne vode na območjih, kjer se nahaja podtalnica. Po definiciji je podzemna voda
pod površino tal in se nahaja v geološki plasti kamnine, ki je sposobna zbrati večje
količine vode. Glede na stanje vodnega vira ločimo:

zajeti vodni vir, to je vodni vir, ki je v uporabi, območje je zavarovan kot vodni vir
z občinskim odlokom o varovanju vodnega vira;
potencialni vodni vir, je hidrološki potencial za razvoj zajetja -območje je
zavarovano z odlokom ene ali več občin na tem območju.

Ogroženost vodnih virov je največja v času izvajanja del, ko še niso izvedeni zaščitni
ukrepi in zgrajeni objekti za preprečevanje onesnaževanja, kot je to v času po predaji
ceste prometu. Zato so v času gradnje potrebni drugačni in strožji ukrepi za preprečevanje
onesnaževanja, saj je takrat ranljivost podtalnice največja.

Podtalnica se nahaja v različnih hidrogeoloških razmerah, od česar je odvisna njena
ranljivost, ter so temu potrebni ukrepi za preprečevanje onesnaženja.

Glede na lego podtalnice, ločimo rizičnost v odvisnosti od geoloških razmer in globine
vodonosnika. Ta je odvisna od:

časa, ki preteče od tedaj, ko polutant ponikne do vodonosnika ter je odvisen od
prepustnosti zgornjih plasti in njihove globine;
časa, ki je potreben, da polutant po vodonosniku prispe do vodnega zajetja in je
odvisen od gradienta toka in smeri podtalnice.

V nadaljevanju podajamo osnovne hidrogeološke razmere na območju predvidene
gradnje:

HIDROGEOLOŠKE RAZMERE

Obravnavano območje je na južnem delu Dravskega polja. Tu so hidrogeološke razmere
bolj heterogene kot na severu polja. Generalno imamo opraviti z dvema hidrogeološkima
enotama.

Prva hidrogeološka enota je glina (HG ENOTA 1). Zastopajo jo gline. Prepustnost gline je
1*10-10 do 1*10-12 mis. Prepustnost je odvisna od količine meljna in peska. Zaradi slabe
prepustnosti prihaja po večjih padavinah do zastajanja vode na površini.
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Drugo hidrogeološko enoto predstavljajo prodi (HG ENOTA 2). Zastopana je s peščenimi
prodi. Prepustnost se giblje med 1*10-4 in 6*10-6 mis. S črpalnim poskusom je bila
dobljena prepustnost 3,07*10-4 mis. Voda v drugi enoti je pod hidrostatičnim pritiskom in
se po prevrtanju glinene plasti dvigne na O do 3,8 metra pod površjem. Nivo je povezan z
morfologijo terena.

Povezava med obema enotama je zelo slaba oz. je ni.

Območje je v tretjem vodovarstvenem območju na Dravskem polju. »111 WO« predstavlja
vplivno območje z blagim režimom varovanja. Glede na določila je ta pas namenjen
zaščiti podzemne vode, ki teče proti črpališčem. Na tem območju je potrebno izvajati vse
ukrepe, ki preprečujejo onesnaževanje podzemne vode.

STANJE MED GRADNJO

Pri gradnji bodo potekala dela, zaradi katerih bo lahko prišlo do onesnaženja podtalnice.
Med temi deli so:

široki izkopi slabo nosilne zemljine s transportom;
gradnja vkopov
gradnja transportnih poti;
transport gradbenega materiala, ki se uporablja na gradbišču;
priprava gradbenega materiala v tehnoloških objektih;
priprava gradbene in druge mehanizacije ter naprav na območju gradbišč.

Vse spremembe v kakovosti podzemnih vod med gradnjo so posledica onesnaževanja in
posegov v tla, kot so:

onesnaževanje podzemne vode s snovmi, ki so bile v tleh že pred pričetkom
gradbenih del (pesticidi), ki se ob posegu lahko sprostijo in se spadavinskimi
vodami spirajo v podtalnico;
onesnaževanje z emisijami plinov, ostankov goriv in mazalnih olj ter drugih
materialov, ki nastajajo pri uporabi transportnih sredstev in gradbenih strojev in
se prav tako s padavinskimi vodami spirajo v podtalnico;
onesnaženje s snovmi, ki so sestavine gradbenih materialov kot so cement,
apno, bitumen ... Zaradi alkalnih spojin se spremeni kislost podtalnice. Tako
onesnaženje je lahko trajno;
nekontrolirano iztekanje odpadnih vod iz tehnoloških objektov na gradbišču v
podzemne vode.

OMILITVENI UKREPI

Program opazovanja onesnaženosti podzemnih voda je treba izvajati v času pripravljalnih
del in v času gradnje, ko mora biti usmerjen k spremljanju dogajanj na gradbišču in
preprečevanju onesnaževanja tal v času gradnje.
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Spremljanje dogajanj v času gradnje mora biti časovno in vsebinsko usklajeno s
programom gradbenih del in vključuje meritve kakovosti podzemne vode na geoloških
vrtinah.

Negativne vplive na podtalnico v času gradnje je potrebno omejiti ali preprečiti z vrsto
ukrepov. Najpomembnejši med njimi pa so:

Utrjene površine (ploščadi), na katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila
tehničnih naprav morajo biti urejena tako, da ni možno neposredno odtekanje
odpadnih in izcednih vod v tla, podzemne vode in stoječe površinske vode.
Utrjene ploščadi morajo biti opremljene z zbirnimi kanali, zbirnikom vod ter lovilcem olj.
Komunalne in padavinske vode iz premičnih naprav je potrebno pred odvajanjem v
vode očistiti tako, da njihova onesnaženost ne presega mejnih. Zato je potrebno
urediti usedalnike, izvajati nevtralizacijo ali s pomočjo druge ustrezne tehnologije (npr.
z uporabo tehnologije z manjšo porabo vode).
Transportni in gradbeni stroji morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani.
Za primer razlitja nevarnih tekočin je potrebno onesnaženi material (tla) preiskati, z
namenom, da se opredeli pravilni način na trajno lokacijo za odlaganje. Preiskavo
mora izvesti ustrezna strokovna inštitucija pooblaščena s strani Ministrstva za okolje in
prostor.

Za primer izrednega dogodka (izlitje nevarne snovi v teren) mora Izvajalec izdelati
Navodila za ravnanje v primeru izrednega dogodka. Ta navodila morajo zajemati:

način obveščanja in institucije, ki jih je potrebno obvestiti in vrstni red obveščanja
način obveščanja o izrednem dogodku v okviru gradbišča
odgovorno osebo Izvajalca
ukrepe za preprečitev oziroma omilitev posledic izrednega dogodka

V primeru večjih nesreč določi ukrepe pristojna inšpekcijska služba.

10.H PROJEKT MONITORINGA PODZEMNIH VODA

Načrt monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.

10.1 VPLIVI GRADNJE NA TLA, RASTLINE IN ŽiVALI

Splošno

Gradnja neposredno malo vplive na tla in rastline. Vpliv je predvsem mehaničen in
povzročen z uporabo mehanizacije in transportnih sredstev. Onesnaženje z nevarnimi
snovmi je minimalno, razen v primeru nepredvidenega dogodka. Posledice gradnje na
okoina zemljišča so predvsem v zapraševanju rastlin in materialni škodi.

Živali so med gradnjo ogrožene zaradi prekinjenih poti in oskrbe z vodo Posebno
pozornost je posvetiti selitvenim potem živali.
Varovanje območij naravne dediščine zajema naslednja področja:

vodni in obvodni svet
vodne organizme
varovanja živali
varovanja rastlinstva
drugih naravnih znamenitosti.
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Spremljanje dogajanj v času gradnje mora biti časovno in vsebinsko usklajeno s
programom gradbenih del in vključuje:

nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije
nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj
nadzor in ukrepanje ob emisijah prahu z gradbenih površin
nadzor in ukrepanje glede na izbiro lokacije transportnih poti in začasnih lokacij
izkopanega materiala ter lokacij, na katerih se nahajajo zadrževane padavinske vode
in ponori

TLA

Predvidena gradnja poteka delno po kmetijsko obdelovalnih površinah. Izmerjene ničelne
koncentracije kadmija in svinca ter organoklornih spojin ne presegajo imisijskih mejnih
vrednosti za tla.

STANJE MED GRADNJO

Vpliv na tla bo največji med gradnjo pri posegih v strukturo tal. Med gradnjo je potreben
nadzor pri izvajanju vseh del na občutljivem območju.

OMILITVENI UKREPI

Onesnaženost tal na vplivnem območju gradbišča je treba spremljati na podlagi rezultatov
dodatnih obremenitev tal. Monitoring je potrebno izvajati med pripravljalnimi deli in v času
gradnje. Če se ugotovi poslabšanje glede na stanje pred pričetkom gradnje, je treba v
obstoječi program monitoringa vključiti dodatne parametre ter povečati pogostnost meritev
in analize, s katerimi je mogoče ugotoviti vzroke sprememb. V času do zaključnih
ugotovitev se lahko izvajajo le tista gradbena dela, ki ne vplivajo na poslabšanje razmer.

10.J PROJEKT MONITORINGA TAL, RASTLIN IN ŽiVALI

Načrt monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.
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11. TEHNiČNI DEL

11.A VPLIV IZVAJANJA GRADBENIH DEL NA OBREMENITEV OBSTOJEČiH CEST Z
DODATNIM PROMETOM

Splošno

V začetni fazi gradnje se bo za prevoz gradbenih materialov in polizdelkov na gradbišče
uporabljala obstoječa cestna mreža.

Zakon o javnih cestah, določa v 14. čl. pojem čezmerne uporabe javne ceste ali njenega
dela. To je tedaj, ko je začasno ali trajno več kot 50% opravljenih prevozov tovora po njej,
posledica izvajanja investicijskih del, ali narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v
zvezi s katero se opravljajo prevozi (koriščenje kamnin, in podobno). Delež v prevozu se
ugotavlja v povprečnem letnem dnevnem prometu tovornih vozil z nosilnost jo več kot 10
ton.

Iz navedenega sledi, da mora gospodarska družba, ki izvaja dela, z elaboratom ugotoviti
možno povečano obremenitev javne ceste, po katerih bo opravljala transporte ter izvesti
gradbene ukrepe za omilitev posledic na te ceste in objekte ob njih, in negativne vplive na
zdravje in varnost prebivalcev.

11.B VPLIV DINAMiČNIH UČiNKOV IZVAJANJA DEL NA LJUDI IN OBJEKTE

Splošno

Dinamični vplivi nastopajo pri izvajanju globokega temeljenja (zabiti piloti), vgrajevanju in
odstranjevanju zagatnic, razbijanju trdih kamenin, transportu s težkimi vozili, sanaciji slabo
nosilnih tal po posebnih postopkih in drugih delih, ki povzročajo dinamične vplive na
okolje.

Občutljivost okolja na te vplive je odvisna od:
oddaljenosti gradnje od naseljenih objektov
geoloških razmer
prometnih poti in njihove oddaljenosti od stanovanjskih objektov
tehnoloških postopkov in uporabljene gradbene mehanizacije
stanja objektov v vplivnem območju gradnje

Povečan vpliv je pričakovati predvsem pri gradnji podvoza A 1 ter deviacij cest A 1, A2 in
A3. Ostali del gradbišča je v glavnem odmaknjen od poselitve.

Za zmanjšanje dinamičnih vplivov gradnje je potrebno:
ugotoviti dinamične vplive prometa in izvajanja gradbenih del na obstoječe objekte in
možne posledice
ugotoviti, kakšni bodo zdravstveni vplivi vibracij na prebivalstvo
predvideti ukrepe za zmanjšanje dinamičnih vplivov
izvršiti pregled stanja objektov, ki bi bili lahko poškodovani zaradi dinamičnih vplivov
gradnje in dokumentirati z opisom, sliko ali filmskim materialom
izbrati take tehnološke postopke izvajanja del, ki povzročajo čim manj dinamičnih
vplivov
transportne poti naj bodo čim bolj odmaknjene od obstoječih objektov
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izvajati gradbena dela samo podnevi
meritve dinamičnih vplivov v času gradnje

11.C DOVOZNE CESTE DO GRADBiŠČA

Splošno

V času uporabe obstoječih krajevnih cest je potrebno izvajati redna popravila morebitnih
poškodovanih mest. Posebno pozornost je potrebno posvetiti vzdrževanju bankin in
odvodnih jarkov.

Pred pričetkom gradnje je potrebno opraviti ogled obstoječih cest z upravljalcem le-
teh.

Do manjših zastojev in preusmeritev prometa bo prišlo ob izvedbi vklopitev priključka in
navezave na obstoječe ceste, ker se bodo dela izvajala pod prometom.

Za prevoz gradbenih materialov in polizdelkov na gradbišče se bo uporabljala obstoječa
cestna mreža.

Izbrani Izvajalec si bo v smislu posegov v obstoječi prometni režim pridobil vsa potrebna
dovoljenja za postavitev prometnih zapor (popolnih, polovičnih in delnih), vse v smislu
varnega Odvijanja prometa.

Zakon o javnih cestah, določa v 14. Čl. pojem čezmerne uporabe javne ceste ali njenega
dela. To je tedaj, ko je začasno ali trajno več kot 50% opravljenih prevozov tovora po njej,
posledica izvajanja investicijskih del, ali narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v
zvezi s katero se opravljajo prevozi (koriščenje kamnin, in podobno). Delež v prevozu se
ugotavlja v povprečnem dnevnem letnem prometu tovornih vozil z nosilnost jo več kot 10
ton.

Iz navedenega sledi, da mora gospodarska družba, ki izvaja dela ali naročnik del, z
elaboratom ugotoviti možno povečano obremenitev javne ceste, po katerih bo opravljala
transporte ter izvesti gradbene ukrepe za omilitev posledic na te ceste in objekte ob njih,
in negativne vplive na zdravje in varnost prebivalcev, če te transportne poti potekajo tudi
skozi naselja.

11.0 TRANSPORTNE POTI NA IN OB GRADBiŠČU

Splošno

Promet po gradbišču se mora odvijati po enakih pravilih, kot na javnih cestah. V kolikor je
frekvenca prometa velika, je potrebno s prometno signalizacijo urediti prometni režim. V
tem primeru veljajo določila 12. čl.(2), (4) Zakona o varnosti cestnega prometa, ki
obravnava promet na nekategoriziranih cestah. Križanje gradbiščne ceste s kategorizirano
javno cesto, mora biti označeno s predpisano prometno signalizacijo. Nevarna mesta na
gradbišču (prehodi preko vodotokov, gradbišča premostitvenih objektov, jarkov .... ) morajo
biti zavarovana in s signalizacijo opremljena tako, da so zavarovana tudi za primer
ekoloških nesreč.
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Transportne poti morajo biti urejene in vzdrževane. Sam transport po gradbišču je
potrebno izvesti po organizacijski shemi gradbišča. Pri vhodu na gradbišče mora biti
nameščen prometni znak o obvezni smeri in zmanjšanju hitrosti na 10 km/h. Na vseh
križiščih, odcepih in nevarnih mestih morajo biti ustrezni prometni znaki. Prometni režim je
tak kot na cestah izven gradbišča.

Transportne poti morajo biti oddaljene od pomožnih objektov in začasnih lokacij za
skladiščenja materiala najmanj 1,00 m zaradi neoviranega transporta, razkladanja in
nakladanja.

Paziti je potrebno, da so prometne poti vedno proste. Material ob poteh pa se mora zlagati
na začasne lokacije skladiščenja materiala tako, da ne sega v profil poti in da ni
nevarnosti zruškov na pot. Kjer ni mogoče uskladiščiti potrebnih količin gradbenega
materiala, je dovoljeno dovažati material v takih količinah, da ne predstavlja ovire za
gibanje po gradbišču.

Širina gradbiščne ceste za enosmerni promet mora biti minimalno 4,5 m, za dvosmerni
promet pa 9 m. Vzdolžni nagib gradbiščne ceste ne sme presegati 40%.

Gradbiščne ceste je treba vlažiti (ko to zahtevajo vremenske razmere), da preprečimo
dviganje prahu. Pri vlaženju gradbiščnih cest se upošteva poraba 8 I vode/dan na m2.
Ceste je potrebno redno vzdrževati.

Na gradbiščnih cestah je potrebno postavljati prometne znake podobno kot na javnih
cestah. Znaki za omejitev hitrosti morajo biti naslednji:

tik ob delavcih 5 km/uro;
aktivni del delovišča (kjer so delavci) 10 km/uro;
neaktivni del delovišča 40 km/uro pri makadamskem cestišču in 60 km/uro pri
asfaltiranem cestišču.

Izogibati se je vzvratnim vožnjam, če je to nujno (premiki vozil k finišerju), mora nekdo
zunaj vozila dajati vozniku znake, da je za vozilom prosto,ne približevati se vozilom, če ta
niso prej ustavljena.

11.E KOMUNALNI PRIKLJUČKI ZA POTREBE GRADBiŠČA

Splošno

Obseg potrebnih komunalnih priključkov je odvisen od velikosti gradbenih del, števila
zaposlenih in načina nastanitve in prehrane. Ta presoja je odvisna od tehnologije
izvajanja del in iz nje izhajajočih potreb.

Za potrebe delavcev na gradbišču bodo provizorij objekti opremljeni s tekočo oz. pitno
vodo iz plastenk, elektriko in telefonom.

Vodovod: glede oskrbe s tekočo vodo se provizorni objekti za vodstvo gradbišča priključijo
na najbližje vodovodno omrežje. V ostalih provizornih objektih na posameznih deloviščih
pa je predvidena oskrba s pitno vodo iz plastenk.

Elektrika: priključek na električno omrežje je potrebno izvršiti za pisarniške provizorije,
sicer pa bodo na gradbišču uporabljeni mobilni elektro agregati. Priklop na javno
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električno omrežje izvede pooblaščena in za to delo usposobljena organizacija. Elektrika
se priklopi od bližnje obstoječe elektro instalacije do glavne elektro omarice.

Telefon: gradbišče je potrebno priključiti na telefonsko omrežje, ki ga upravlja Telekom
Slovenije, sicer pa bodo uporabljeni mobilni telefoni.

Kanalizacija: v kolikor na lokaciji ureditve gradbišča ni možen priključek na obstoječo
kanalizacijo se za potrebe higiene na gradbišču zagotovijo kemična stranišča.
Vzdrževanje in končno odstranitev kemičnih stranišč izvaja usposobljena organizacija oz.
najemodajalec kemičnih stranišč. Za organizacijo praznjenja kemičnih stranišč in
organizacijo odvoza odpadkov je odgovoren vodja gradbišča (v odsotnosti namestnik).
Med izvajalcem del (gradbiščem) in organizacijami, ki bodo opravljale odvoz odpadkov in
praznjenje kemičnih stranišč mora biti sklenjena pogodba o najmanj enkrat tedenskem
praznjenju in odvozu.

Odpadki se zbirajo v zaprtem prostoru. V času delovanja gradbiščne pisarne mora
za odvoz odpadkov skrbeti usposobljena organizacija.

11.F NAPRAVE IN OBJEKTI ZA VZDRŽEVANJE MEHANIZACIJE NA GRADBiŠČU

Splošno

Vse naprave in objekti na gradbišču morajo biti načrtovani, izvedeni in uporabljani na
način, ki zagotavlja njihovo delovanje v skladno s predpisi o varovanju okolja.

Vrsta in količina mehanizacije na gradbišču je odvisna od vrste del in njihovega obsega.
Način vzdrževanja in ukrepi za varstvo okolja, pa so odvisni od stopnje ranljivosti okolja in
možnih posledic, ki bi nastale zaradi opustitve preventivnih zaščitnih ukrepov ali slabega
vzdrževanja objektov in mehanizacije.

Nevarnosti, ki za okolje nastopajo so :
pronicanje naftnih derivatov v tla in podzemne vode;
onesnaženje z mazivi in drugimi odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju;
natakanje goriva v rezervoarje strojev in vozil;
nepravilno skladiščenje naftnih derivatov in drugih nevarnih snovi.

Parkiranje mehanizacije in opreme na gradbišču bo urejeno na samih deloviščih oziroma
v kompleksu vodstva gradbišča, dovoz goriv bo organiziran z avtocisternami, tako da na
gradbišču ne bo posebnega skladišča naftnih derivatov. Seveda se pri dejavnosti
mehanizacije in opreme morajo upoštevati vsi predpisi in standardi, predvsem v zvezi
varstva in zdravja pri delu in varstva okolja.

Glede vzdrževanja gradbene mehanizacije bo na gradbišču organizirana mobilno servisna
služba za manjša interventna popravila.

Prevoz mehanizacije in opreme na oziroma z gradbišča mora biti organiziran v skladu z
vsemi predpisi in standardi.
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11.G MANIPULACIJA Z GORIVI, MAZIVIIN NEVARNIMI SNOVMI NA GRADBiŠČU

Splošno

Gradbena mehanizacija, vozila in druge naprave na gradbišču,' zahtevajo redno oskrbo z
naftnimi derivati in mazivi za pogon in vzdrževanje .Poleg teh snovi, pa nastaja možnost
po drugih okolju nevarnih snoveh, ki se uporabljajo za tehnološke operacije pri izvajanju
del (kemični proizvodi za beton in sanacijska dela, opažna olja ... ). Vse te snovi so v
določeni meri nevarni okolju in tudi zdravju ljudi, če njihova uporaba in manipulacija in
skladiščenje ni urejeno v skladu z navodili.

V današnjih razmerah je najpogostejši način oskrbe, dovoz s cisterno za prevoz naftnih
derivatov iz skladišča do posameznih porabnikov. Poleg tega je pri manjših potrebah
možna še oskrba iz rezervoarjev na gradbišču, vozila natakajo na bližnjih javnih črpalkah.
Način oskrbe je odvisen od lokacije gradbišča glede na javno črpalko in količino porabe
ter lastništva mehanizacije in vozil. Na ekološko občutljivih področjih je potrebno ne glede
na predhodno navedeno, poskrbeti za enoten in kontroliran način oskrbe.

Skladiščenje nevarnih snovi, kot so goriva, maziva, barve, laki, razstreliva, kemikalije,
čistila itd. je na gradbišču prepovedano. Če so omenjene snovi za dnevne potrebe
začasno na gradbišču, je potrebno poskrbeti za ustreznost embalaže (t.j. nepropustne
kovinske posode za vnetljive tekočine in steklene posode z močnimi ročaji za jedke
tekočine) v katerih jih prenašamo in zagotoviti nepropustne lovilne posode, kjer jih
odlagamo oz. pretakamo. Po končanih delih jih je potrebno odstraniti z gradbišča.

Posode morajo biti med prenašanjem zaprte. Vsebine posod naj ne bodo polne.

Kadi, sodov in zabojev z jedkimi tekočinami ni dovoljeno valiti, ampak le prevažati z
vozičkom in preprečiti možnost udarca.

Ročno orodje kot je motorna žaga naj se odlaga na nepropustno podlago

Povsod, kjer obstaja možnost izlivanja nevarnih snovi v teren je potrebno zagotoviti
lovljenje teh snovi v nepropustne lovilne posode oz. drugo embalažo.

Poleg zahtevane opreme se vozila in gradbišče opremi z zadostno količino sredstev za
vezavo oziroma nevtralizacijo nevarnih snovi, ki se prevaža oz. pretaka na gradbišču. V
primeru havarije naj se uporablja absorbens OIL ORI oziroma po potrebi DECON 2000.
Ob eventualnih vzdrževalnih delih na strojih gradbene mehanizacije kot so menjava
motornega olja, menjava hidravličnega olja ali pri polnjenju rezervoarjev goriva se morajo
uporabljati ustrezne lovilne posode, v katere se ulovi nevarna snov v primeru prelivanja ali
razlitja.

Mazanje opažev z oljnimi premazi se lahko vrši le na za te namene predhodno izvedenih
nepropustnih platojih. Plato mora biti opremljen z lovilcem olj, ki mora obratovati v skladu
z zahtevami tehnične specifikacije pr EN 858-1.

Za premaze se lahko uporabljajo tudi obstoječa biološko neoporečna sredstva, katerih
neoporečnost se dokazuje z ustreznimi in veljavnimi atesti oz. certifikati.

Mazanje asfalterskih orodij za potrebe asfaltiranja z uporabo nafte je prepovedano.
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11.H PRANJE IN VZDRŽEVANJE VOZIL NA GRADBiŠČU

Splošno

Gradbena mehanizacija, vozila in druge naprave na gradbišču so zaradi narave dela
pogosto blatna in tudi drugače onesnažena. Da ne bi onesnaževala javnih cest, je
potrebno vozila pred dostopom na javno cesto očistiti blata in drugih snovi, ki so nevarna
okolju.

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da udeleženci v prometu ne smejo na cesti ali
ob njej , spuščati, puščati, odlagati, odmetavati, ... , ničesar, kar bi ogrozilo varnost
prometa, škodovalo zdravju ljudi, živali, rastlinam ali povzročalo onesnaževanje okolja.

Nadzor nad stanjem javnih cest opravlja ustrezna služba.

Izvajalec mora poskrbeti, da vozila in drugo gradbeno mehanizacijo pred uvozom na javno
cesto očisti blata in nevarnih snovi.

11.1 PARKIRANJE VOZIL IN MEHANIZACIJE TER VZDRŽEVANJE

Splošno

Parkiranje vozil in druge mehanizacije in naprav, ob neustrezni ureditvi lahko povzroči
onesnaženje okolja, predvsem tal in podtalnice, pa tudi površinskih vod, ob večjem izlitju
naftnih derivatov. Zato je potrebno, odvisno od ranljivosti okolja, predvideti ustrezne
ukrepe tehničnega značaja, s katerimi preprečimo možnost onesnaženja okolja.

Vozila in mehanizacija se po končanem delu parkira in servisira na mestu, ki ga določi
Izvajalec v ureditvi gradbišča in je tudi ustrezno zavarovano za primer razlitja omenjenih
nevarnih snovi.

Parkiranje mehanizacije in opreme na gradbišču bo urejeno na samih deloviščih oziroma
v kompleksu vodstva gradbišča, dovoz goriv bo organiziran z avtocisternami, tako da na
gradbišču ne bo posebnega skladišča naftnih derivatov. Pri dejavnosti mehanizacije in
opreme se morajo upoštevati vsi predpisi in standardi, predvsem v zvezi varstva in
zdravja pri delu in varstva okolja.

Glede vzdrževanja gradbene mehanizacije bo na gradbišču organizirana mobilno servisna
služba za manjša interventna popravila.

11.J ZAVAROVANJE GRADBiŠČA

Splošno

Za zagotovitev varnosti strojev in opreme, kakor tudi naprav in objektov, s katerimi se
zagotavlja varstvo okolja, je potrebno območje izvajanja gradbenih del in okoljevarstvenih
ukrepov ki se izvajajo na gradbišču, ustrezno zavarovati.

Gradbišče mora v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju
del ter načinu označitve gradbišča biti označeno.
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Ob vstopu na gradbišče mora biti opozoriina tabla z napisom, ki prepoveduje vstop
nezaposlenim ter z drugimi navodili in opozorili, ki opozarjajo na posebnosti kot so
prepovedi, ki se nanašajo na varstvo okolja.

Gradbišče se zavaruje z zapornimi letvami in to na način: pri čelnih zaporah se zavaruje z
dvojnimi zapornimi letvami širine 40 cm, za vzdolžno zaporo gradbišča pa se uporabi
enojne zaporne letve širine 20 cm ali pa se zavaruje z rdeče-belimi trikotnimi zastavicami
na vrvici preko železnih stebričkov zabitih v tla. Pri čelnih cestnih zaporah je paziti na
sledeče: pri kompletni cestni zapori naj se postavijo take zaporne letve, pri katerih poteka
smer rdeče-belih puščic od sredine proti levi in desni. Pri delni cestni zapori pa naj bo
smer puščic obrnjena proti prostemu delu cestišča. Če je prosti del cestišča odprt za
enosmerni promet, ga je treba opremiti z ustreznimi prometnimi znaki in to : delo na cesti,
omejitev hitrosti, zoženje cestišča ter znak za odprto smer oz. vsako vozno smer posebej
opremiti z ustreznimi prometnimi znaki (omejitev hitrosti, zoženje cestišča, delo na cesti,
prepoved prehitevanja, prednost iz nasprotne smeri - prečna zapora). Čelne cestne
zapore morajo biti ponoči osvetljene z oranžno lučjo. Če cestno prometno zavarovanje ali
zaporo na gradbišču izvaja druga, za ta opravila specializirana ureditve, mora po odločbi,
odgovorni vodja del poskrbeti za pismeni dogovor z omenjeno organizacijo.

Potrebno je razmejiti odgovornost v zvezi z dopolnjevanjem zavarovanj, vzdrževanja,
kontrolo ter da se sredstva zavarovanja med delom ne odstranjujejo.V kolikor pa je
potrebno zavarovanja med delom odstraniti, jih je treba po končanem delu zopet
namestiti. V dogovoru mora biti tudi točno določeno, kdo je odgovoren za brezhibnost
zavarovanja v času, ko se na gradbišču ne opravljajo redna del.

Pri vhodu na gradbišče je potrebno namestiti opozorilno tablo z vsebino "VSTOP
NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN" in napisna tabla z osnovnimi podatki:

naziv objekta
firma oziroma ime investitorja
firma oziroma ime nadzornega organa
firma oziroma ime projektivne organizacije
firma oziroma ime izvajalske organizacije
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11.K EKOLOŠKO NEOPOREČNI MATERIALI ZA VGRADNJO

Splošno

Vsi materiali, ki se vgrajujejo na območju gradbišča, morajo biti ekološko neoporečni. Vsi
materiali morajo imeti ustrezne ateste, s katerimi se dokaže njihova neoporečnost oz.
kakšne nevarne posledice ima taka vgradnja na okolje.

Posebna pozornost mora biti dana uporabi materialov za nasipe, kjer lahko pride do
izpiranja nevarnih snovi v tla in podtalje, predvsem , če se uporabljajo materiali, ki so
produkt kemičnih ali metalurških procesov.

V projektu morajo biti navedeni materiali, ki so lahko ekološko sporni in za katere je
potrebna analiza njihove sestave.

Program monitoringa, če je potreben glede na vrsto materialov, mora obsegati vrsto
izdelka, količino materiala in vrsto in pogostost preiskav.

Pri načrtovani gradnji niso predvideni ekološko oporečni materiali.

11.L ODPADKI IN ZAČASNE TER TRAJNE LOKACIJE ZA ODLAGANJE, NJIHOVA
UREDITEV IN VZDRŽEVANJE

Splošno

Odpadek je vsaka snovali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov, ki ga imetnik
zavrže, namerava ali mora zavreči. Pravilnik o ravnanju z odpadki določa in klasificira
odpadke. V prilogi pravilnika so pod klasifikacijsko številko odpadka 17 OO OO, navedeni
gradbeni odpadki in ruševine , vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest in
vzdrževanju cest. Ker pri izvajanju del, nastopajo tudi drugi odpadki kot so odpadna olja,
odpadki uporabljenih kemičnih sredstev i.t.d.(glej prilogo pravilnika), je potrebno za vse
vrste odpadkov izdelati načrt ravnanja z njimi in začasnega ali trajnega odlaganja.

Materiale, ki jih je potrebno odložiti na trajno lokacijo za odlaganje, ločimo po njihovi
onesnaženosti in ogrožanju okolja, na :

nevarne odpadke in
nenevarne odpadke.

Nevarni odpadek je tisti, ki je razvrscen v eno od skupin odpadkov, določenih v
klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov.

Glede na način odlaganja odpadkov se ti ločijo na :
- nenevarne odpadke, to je tiste, ki niso nevarni odpadki, ne povzročajo

negativne vplive na okolje;
- inertne odpadke, to so odpadki, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno

ne spreminjajo in ne vplivajo škodljivo na druge snovi v stiku z njimi. Izcedne
vode ne ogrožajo površinskih in podzemnih voda.
nevarne odpadke.

Na odlagališčih za nenevarne odpadke je dovoljeno Odlagati komunalne in druge
nenevarne odpadke, ki izpolnjujejo zahteve iz priloge 1, tega pravilnika.
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Na odlagališčih za inertne odpadke je dovoljeno odlagati inertne odpadke, ki izpolnjujejo
zahteve iz priloge 1 in gradbene odpadke, določene v prilogi 2 tega pravilnika. To so:
beton, opeka, asfalti, in drugi.

Navedene količine so določene na podlagi znanih podatkov, oziroma predvidevanj.
Tokom dela lahko pride do večjih ali manjših razlik in to predvsem pri zemeljskih izkopih,
ki predstavljajo večino gradbenih odpadkov.

Vse predvidene količine so predvidene za predelavo ali odstranjevanje.

Nevarnih gradbeni odpadki pri predvideni gradnji:
17 02 04-les ki vsebuje nevarne snovi-železniški pragi (5454 t),
17 05 04-zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi (2400 t),
17 06 OS-gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest (0,45 t).
2001 36-Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro (1,13 t).

Začasne lokacije za odlaganje odrinjene plodne zemlje se bodo nahajale znotraj meja
odkupljenih zemljišč. V slučaju začasnega odlaganja plodne zemlje zunaj navedenih meja
mora Izvajalec poskrbeti za izvedbo začasnega odlaganja v soglasju z Inženirjem,
lokalnimi skupnostmi, gospodarskim sektorjem in prebivalstvom ter z drugimi
kompetentnimi institucijami.

Začasne lokacije za odlaganje ostalih gramoznih in kamnitih materialov načelno niso
predvidene, saj je predviden direktni dovoz na mesta vgrajevanja (stenski gramoz,
tamponi, kamen Iomljenec za tlakovanja pri elementih odvodnjavanja ipd.) od dobaviteljev.

Manjše sukcesivne deponije polizdelkov (betonska in plastična galanterija, armatura ipd.)
so predvidene ob mestih vgrajevanja, delno pa v priročnem zunanjem skladišču v okviru
že navedenega kompleksa vodstva gradbišča.

12. UREDITEV OBMOČJA GRADBiŠČA PO KONČANIH DELIH

Splošno

Po dokončanju vseh del, je potrebno odstraniti vse objekte in naprave, ki so bile
namenjene izvajanju del. Pri tem je upoštevati, da se vsi odpadki sortirajo in prepeljejo na
končne lokacije za skladiščenje odpadkov. Okolje je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje
z ozelenitvijo in ureditvijo odvodnjavanja, tako da vsled tega ne bi prihajalo do
onesnaževanja okolja.

Osnovni cilj je odprava poškodb okolja, ki so posledica izvajanja gradbenih del in ponovna
vzpostavitev njegovih regeneracijskih sposobnosti.

Ljubljana, marec 2017, dopolnjeno april 2020

Odgovorni projektant:

Janez Podobnik, univ.dipl.inž.gradb.
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