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16 PROGRAM RAZGRADNJE ODLAGALIŠČA 

16.1 SPLOŠNO 

Poglavje o programu razgradnje odlagališča, ki obravnava program razgradnje ne odlagalnega 
dela odlagališča je povzeto po referenčni dokumentaciji za odlagališče NSRAO – Program 
razgradnje odlagališča NSRAO Vrbina, Krško [1].  
 
Pri pripravi programa razgradnje je bil za zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti uporabljen 
stopenjski pristop na način, da so ustrezni načrti in strategija razgradnje prilagojeni zahtevnosti 
predvidenega objekta, nastali vrsti radioaktivnih snovi iz razgradnje in predvsem dejstvu, da 
se program izdeluje v fazi priprave osnutka Varnostnega poročila, torej še pred izgradnjo in 
obratovanjem odlagališča [2]. 
 
Vsebina in struktura programa razgradnje odlagališča je skladna z zahtevami Pravilnika o 
dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (JV5) [2]. Pri izdelavi je uporabljen stopenjski pristop, 
kjer se upošteva, da je program razgradnje pripravljen za odlagališče NSRAO in, da gre za 
program, ki ga bo, kot je to zahtevano v pravilniku JV5, potrebno še večkrat pregledovati in 
posodabljati ter redno dopolnjevati z vključevanjem čedalje več podrobnosti o strategiji in 
izvedbi razgradnje. Program je pripravljen na obstoječih strokovnih podlagah projekta 
izgradnje odlagališča NSRAO Vrbina, Krško [3] s privzetkom, da bo odlagališče obratovalo  
vsaj do leta 2061 in bo priprava RAO na odlaganje  potekala v NEK [3], [] in je izdelan v skladu 
z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško [5] ter zahtevami in rešitvami iz odobrenega 
investicijskega programa [6].   
 
Program razgradnje za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško bo pregledan in posodobljen z 
aktualnim razvojem projekta odlagališča. Predvideva se posodobitev najprej v postopku za 
pridobivanje soglasja h gradnji odlagališča radioaktivnih odpadkov in nato najmanj v sklopu 
začetka poskusnega obratovanja odlagališča in nadalje v postopkih občasnega varnostnega 
pregleda za jedrske objekte z namenom nadgradnje, posodobitve in sprememb v strategiji 
razgradnje, napredka v tehnologiji, spremembe zakonodajnih zahtev in objekta, ki vplivajo na 
razgradnjo. Program bo usklajen tudi, če bo prišlo do spremembe pomembnih časovnih 
mejnikov pri izgradnji in obratovanju odlagališča ter spremembe načrtov ravnanja z RAO v 
tehnoloških objektih in uporabi tehnološke opreme ali če bo na območju lokacije odlagališča 
zgrajen nov sevalni ali jedrski objekt [7]. 
   
Po koncu obratovanja jedrskega objekta odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke 
(NSRAO) Vrbina, Krško je potrebno poskrbeti za njegovo razgradnjo. Pravočasno načrtovanje 
razgradnje jedrskega objekta in ravnanja z  odpadki, ki nastanejo pri razgradnji je obveznost, 
ki jo zakon nalaga upravljavcu objekta, ki mora imeti zagotovljena tudi finančna sredstva za 
razgradnjo [8]. 
V procesu razgradnje odlagališča je predvideno, da ne odlagalni objekti radiološko 
nadzorovanega območja ne bodo porušeni in bodo po končani razgradnji predani v neomejeno 
rabo (sprememba statusa objektov [3]). 
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To poglavje obravnava, razgradnjo odlagališča le v delu, ki ni namenjen odlaganju (tehnološki 
objekti v okviru radiološko nadzorovanega območja) ter zajema zlasti dekontaminacijo in 
demontažo opreme [7]. Dejavnosti razgradnje, ki se nanašajo neposredno na odlagalni objekt 
(silos) in z njim povezane gradbene elemente ter mehanske in električne sisteme ter dejavnosti 
razgradnje, ki so povezane z ravnanjem z neradioaktivnimi materiali na odlagališču so 
obravnavane v poglavju 12  o zaprtju odlagališča v osnutku Varnostnega poročila in v 
referenčni dokumentaciji Program zapiranja odlagališča [9].  
 
NSRAO, ki bodo nastali v postopku razgradnje tehnoloških objektov in naprav odlagališča 
oziroma zapiranja odlagališča bodo deloma obravnavani na način, ki je v splošnem opisan za 
primarne NSRAO (NSRAO iz obratovanja in razgradnje NEK, CSRAO in TRIGE), deloma pa 
bo za tovrstne odpadke treba izvajati postopke predelave in priprave na odlaganje izven NEK 
in tehnološkega objekta (saj bosta v času predelave predvidoma že razgrajena). Pripravo teh 
zadnjih odpadkov iz razgradnje se bo izvajalo v hali nad odlagalnim silosom [3]. 
 
Ker bodo RAO v Sloveniji nastajali tudi še po letu 2062 (npr. institucionalni odpadki) in bo v 
zvezi s tem še naprej ostajala potreba po odlaganju  teh NSRAO, je namesto zapiranja v letu 
2062 možno pričakovati ponovitev prehoda odlagališča v fazo, ko se odlaganje ne bo izvajalo 
do zapolnitve razpoložljivih skladiščnih zmogljivosti v drugih jedrskih objektih v Sloveniji in nato 
ponovno začetek aktivnega odlaganja NSRAO [6], [4]. Dogodki v zvezi z odlagališčem po 
zaprtju odlagališča v letu 2062 so časovno zelo oddaljeni in do sedaj še niso bili obdelani v 
nobenih strokovnih podlagah in so zato le zgolj predpostavka in bodo verjetno upoštevani v 
naslednjih fazah priprave programa razgradnje odlagališča NSRAO Vrbina, Krško.   
 
Splošni podatki o lokaciji in objektih odlagališča in tehnoloških postopkih za odlaganje NSRAO 
so podani v poglavju 2 in poglavju 9 osnutka Varnostnega poročila  
 

16.2 NAČIN RAZGRADNJE  

Predpostavljena časovna obdobja odlagališča iz [3], [4] v svojem osnovnem scenariju 
delovanja odlagališča NSRAO Vrbina, Krško predvidevajo razgradnjo odlagališča v letu 2061 
in njegovo zaprtje leta 2062 kar je v skladu z načrti za zaključek razgradnje NEK [10]. 
Razgradnja odlagališča se izvaja le za tehnološke objekte v okviru radiološko nadzorovanega 
območja oz. za del odlagališča, ki ni namenjen odlaganju. S tem ko bodo tehnološki objekti 
razgrajeni (kar pa ne pomeni nujno, da bodo porušeni), bodo po zaprtju odlagališča lahko prešli 
v neomejeno rabo. Popolna odstranitev ne odlagalnih objektov ni smiselna saj se lahko po 
zaprtju odlagališča uporabljajo za potrebe izvajanja dolgoročnega nadzora in vzdrževanja 
odlagališča.  
 
Izhodišča in predpostavke za izdelavo programa razgradnje 
 
Glede na predvidene postopke in aktivnosti priprave RAO na odlaganje v NEK [3], [4], [5] v 
skladu z veljavnimi merili sprejemljivosti [11], kontrolo paketov ob sprejemu oz. transportu RAO 
na odlagališče in  predvidene obratovalne aktivnosti odlagališča NSRAO ter dejstva, da se bo 
v odlagališču odlagalo le trdne NSRAO, predvsem pa dejstva, da je predvideno območje, ki 
ga bo potrebno razgraditi v neodlagalnem delu odlagališča razmeroma majhno z malo 
tehnološke opreme, je mogoče predvidevati, da v obratovalni dobi odlagališča NSRAO ne bo 
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prišlo do izrednih dogodkov, ki bodo imeli za posledico večjo kontaminacijo tehnološkega dela 
odlagališča in njegove neposredne okolice. Zato se predpostavi sledeče:  

- Izbrana strategija razgradnje predvideva takojšnjo demontažo sistemov in komponent 
ter dekontaminacijo prostorov in tehnološke opreme. 

- Kontaminacije zidov pregradnih sten, tal in stropov v sklopu radiološko nadzorovanega 
območja v prostorih skladiščnih zmogljivosti, merilnice in kontrolne točke se ne 
pričakuje. 

- Površine paketov z RAO  ne bodo kontaminirane.  
- Premična tehnološka oprema v skladišču sekundarnih NSRAO, vroči delavnici in v 

rezervnem prostoru za potrebe skladiščenja in sanacije poškodovanih zabojnikov ne 
bo kontaminirana. 

- V tehnološkem objektu ne bodo kontaminirani elektro in strojne inštalacije, sistemi 
fizičnega in tehničnega varovanja, požarne varnosti in kanalizacijski sistem. 

- Kontaminacije v servisno upravnem objektu se ne pričakuje, saj ti objekti ne bodo del 
radiološko nadzorovanega območja in v njih ni predvideno kakršnokoli ravnanje z RAO.   

- Ob kontaminaciji odpadnih vod v sistemu zbiranja in obdelave tekočin iz radiološko 
nadzorovanega dela tehnološkega objekta (umivalniki, prhe za osebno 
dekontaminacijo) je pričakovati kontaminacijo zbiralnega jaška in rezervoarja. 

- Zaradi sistema odvajanja vode iz območja odlagalnega dela, ki obsega odvajanje 
odpadnih vod talnih drenaž iz začasne hale nad odlagalnim silosom, pronikle in 
hribinske vode iz odlagalnega silosa ter vode iz utrjenih voznih površin na radiološko 
nadzorovanem območju odlagališča in načrta, da se v primeru kontaminacije voda 
prečrpa v kontrolni bazen, kjer  čaka do oddaje v predelavo, je mogoče pričakovati 
kontaminacijo kontrolnega bazena in črpalk za prečrpavanje. 

- V sistemu prezračevanja v radiološko nadzorovanem delu tehnološkega objekta je 
mogoče pričakovati kontaminacijo v filtrih filtrne naprave, kanalih, ceveh, loputah. 

Zaradi tega, ker je čas izvedbe razgradnje odlagališča zelo oddaljen in ker je to prvi tak 
program bodo novi SSK, ki so potrebni zaradi razgradnje in predvidenih organizacijskih 
sprememb, vključno z rešitvami za ohranjanje znanja, ki bo potrebno v fazi razgradnje, 
upoštevani v naslednjih posodobitvah tega programa. 
 

16.2.1 DEJAVNOSTI RAZGRADNJE 
 
Razgradnja odlagališča NSRAO Vrbina, Krško bo potekala kot zaporedje dejavnosti, s katerimi 
bo kasneje po zaprtju odlagališča prenehal aktivni nadzor nad jedrskim objektom po določbah 
ZVISJV [8]. Dejavnosti bodo razdeljene na naslednje faze:   
Faza 1: Postopek pridobivanja dovoljenj s pripravo dokumentacije  
 Dovoljenje za prenehanje obratovanja jedrskega objekta: vsebino vloge določa 30. člen 

pravilnika JV5 [2], vlogo se poda najmanj 2 leti pred nameravanim prenehanjem 
obratovanja. (dovoljenje izda URSJV).  

 Soglasje in dovoljenje  za začetek razgradnje jedrskega objekta: vsebino vlog določata 31. 
in 32. člen pravilnika JV5 [2]. Pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev sevalnega 
ali jedrskega objekta z možnostjo popolne razgradnje z odstranitvijo vseh sistemov in 
objektov do ti. zelenega polja ne bo potrebna saj je predvideno končno stanje v obliki 
rjavega polja, kjer objekti ne bodo odstranjeni in bo mogoča uporaba v industrijske namene 
oz. za namen izvajanja dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališča po zaprtju. 

Faza 2: Razgradnja  
 Monitoring delovnega in naravnega okolja poteka ves čas razgradnje tehnološkega objekta 

in pripadajoče infrastrukture v radiološko nadzorovanem območju.  
 Izpraznitev tehnološkega objekta:   
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- Odstranitev vseh paketov z NSRAO v rezervnem skladišču, ki bodo zaradi poškodb ob 
nezgodi na območju odlagališča in posledične sanacije poškodb morda uskladiščeni v 
skladišču v tehnološkem delu odlagališča, odstranitev sekundarnih NSRAO nastalih ob 
delovanju odlagališča in druge premične tehnološke opreme. Pakete NSRAO se bo 
pred odlaganjem pripravilo v hali nad odlagalnim silosom  skladu z merili sprejemljivosti 
na odlaganje. V TO bo v času razgradnje predvidoma potrebno prilagoditi sistem 
prezračevanja in zadrževanja zraka ter prilagoditi transportne poti v TO, ter med TO in 
halo nad odlagalnim silosom za osebje, opremo in odpadke.  

- Ker končen inventar tehnološke opreme in paketov RAO v tehnološkem objektu še ni 
znan bo natančen izvedbeni načrt podan ob naslednjih posodobitvah projekta 
odlagališča in dokumenta programa razgradnje ter v projektu za izvedbo razgradnje.  

 Meritve kontaminacije v tehnološkem objektu, sistemu za zbiranje morebitno 
kontaminirane vode, v sistemu prezračevanja in izvajanje potrebne dekontaminacije:  
- Izvedejo se podrobne meritve kontaminacije izpraznjenega tehnološkega objekta  in 

pripadajočih tehnoloških sistemov. Potrebno bo izvesti meritve kontaminacije tal, sten, 
stropov, vključno z meritvami brisov s posameznih točk za ugotovitev kontaminacije.  

- Izvedejo se podrobne meritve kontaminacije v sistemu zbiranja in obdelave tekočin 
(zbiralni jašek, zbiralni rezervoar, cevovodi, …), v sistemu odvajanja vode iz območja 
odlagalnih enot (kontrolni bazen s cevovodi in črpalkami).  

- Izvedejo se podrobne meritve kontaminacije v sistemu prezračevanja v radiološko 
nadzorovanem delu tehnološkega objekta (filtri, lopute, cevovodi, …)  

  
V primeru, da se ugotovi kontaminacija površin v tehnološkem objektu ali kontaminacija v 
sistemu zbiranja in obdelave tekočine ter v sistemu prezračevanje je potrebno izvesti 
primerne postopke dekontaminacije. Ker je načrtovani čas izvajanja razgradnje zelo 
oddaljen, bo potrebno uporabiti primerne mehanske, kemične, električne in druge tehnike 
za odstranjevanje kontaminacije s površin (beton, kovine, plastika, …), ki bodo takrat na 
voljo. Odpadke nastale z dekontaminacijo bo potrebno ustrezno obdelati in vstaviti v 
primerne pakete (sode) in jih pripraviti za odlaganje v skladu z merili sprejemljivosti. Za 
komponente in površine kjer dekontaminacija ne bo mogoča je potrebno izvesti demontažo 
opreme in rušenje objektov ter nastali material pripraviti na odlaganje skladno z merili 
sprejemljivosti. 

  
 Demontaža kontaminiranih sistemov  

V sistemu za zbiranje in obdelavo tekočin iz radiološko nadzorovanega dela tehnološkega 
objekta se ob ugotovljeni kontaminaciji in neuspeli dekontaminaciji demontira zbiralni jašek 
in rezervoar ter pripadajoče cevovode. V sistemu za odvajanje vode iz območja 
odlagalnega dela, ki se zbira v kontrolnem bazenu bo potrebno demontirati cevovode in 
črpalke in ostalo drobno opremo. V sistemu za prezračevanje v radiološko nadzorovanem 
delu tehnološkega objekta bo potrebno izvesti demontažo filtrov, loput, cevi, … .  

Vse tako nastale RAO bo potrebno ustrezno ločiti in karakterizirati (ustrezno izmeriti 
kontaminacijo, vrste radionuklidov, hitrost doze, maso,  …) ter jih obdelati in pripraviti za 
odlaganje v skladu z merili sprejemljivosti. 
 
Faza 3: Končne aktivnosti in zaključek razgradnje 
Izvesti je potrebno radiološke meritve v okolici tehnološkega objekta  (ob izpuhu  
prezračevalnega sistema, ob kontrolnem bazenu, ob cevovodih v sistemu za zbiranje in 
obdelavo tekočin, na platoju ob tehnološkem sistemu, prevozni poti do odlagalnega silosa).   
O vseh izvedenih meritvah je potrebno pripraviti poročilo in vanj vključiti končen pregled 
radiološkega stanja.  
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V skladu s 33. členom pravilnika JV5 [2] oz. s tedaj veljavnimi predpisi bo upravljavec objekta 
podal vlogo za dovoljenje za zaključek razgradnje odlagališča z vsemi zahtevanimi prilogami.     
Dejavnosti razgradnje bo vodil in izvajal upravljavec odlagališča s pomočjo zunanjih izvajalcev.  
Predvideno je, da  bodo dodatni zunanji izvajalci vključeni v [9]: 

- gradbena dela, 
- manjše rušitve in demontažo, 
- večje dekontaminacijske posege in  
- pripravo odpadkov iz razgradnje na odlaganje. 

 
Za predvidene aktivnosti se skladno z zahtevami zakonodaje in sistemom vodenja pripravi 
navodilo za delo. Pri delu je potrebno upoštevati postopke za zmanjšanje količine nastalih RAO 
z uporabo pogojne in brezpogojne opustitve nadzora. Podrobnejši časovni potek razgradnje 
bo izdelan v naslednjih posodobitvah programa. Celoten čas razgradnje od pridobivanja 
dovoljenj s pripravo dokumentacije, razgradnje, in končnih aktivnosti z izdajo odločbe za 
dovoljenje za zaključek razgradnje ne bo daljši od 1 leta [3], [4]. 

16.2.2 RAVNANJE Z ODPADKI 
 
Pri razgradnji neodlagalnega dela odlagališča NSRAO bodo nastali predvsem odpadki zaradi 
kontaminacije prostorov in tehnološke opreme v radiološko nadzorovanem območju, v sistemu 
za zbiranje in obdelavo tekočin ter v sistemu prezračevanja. Njihova količina in aktivnost bo 
močno odvisna od normalnih in izrednih dogodkov med obratovanjem in razgradnjo. 
Pričakovati je nastanek gorljivih, negorljivih (stisljivih, nestisljivih) in tekočih NSRAO, obdelanih 
z utrjevanjem ali stiskanjem in pakiranih v standardne 210 l sode. Postopki obdelave RAO 
bodo podobni kot za odpadke iz razgradnje NEK [11]. 
 
V skladu z merili sprejemljivosti bodo odpadki pred odlaganjem v hali nad silosom pripravljeni 
v ustreznih pakirnih enotah (zabojnikih). Ocenjena količina odpadkov, ki bi nastali v zvezi z 
obratovanjem odlagališča, in ki zajema obratovalne odpadke odlagališča, odpadke iz priprave 
na odlaganje v NEK in odpadke nastale ob razgradnji odlagališča znaša za vse odpadke 47,4 
t [3], [11]. Večji del teh odpadkov je povezan s pripravo na odlaganje v NEK in bo tam tudi 
nastal. Le 10% teh NSRAO naj bi predvidoma nastalo na lokaciji odlagališča.  
 
Na osnovi te ocene nastalih NSRAO na lokaciji odlagališča in načrtov za izgradnjo 
tehnološkega objekta je predvideno, da bo zaradi razgradnje neodlagalnega dela odlagališča 
nastalo največ za 2 N2b odlagalna zabojnika NSRAO. Preračun na odlagalno prostornino je 
narejen za odlagalni zabojnik tipa N2b s koristno prostornino 6,31 m3 v katerega je možno 
vstaviti 4 TTC-je ali 12 standardnih sodov [3]. 
 
Pričakovana količina NSRAO iz razgradnje neodlagalnega dela odlagališča je majhna zaradi 
načrta, da se tehnološki objekt izdela v minimalnem obsegu za potrebe kontrolne točke, 
operativnega vodenja odlagališča, zagotavljanja varstva pred sevanji, preskrbe z energijo, ipd.  
 
Ker so nekateri predvideni prevladujoči radionuklidi v NSRAO iz razgradnje kratkoživi (Fe-55, 
Mn-54, Co-60, …), je mogoče s postopki opustitve upravnega nadzora nadaljnje zmanjšanje 
količine odloženih NSRAO. 
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Poleg manjše količine radioaktivnih odpadkov bodo ob razgradnji nastali še nenevarni 
neradioaktivni večinoma gradbeni odpadki, ki bodo količinsko prevladujoči. Z njimi se bo 
ravnalo v skladu z okoljsko zakonodajo in bodo predani pooblaščeni organizaciji  [12], [13], 
[14].  
Radioaktivni odpadki nastali ob razgradnji tehnološkega dela odlagališča bodo odloženi v 
odlagalni silos odlagališča v skladu z veljavnimi merili sprejemljivosti za odlaganje.  
 

16.2.3 VPLIV NA OKOLJE 
 
Glede na izhodišča in predpostavke v strategiji razgradnje v poglavju 16.2 tega dokumenta, 
da ob normalnem obratovanju ne bo prišlo do večje kontaminacije objektov, paketov z RAO, 
premične tehnološke opreme, …razen v sistemih za zbiranje in obdelavo vode in v sistemu 
prezračevanja in da bodo iz rezervnega skladišča in ostalih objektov v sklopu radiološko 
nadzorovanega območja odstranjeni vsi paketi NSRAO, pomembnih radioloških vplivov na 
okolje zaradi ionizirajočega sevanja oziroma kontaminacije površin ne moremo pričakovati. 
Med razgradnjo in pripravo na odlaganje tudi niso predvideni vplivi na okolje zaradi lokalnega 
transporta paketov NSRAO iz razgradnje TO in strojno-tehnoloških sistemov in naprav na 
pripravo na odlaganje v halo nad odlagalnim silosom. 
 
Če bi v času razgradnje vseeno prišlo do kontaminacije površin zunaj tehnološkega objekta 
npr. na lokalni transportni poti, bo potrebno izvesti dekontaminacijo in primerne zaščitne 
ukrepe, da ne bi prišlo do širjenja kontaminacije v naravno okolje. 
 
Izdelavo presoje vplivov na okolje za jedrske objekte v času razgradnje predvidevajo nekateri 
dokumenti EU kot DS 2011/92/EURATOM IN DS 2014/52/EURATOM in dokumenti IAEA [15]. 
 
Ker je začetek izvajanja razgradnje odlagališča zelo oddaljen, bo zahteva po izvedbi presoje 
vplivov na okolje obravnavana v skladu s tedanjo zakonodajo in predpisi oz. po potrebi 
vključena že prej v okviru posodobitve tega dokumenta. 
 
Končni pregled radiološkega stanja  
 
V okviru vloge za dovoljenje za zaključek razgradnje po JV5 [2] bo izdelano poročilo o končnem 
pregledu radiološkega stanja lokacije objekta na osnovi izvedenih kontrolnih meritev 
pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.   
Končno poročilo bo vsebovalo podatke, izračune in dokazila, da so ravni radioaktivnosti, 
vključno s hitrostjo doze ionizirajočega sevanja ter kontaminacijo objektov, sistemov, vode in 
zemljin z alfa, beta in gama sevalci, pod predpisanimi omejitvami. Podrobno bodo opisane 
metode vzorčenja, njihova pogostost, sistem vodenja in zagotavljanja kakovosti meritev, 
primerjava z ničelnim stanjem in primerjava z določenimi mejnimi vrednostmi na osnovi 
nacionalno in mednarodno določenih predpisov ter priporočil. Poročilo bo vsebovalo tudi popis 
vseh območij odlagališča in SSK-jev, za katere je mogoča odprava upravnega nadzora nad 
jedrskim objektom. Za območja, kjer morda to ne bo mogoče, pa bo podana vsebina 
predvidenega dolgoročnega nadzora in vzdrževanja.   
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16.3 VARNOST MED RAZGRADNJO 

Za zagotavljanje varnosti med razgradnjo bo izdelana varnostna ocena, ki bo izvedena v 
sklopu priprave Varnostnega poročila za dejavnosti razgradnje, ki so podane v poglavju 
16.2.1.Varnostna ocena bo podrobno ocenila vpliv načrtovanih sprememb na sevalno in 
jedrsko varnost odlagališča NSRAO [7], [2]. Varnostna ocena bo narejena, ko bo izdelan 
projekt za izvedbo razgradnje, v katerem bodo podani natančni pristopi, opisi in postopki 
izvedbe del.   
 
Za pripravo varnostne ocene bo izdelana varnostna analiza skladno z veljavno zakonodajo in 
predpisi ob upoštevanju mednarodno veljavne metodologije. V varnostni analizi bodo 
identificirani potencialni normalni in izredni dogodki med izvajanjem razgradnje, ki bi lahko 
imeli vpliv na varnost delavcev, referenčne skupine prebivalcev in na okolje v času razgradnje 
objekta, ter bo pripravljeno Varnostno poročilo za razgradnjo.  
 
Zdravje in varstvo pri delu  
 
Za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu bo potrebno pred začetkom izvajanja razgradnje 
pripraviti varnostni načrt v skladu z določbami predpisov o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu [16]. Poleg temeljnih načel varnosti in zdravja v zvezi z delom bodo upoštevani tudi vsi 
podzakonski izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na posamezne vrste del in zakonodaja s 
področja nadzora delovne opreme. Potrebno bo zagotoviti, da bodo delavci na delovišču 
uporabljali predpisano osebno varovalno opremo ter delovno opremo, ki bo v celoti v sladu z 
veljavnimi predpisi. 
 
V okviru programa za izvedbo razgradnje bo izdelana ocena varstva pred sevanji [8]  ter 
izdelava načrta optimizacije varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji v času izvajanja 
razgradnje. Z oceno varstva pred sevanji bo ocenjena narava in velikost sevalnega tveganja 
za izpostavljene delavce in izdelan načrt optimizacije varstva pred ionizirajočimi sevanji v vseh 
načrtovanih aktivnostih dejavnosti razgradnje. Za varno delo v radiološko nadzorovanem 
območju bodo izdelana pisna navodila.  
  
Poleg prej naštetih zahtev morajo vsi delavci v celoti izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva 
zakonodaja s področja varnega in zdravega dela, jedrske in sevalne varnosti, ter varstva pred 
požarom. To pomeni, da morajo biti delavci za dela usposobljeni in seznanjeni z nevarnostmi  
in tveganji, s potrebnimi ukrepi za preprečitev tveganj za nezgode in za omejevanje 
izpostavljenosti sevanju, ukrepi v primeru povečanega tveganja za nezgode oz. 
izpostavljenosti sevanju v primeru izrednega dogodka, nesreče pri delu, določenimi skupnimi 
ukrepi, posebno nevarnimi deli in z izvajanjem skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja.  
 
Bolj natančen načrt varstva pri delu zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju in zaradi 
izpostavljenosti pomembnim ne-radiološkim tveganjem kot so dvigovanje težkih bremen in 
ravnanje z njimi, uporaba nevarnih snovi med razgradnjo, stabilnosti dekontaminiranih SSK, 
podiranju, demontaži bo izdelan v naslednjih posodobitvah programa.  
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Načrt zaščite in reševanja 
 
Za zagotavljanje zaščite in reševanja za ukrepanje ob izrednih dogodkih v jedrskem objektu v 
času razgradnje bo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
v okviru priprave potrebne dokumentacije za pridobitev soglasja k razgradnji in dovoljenja za 
začetek razgradnje objekta [2] izdelan  dokument z vsemi potrebnimi ukrepi za zaščito okolja, 
prebivalcev in zaposlenih. Dokument bo vseboval načrt pripravljenosti na izredne dogodke, ki 
bi v času razgradnje lahko imeli vpliv na okolje in območja izven odlagališča.   
 
 
Fizično varovanje jedrskih in radioaktivnih snovi 
 
V skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost 
(ZVISJV) [8] in pravilnika o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi 
ter prevozov jedrskih snovi [17] bo v okviru priprave dokumentacije potrebne za pridobitev 
soglasja h gradnji odlagališča radioaktivnih odpadkov izdelan podroben načrt obsega in 
načinov zagotavljanja ukrepov fizičnega varovanja objektov odlagališča med njegovo gradnjo, 
obratovanjem in razgradnjo. Načrt fizičnega varovanja med razgradnjo bo opredeljeval tudi 
nujne ukrepe fizičnega varovanja in ostale predpisane vsebine. Z ustreznimi delovnimi navodili 
bodo določeni kriteriji vstopa/izstopa in zadrževanja oseb in opreme na območju odlagališča.  
 
S pripravljenimi dokumenti se bo ravnalo skladno z zakonodajo o tajnih podatkih.  
Fizično varovanje med obratovanjem in razgradnjo bo zagotavljal upravljavec odlagališča s 
pomočjo zunanjih izvajalcev [3]. Zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja bo urejeno v 
upravnem objektu odlagališča, ki je zunaj radiološko nadzorovanega območja in bo lahko 
nemoteno delovalo tudi med razgradnjo odlagališča. Za potrebe fizičnega varovanja bo 
postavljena zunanja in notranja ograja. Zunanja ograja bo tudi med razgradnjo predstavljala 
mejo varovanega območja in bo hkrati omejevala neposredni dostop do same lokacije 
odlagališča. Notranja ograja bo ločevala kontrolirano območje fizičnega varovanja od 
varovanega območja odlagališča.  
 
V času razgradnje odlagališča bo sistem fizičnega varovanja odlagališča, režim vstopa in 
izstopa oseb ter vnosa in iznosa predmetov na lokacijo predvidoma ostal enak kot v času 
njegovega obratovanja. Ker se odlagališče s pripadajočimi objekti ne namerava predati v  
neomejeno rabo ampak je predpostavljena industrijska raba (ti. rjavo polje), se bo lahko v času 
razgradnje v večini obdržal in nadalje uporabljal že nameščen in učinkovit sistem protivlomne 
zaščite  in vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki bo urejen v okviru upravno- 
servisnega objekta odlagališča.   
  

16.4 DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA RAZGRADNJO 

Sistem zbiranja in arhiviranja zapisov, ki bodo potrebni za kakovostno izvedbo razgradnje bo 
vključen v naslednjih posodobitvah dokumenta. Vsi podrobni podatki o objektu, potrebni za 
njegovo razgradnjo kot so zgodovina obratovanja in podatki, ki nastajajo v vseh fazah objekta, 
od umeščanja v prostor, projektiranja, gradnje, poskusnega obratovanja in obratovanja do 
prenehanja obratovanja se bodo stopenjsko dopolnjevali skupaj z življenjskimi fazami objekta  
in predvidenimi posodobitvami programa razgradnje. 
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Glede na zgornje podlage in predpostavke trenutno obstaja realen scenarij zaprtja odlagališča 
leta 2062, ki je pogojen z dolžino obratovanja odlagališča in vmesnih faz, ko odlaganje ni 
predvideno [3], [4] (mirovanje odlagališča) ter posledično z začetkom razgradnje objekta. 
Glede na končno stanje objektov in lokacije po razgradnji je scenarij naslednji:  
V letu 2061 se v skladu s pravilnikom JV5 [2] prične izvajati postopke za pridobitev dovoljenj 
za začetek in zaključek razgradnje odlagališča. V skladu z dovoljenji se izvaja demontaža 
sistemov in komponent in dekontaminacija prostorov in tehnološke opreme do predvidenega 
končnega stanja industrijske rabe objektov. Vsi postopki razgradnje bodo predvidoma končani 
v 1 letu. 
  
V skladu z zahtevami Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom 
(JV7) [18] bo izvajalec razgradnje vodil evidence o nastajanju RAO iz razgradnje, njihovem 
shranjevanju, obdelavi v tehnološkem procesu, skladiščenju ali izpuščanju ter opustitvi 
nadzora. Podatki bodo skupaj s podatki o letnih napovedih nastajanja radioaktivnih odpadkov 
iz razgradnje poročani v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva [18].  
 

16.5 NAČRTOVANJE PREDHODNIH DEL 

Postopek pridobivanja dovoljenj s pripravo dokumentacije za razgradnjo je opisan v poglavju 
16.2.1. Predvideno je, da bo pred razgradnjo potrebno pridobiti dovoljenje za prenehanje 
obratovanja jedrskega objekta in dovoljenje  za začetek razgradnje jedrskega objekta [2].  
 
Vodenje projekta  
 
Vodenje projekta bo obravnavano v projektu za izvedbo razgradnje, ki bo narejen na podlagi 
zadnjega odobrenega programa razgradnje in pripravljen v skladu s 51. členom pravilnika JV5 
[2] oz. ustreznega upravnega postopka v času pridobivanja dovoljenj za začetek razgradnje. 
Projekt se bo izvajal v okviru veljavnega sistema vodenja upravljavca ob upoštevanju zahtev 
vodenja varnosti in kakovosti V. poglavja pravilnika JV5 [2]. 
   
Pregledi in vzdževanje  
 
V obdobju od začetka razgradnje odlagališča do njegovega zaključka in v času izvajanja 
postopkov za zaprtje odlagališča se bo program pregledov in vzdrževanja SSK ter program 
nadzora radioaktivnosti prilagajal dinamiki projekta razgradnje. V ta namen bo pred pričetkom 
del pripravljen poseben program, ki bo vključen v projekt za izvedbo razgradnje. Program  
vzdrževanja, preizkušanja in pregledov SSK, ki bodo po zaključku razgradnje do ti. rjavega 
polja z uporabo objektov v industrijske namene še vgrajeni bo skupaj s pripadajočo 
dokumentacijo predan bodočemu upravljavcu objekta oz. izvajalcu dolgoročnega nadzora in 
vzdrževanja odlagališča, če se bodo objekti uporabljali v ta namen.   
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