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16 PROGRAM RAZGRADNJE ODLAGALISCA

16.1 SPLOSNO

Poglavje o programu razgradnje odlagali$€a, ki obravnava program razgradnje ne odlagalnega
dela odlagalis¢a je povzeto po referencni dokumentaciji za odlagaliS¢e NSRAO — Program
razgradnje odlagaliS$¢a NSRAO Vrbina, Krsko [1].

Pri pripravi programa razgradnje je bil za zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti uporabljen
stopenjski pristop na nacin, da so ustrezni nacrti in strategija razgradnje prilagojeni zahtevnosti
predvidenega objekta, nastali vrsti radioaktivnih snovi iz razgradnje in predvsem dejstvu, da
se program izdeluje v fazi priprave osnutka Varnostnega porocila, torej Se pred izgradnjo in
obratovanjem odlagalisca [2].

Vsebina in struktura programa razgradnje odlagaliS¢a je skladna z zahtevami Pravilnika o
dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (JV5) [2]. Pri izdelavi je uporabljen stopenjski pristop,
kjer se uposteva, da je program razgradnje pripravljen za odlagaliS¢e NSRAO in, da gre za
program, ki ga bo, kot je to zahtevano v pravilniku JV5, potrebno Se veckrat pregledovati in
posodabljati ter redno dopolnjevati z vkljuCevanjem Cedalje ve¢ podrobnosti o strategiji in
izvedbi razgradnje. Program je pripravljen na obstojeCih strokovnih podlagah projekta
izgradnje odlagalis¢a NSRAO Vrbina, Krsko [3] s privzetkom, da bo odlagaliS¢e obratovalo
vsaj do leta 2061 in bo priprava RAO na odlaganje potekala v NEK [3], [] in je izdelan v skladu
z Uredbo o drzavnem prostorskem nacrtu za odlagaliSs¢e nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov na lokaciji Vrbina v obcini KrSko [5] ter zahtevami in reSitvami iz odobrenega
investicijskega programa [6].

Program razgradnje za odlagaliS¢e NSRAO Vrbina, Kr§ko bo pregledan in posodobljen z
aktualnim razvojem projekta odlagaliS¢a. Predvideva se posodobitev najprej v postopku za
pridobivanje soglasja h gradnji odlagaliS¢a radioaktivnih odpadkov in nato najmanj v sklopu
zaCetka poskusnega obratovanja odlagali§€a in nadalje v postopkih obasnega varnostnega
pregleda za jedrske objekte z namenom nadgradnje, posodobitve in sprememb v strategiji
razgradnje, napredka v tehnologiji, spremembe zakonodajnih zahtev in objekta, ki vplivajo na
razgradnjo. Program bo usklajen tudi, ¢e bo priSlo do spremembe pomembnih ¢asovnih
mejnikov pri izgradniji in obratovanju odlagali§€a ter spremembe nadrtov ravnanja z RAO v
tehnoloskih objektih in uporabi tehnoloSke opreme ali e bo na obmodju lokacije odlagalis¢a
zgrajen nov sevalni ali jedrski objekt [7].

Po koncu obratovanja jedrskega objekta odlagaliS€a za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke
(NSRAO) Vrbina, Krsko je potrebno poskrbeti za njegovo razgradnjo. Pravoasno nacrtovanje
razgradnje jedrskega objekta in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri razgradnji je obveznost,
ki jo zakon nalaga upravljavcu objekta, ki mora imeti zagotovljena tudi finan¢na sredstva za
razgradnjo [8].

V procesu razgradnje odlagali8¢a je predvideno, da ne odlagalni objekti radiolosko
nadzorovanega obmocja ne bodo poruseni in bodo po kon€ani razgradnji predani v neomejeno
rabo (sprememba statusa objektov [3]).
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To poglavje obravnava, razgradnjo odlagali¢a le v delu, ki ni namenjen odlaganju (tehnoloski
objekti v okviru radioloSko nadzorovanega obmocja) ter zajema zlasti dekontaminacijo in
demontazo opreme [7]. Dejavnosti razgradnje, ki se nanasajo neposredno na odlagalni objekt
(silos) in z njim povezane gradbene elemente ter mehanske in elektri¢ne sisteme ter dejavnosti
razgradnje, ki so povezane z ravnanjem z neradioaktivnimi materiali na odlagaliS¢u so
obravnavane v poglavju 12 o zaprtju odlagalis¢a v osnutku Varnostnega porocila in v
referencni dokumentaciji Program zapiranja odlagalis¢a [9].

NSRAO, ki bodo nastali v postopku razgradnje tehnoloSkih objektov in naprav odlagalis¢a
oziroma zapiranja odlagaliS¢a bodo deloma obravnavani na nacin, ki je v sploSnem opisan za
primarne NSRAO (NSRAO iz obratovanja in razgradnje NEK, CSRAO in TRIGE), deloma pa
bo za tovrstne odpadke treba izvajati postopke predelave in priprave na odlaganje izven NEK
in tehnoloSkega objekta (saj bosta v ¢asu predelave predvidoma Ze razgrajena). Pripravo teh
zadnjih odpadkov iz razgradnje se bo izvajalo v hali nad odlagalnim silosom [3].

Ker bodo RAO v Sloveniji nastajali tudi e po letu 2062 (npr. institucionalni odpadki) in bo v
zvezi s tem Se naprej ostajala potreba po odlaganju teh NSRAO, je namesto zapiranja v letu
2062 mozno pri¢akovati ponovitev prehoda odlagalis€a v fazo, ko se odlaganje ne bo izvajalo
do zapolnitve razpoloZljivih skladiS¢nih zmogljivosti v drugih jedrskih objektih v Sloveniji in nato
ponovno zaCetek aktivnega odlaganja NSRAO [6], [4]. Dogodki v zvezi z odlagalis¢éem po
zaprtju odlagalis€a v letu 2062 so ¢asovno zelo oddaljeni in do sedaj $e niso bili obdelani v
nobenih strokovnih podlagah in so zato le zgolj predpostavka in bodo verjetno upoStevani v
naslednjih fazah priprave programa razgradnje odlagali§¢a NSRAO Vrbina, Krsko.

Splosni podatki o lokaciji in objektih odlagalis¢a in tehnoloskih postopkih za odlaganje NSRAO
so podani v poglavju 2 in poglavju 9 osnutka Varnostnega porocila

16.2 NACIN RAZGRADNJE

Predpostavljena ¢asovna obdobja odlagalis¢a iz [3], [4] v svojem osnovnem scenariju
delovanja odlagalis¢a NSRAO Vrbina, Kr§ko predvidevajo razgradnjo odlagalis¢a v letu 2061
in njegovo zaprtje leta 2062 kar je v skladu z nacrti za zakljuCek razgradnje NEK [10].
Razgradnja odlagalis€a se izvaja le za tehnoloSke objekte v okviru radioloSko nadzorovanega
obmocja oz. za del odlagali§¢a, ki ni namenjen odlaganju. S tem ko bodo tehnoloski objekti
razgrajeni (kar pa ne pomeni nujno, da bodo poruseni), bodo po zaprtju odlagali$¢a lahko presli
v neomejeno rabo. Popolna odstranitev ne odlagalnih objektov ni smiselna saj se lahko po
zaprtju odlagaliS€a uporabljajo za potrebe izvajanja dolgoronega nadzora in vzdrZzevanja
odlagalisc¢a.

Izhodis¢a in predpostavke za izdelavo programa razgradnje

Glede na predvidene postopke in aktivnosti priprave RAO na odlaganje v NEK [3], [4], [5] v
skladu z veljavnimi merili sprejemljivosti [11], kontrolo paketov ob sprejemu oz. transportu RAO
na odlagalis€e in predvidene obratovalne aktivnosti odlagalis¢a NSRAO ter dejstva, da se bo
v odlagalis¢u odlagalo le trdne NSRAO, predvsem pa dejstva, da je predvideno obmocje, ki
ga bo potrebno razgraditi v neodlagalnem delu odlagaliS¢a razmeroma majhno z malo
tehnoloSke opreme, je mogoce predvidevati, da v obratovalni dobi odlagali§¢a NSRAO ne bo
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pridlo do izrednih dogodkov, ki bodo imeli za posledico vecjo kontaminacijo tehnoloSkega dela
odlagaliS€a in njegove neposredne okolice. Zato se predpostavi sledecCe:

- lzbrana strategija razgradnje predvideva takojSnjo demontazo sistemov in komponent
ter dekontaminacijo prostorov in tehnoloSke opreme.

- Kontaminacije zidov pregradnih sten, tal in stropov v sklopu radioloSko nadzorovanega
obmocdja v prostorih skladis&nih zmogljivosti, merilnice in kontrolne toCke se ne
pricakuje.

- PovrSine paketov z RAO ne bodo kontaminirane.

- Premi¢na tehnoloska oprema v skladis¢u sekundarnih NSRAO, vro&i delavnici in v
rezervnem prostoru za potrebe skladiS€enja in sanacije poSkodovanih zabojnikov ne
bo kontaminirana.

-V tehnoloSkem objektu ne bodo kontaminirani elektro in strojne inStalacije, sistemi
fizi€nega in tehniCnega varovanja, pozarne varnosti in kanalizacijski sistem.

- Kontaminacije v servisno upravnem objektu se ne pri¢akuje, saj ti objekti ne bodo del
radioloSko nadzorovanega obmocdja in v njih ni predvideno kakrsnokoli ravnanje z RAO.

- Ob kontaminaciji odpadnih vod v sistemu zbiranja in obdelave tekocin iz radioloSko
nadzorovanega dela tehnoloSkega objekta (umivalniki, prhe za osebno
dekontaminacijo) je pri¢akovati kontaminacijo zbiralnega jaska in rezervoarja.

- Zaradi sistema odvajanja vode iz obmocja odlagalnega dela, ki obsega odvajanje
odpadnih vod talnih drenaz iz zaCasne hale nad odlagalnim silosom, pronikle in
hribinske vode iz odlagalnega silosa ter vode iz utrjenih voznih povrSin na radioloSko
nadzorovanem obmocju odlagaliS¢a in nacrta, da se v primeru kontaminacije voda
preCrpa v kontrolni bazen, kjer Caka do oddaje v predelavo, je mogoce pri¢akovati
kontaminacijo kontrolnega bazena in Crpalk za precrpavanje.

-V sistemu prezraevanja v radioloSko nadzorovanem delu tehnoloSkega objekta je
mogoce priCakovati kontaminacijo v filtrih filtrne naprave, kanalih, ceveh, loputah.

Zaradi tega, ker je Cas izvedbe razgradnje odlagalis¢a zelo oddaljen in ker je to prvi tak
program bodo novi SSK, ki so potrebni zaradi razgradnje in predvidenih organizacijskih
sprememb, vkljuéno z reSitvami za ohranjanje znanja, ki bo potrebno v fazi razgradnje,
upostevani v naslednjih posodobitvah tega programa.

16.2.1 DEJAVNOSTI RAZGRADNJE

Razgradnja odlagali§¢a NSRAO Vrbina, Kr§ko bo potekala kot zaporedje dejavnosti, s katerimi
bo kasneje po zaprtju odlagali§¢a prenehal aktivni nadzor nad jedrskim objektom po dolo¢bah
ZVISJV [8]. Dejavnosti bodo razdeljene na naslednje faze:

Faza 1: Postopek pridobivanja dovoljenj s pripravo dokumentacije

= Dovoljenje za prenehanje obratovanja jedrskega objekta: vsebino vioge dolo¢a 30. ¢len
pravilnika JV5 [2], vlogo se poda najmanj 2 leti pred nameravanim prenehanjem
obratovanja. (dovoljenje izda URSJV).

» Soglasje in dovoljenje za zaCetek razgradnje jedrskega objekta: vsebino vlog dolo¢ata 31.
in 32. Clen pravilnika JV5 [2]. Pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev sevalnega
ali jedrskega objekta z mozZnostjo popolne razgradnje z odstranitvijo vseh sistemov in
objektov do ti. zelenega polja ne bo potrebna saj je predvideno konéno stanje v obliki
rjavega polja, kjer objekti ne bodo odstranjeniin bo mogo&a uporaba v industrijske namene
0z. za hamen izvajanja dolgoroCnega nadzora in vzdrzevanja odlagaliS¢a po zaprtju.

Faza 2: Razgradnja

»= Monitoring delovnega in naravnega okolja poteka ves ¢as razgradnje tehnoloSkega objekta
in pripadajoce infrastrukture v radioloSko nadzorovanem obmodju.

= |zpraznitev tehnoloSkega objekta:
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- Odstranitev vseh paketov z NSRAO v rezervnem skladi$¢u, ki bodo zaradi poskodb ob
nezgodi na obmocju odlagali§¢a in posledi¢ne sanacije poSkodb morda uskladis¢eni v
skladi$€u v tehnoloskem delu odlagali§¢a, odstranitev sekundarnih NSRAO nastalih ob
delovanju odlagali$¢a in druge premicne tehnoloSke opreme. Pakete NSRAO se bo
pred odlaganjem pripravilo v hali nad odlagalnim silosom skladu z merili sprejemljivosti
na odlaganje. V TO bo v &€asu razgradnje predvidoma potrebno prilagoditi sistem
prezraevanja in zadrzevanja zraka ter prilagoditi transportne poti v TO, ter med TO in
halo nad odlagalnim silosom za osebje, opremo in odpadke.

- Ker koncen inventar tehnoloSke opreme in paketov RAO v tehnoloSkem objektu Se ni
znan bo natancen izvedbeni nacrt podan ob naslednjih posodobitvah projekta
odlagalis¢a in dokumenta programa razgradnje ter v projektu za izvedbo razgradnje.

= Meritve kontaminacije v tehnoloSkem objektu, sistemu za zbiranje morebitno
kontaminirane vode, v sistemu prezraCevanja in izvajanje potrebne dekontaminacije:

- lzvedejo se podrobne meritve kontaminacije izpraznjenega tehnoloSkega objekta in
pripadajocih tehnoloskih sistemov. Potrebno bo izvesti meritve kontaminacije tal, sten,
stropov, vklju¢no z meritvami brisov s posameznih toCk za ugotovitev kontaminacije.

- lzvedejo se podrobne meritve kontaminacije v sistemu zbiranja in obdelave tekocin
(zbiralni jasek, zbiralni rezervoar, cevovodi, ...), v sistemu odvajanja vode iz obmocja
odlagalnih enot (kontrolni bazen s cevovodi in Erpalkami).

- lzvedejo se podrobne meritve kontaminacije v sistemu prezraCevanja v radiolosko
nadzorovanem delu tehnoloSkega objekta (filtri, lopute, cevovodi, ...)

V primeru, da se ugotovi kontaminacija povrsin v tehnoloSkem objektu ali kontaminacija v
sistemu zbiranja in obdelave tekocCine ter v sistemu prezralevanje je potrebno izvesti
primerne postopke dekontaminacije. Ker je nacrtovani €as izvajanja razgradnje zelo
oddaljen, bo potrebno uporabiti primerne mehanske, kemi¢ne, elektri¢ne in druge tehnike
za odstranjevanje kontaminacije s povrsin (beton, kovine, plastika, ...), ki bodo takrat na
voljo. Odpadke nastale z dekontaminacijo bo potrebno ustrezno obdelati in vstaviti v
primerne pakete (sode) in jih pripraviti za odlaganje v skladu z merili sprejemljivosti. Za
komponente in povrsine kjer dekontaminacija ne bo mogoca je potrebno izvesti demontazo
opreme in ruSenje objektov ter nastali material pripraviti na odlaganje skladno z merili
sprejemljivosti.

=  Demontaza kontaminiranih sistemov

V sistemu za zbiranje in obdelavo tekocin iz radioloSko nadzorovanega dela tehnolodkega
objekta se ob ugotovljeni kontaminaciji in neuspeli dekontaminaciji demontira zbiralni jaSek
in rezervoar ter pripadajoCe cevovode. V sistemu za odvajanje vode iz obmodja
odlagalnega dela, ki se zbira v kontrolnem bazenu bo potrebno demontirati cevovode in
¢rpalke in ostalo drobno opremo. V sistemu za prezracevanje v radioloSko nadzorovanem
delu tehnoloSkega objekta bo potrebno izvesti demontazo filtrov, loput, cevi, ... .

Vse tako nastale RAO bo potrebno ustrezno lociti in karakterizirati (ustrezno izmeriti

kontaminacijo, vrste radionuklidov, hitrost doze, maso, ...) ter jih obdelati in pripraviti za

odlaganje v skladu z merili sprejemljivosti.

Faza 3: Kon&ne aktivnosti in zakljuCek razgradnje

Izvesti je potrebno radioloSke meritve v okolici tehnoloSkega objekta  (ob izpuhu
prezratevalnega sistema, ob kontrolnem bazenu, ob cevovodih v sistemu za zbiranje in
obdelavo tekocin, na platoju ob tehnoloSkem sistemu, prevozni poti do odlagalnega silosa).
O vseh izvedenih meritvah je potrebno pripraviti poroc€ilo in vanj vklju€iti kon€en pregled
radioloskega stanja.
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V skladu s 33. ¢lenom pravilnika JV5 [2] oz. s tedaj veljavnimi predpisi bo upravljavec objekta
podal vlogo za dovoljenje za zakljuCek razgradnje odlagali§¢a z vsemi zahtevanimi prilogami.
Dejavnosti razgradnje bo vodil in izvajal upravljavec odlagali§¢a s pomocjo zunanijih izvajalcev.
Predvideno je, da bodo dodatni zunaniji izvajalci vklju€eni v [9]:

- gradbena dela,

- manjSe rusitve in demontazo,

- velje dekontaminacijske posege in

- pripravo odpadkov iz razgradnje na odlaganje.

Za predvidene aktivnosti se skladno z zahtevami zakonodaje in sistemom vodenja pripravi
navodilo za delo. Pri delu je potrebno upostevati postopke za zmanjSanje koli€ine nastalih RAO
z uporabo pogojne in brezpogojne opustitve nadzora. Podrobnejsi Easovni potek razgradnje
bo izdelan v naslednjih posodobitvah programa. Celoten €as razgradnje od pridobivanja
dovoljenj s pripravo dokumentacije, razgradnje, in koncnih aktivnosti z izdajo odloCbe za
dovoljenje za zaklju€ek razgradnje ne bo daljSi od 1 leta [3], [4].

16.2.2 RAVNANJE Z ODPADKI

Pri razgradnji neodlagalnega dela odlagaliS$¢a NSRAO bodo nastali predvsem odpadki zaradi
kontaminacije prostorov in tehnolodke opreme v radioloSko nadzorovanem obmogju, v sistemu
za zbiranje in obdelavo tekocin ter v sistemu prezraevanja. Njihova koli€ina in aktivnost bo
moc¢no odvisna od normalnih in izrednih dogodkov med obratovanjem in razgradnjo.
Pri¢akovati je nastanek gorljivih, negorljivih (stisljivih, nestisljivih) in teko€ih NSRAO, obdelanih
Z utrjevanjem ali stiskanjem in pakiranih v standardne 210 | sode. Postopki obdelave RAO
bodo podobni kot za odpadke iz razgradnje NEK [11].

V skladu z merili sprejemljivosti bodo odpadki pred odlaganjem v hali nad silosom pripravljeni
v ustreznih pakirnih enotah (zabojnikih). Ocenjena koli¢ina odpadkov, ki bi nastali v zvezi z
obratovanjem odlagali$¢a, in ki zajema obratovalne odpadke odlagalis¢a, odpadke iz priprave
na odlaganje v NEK in odpadke nastale ob razgradnji odlagaliS¢a znaSa za vse odpadke 47,4
t [3], [11]. Vedji del teh odpadkov je povezan s pripravo na odlaganje v NEK in bo tam tudi
nastal. Le 10% teh NSRAO naj bi predvidoma nastalo na lokaciji odlagalis¢a.

Na osnovi te ocene nastalih NSRAO na lokaciji odlagaliS¢a in nalrtov za izgradnjo
tehnoloSkega objekta je predvideno, da bo zaradi razgradnje neodlagalnega dela odlagaliS¢a
nastalo najve€ za 2 N2b odlagalna zabojnika NSRAO. Preracun na odlagalno prostornino je
narejen za odlagalni zabojnik tipa N2b s koristno prostornino 6,31 m® v katerega je mozno
vstaviti 4 TTC+je ali 12 standardnih sodov [3].

Pricakovana koli¢ina NSRAO iz razgradnje neodlagalnega dela odlagali$¢a je majhna zaradi
naCrta, da se tehnoloSki objekt izdela v minimalnem obsegu za potrebe kontrolne tocCke,
operativnega vodenja odlagali$€a, zagotavljanja varstva pred sevaniji, preskrbe z energijo, ipd.

Ker so nekateri predvideni prevladujoc€i radionuklidi v NSRAO iz razgradnje kratkozivi (Fe-55,
Mn-54, Co-60, ...), je mogoCe s postopki opustitve upravnega nadzora nadaljnje zmanjSanje
koli¢ine odlozenih NSRAO.
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Poleg manjSe koliCine radioaktivnih odpadkov bodo ob razgradnji nastali Se nenevarni
neradioaktivni ve¢inoma gradbeni odpadki, ki bodo koli¢insko prevladujoéi. Z njimi se bo
ravnalo v skladu z okoljsko zakonodajo in bodo predani pooblas€eni organizaciji [12], [13],
[14].

Radioaktivni odpadki nastali ob razgradnji tehnoloSkega dela odlagaliS¢a bodo odlozeni v
odlagalni silos odlagaliS¢a v skladu z veljavnimi merili sprejemljivosti za odlaganije.

16.2.3 VPLIV NA OKOLJE

Glede na izhodis¢a in predpostavke v strategiji razgradnje v poglavju 16.2 tega dokumenta,
da ob normalnem obratovanju ne bo priSlo do vecje kontaminacije objektov, paketov z RAO,
premicne tehnoloSke opreme, ...razen v sistemih za zbiranje in obdelavo vode in v sistemu
prezraCevanja in da bodo iz rezervnega skladid€a in ostalih objektov v sklopu radiolodko
nadzorovanega obmocja odstranjeni vsi paketi NSRAO, pomembnih radioloSkih vplivov na
okolje zaradi ionizirajoCega sevanja oziroma kontaminacije povrsin ne moremo pri¢akovati.
Med razgradnjo in pripravo na odlaganje tudi niso predvideni vplivi na okolje zaradi lokalnega
transporta paketov NSRAO iz razgradnje TO in strojno-tehnoloskih sistemov in naprav na
pripravo na odlaganje v halo nad odlagalnim silosom.

Ce bi v asu razgradnje vseeno prislo do kontaminacije povrsin zunaj tehnolo$kega objekta
npr. na lokalni transportni poti, bo potrebno izvesti dekontaminacijo in primerne zascitne
ukrepe, da ne bi prislo do Sirjenja kontaminacije v naravno okolje.

Izdelavo presoje vplivov na okolje za jedrske objekte v ¢asu razgradnje predvidevajo nekateri
dokumenti EU kot DS 2011/92/EURATOM IN DS 2014/52/EURATOM in dokumenti IAEA [15].

Ker je zaCetek izvajanja razgradnje odlagalis€a zelo oddaljen, bo zahteva po izvedbi presoje
vplivov na okolje obravnavana v skladu s tedanjo zakonodajo in predpisi 0z. po potrebi
vklju€ena zZe prej v okviru posodobitve tega dokumenta.

Kon¢éni pregled radioloSkega stanja

V okviru vloge za dovoljenje za zaklju¢ek razgradnje po JV5 [2] bo izdelano porocilo o konénem
pregledu radioloSkega stanja lokacije objekta na osnovi izvedenih kontrolnih meritev
pooblasenega izvedenca varstva pred sevaniji.

Konéno porocilo bo vsebovalo podatke, izraCune in dokazila, da so ravni radioaktivnosti,
vklju€no s hitrostjo doze ionizirajoega sevanja ter kontaminacijo objektov, sistemov, vode in
zemljin z alfa, beta in gama sevalci, pod predpisanimi omejitvami. Podrobno bodo opisane
metode vzorCenja, njihova pogostost, sistem vodenja in zagotavljanja kakovosti meritev,
primerjava z ni¢elnim stanjem in primerjava z dolo¢enimi mejnimi vrednostmi na osnovi
nacionalno in mednarodno dolo¢enih predpisov ter priporocil. Porocilo bo vsebovalo tudi popis
vseh obmodij odlagalis¢a in SSK-jev, za katere je mogo€a odprava upravnega nadzora nad
jedrskim objektom. Za obmoc¢ja, kjer morda to ne bo mogoc€e, pa bo podana vsebina
predvidenega dolgoro¢nega nadzora in vzdrZzevanja.
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16.3 VARNOST MED RAZGRADNJO

Za zagotavljanje varnosti med razgradnjo bo izdelana varnostna ocena, ki bo izvedena v
sklopu priprave Varnostnega poro€ila za dejavnosti razgradnje, ki so podane v poglavju
16.2.1.Varnostna ocena bo podrobno ocenila vpliv naértovanih sprememb na sevalno in
jedrsko varnost odlagalis¢a NSRAO [7], [2]. Varnostna ocena bo narejena, ko bo izdelan
projekt za izvedbo razgradnje, v katerem bodo podani natan¢ni pristopi, opisi in postopki
izvedbe del.

Za pripravo varnostne ocene bo izdelana varnostna analiza skladno z veljavno zakonodajo in
predpisi ob upoStevanju mednarodno veljavne metodologije. V varnostni analizi bodo
identificirani potencialni normalni in izredni dogodki med izvajanjem razgradnje, ki bi lahko
imeli vpliv na varnost delavcev, referencne skupine prebivalcev in na okolje v asu razgradnje
objekta, ter bo pripravljeno Varnostno porocilo za razgradnjo.

Zdravje in varstvo pri delu

Za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu bo potrebno pred zacetkom izvajanja razgradnje
pripraviti varnostni nacrt v skladu z dolo€bami predpisov o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu [16]. Poleg temeljnih nacel varnosti in zdravja v zvezi z delom bodo upostevani tudi vsi
podzakonski izvedbeni predpisi, ki se nanasajo na posamezne vrste del in zakonodaja s
podro¢ja nadzora delovne opreme. Potrebno bo zagotoviti, da bodo delavci na delovid¢u
uporabljali predpisano osebno varovalno opremo ter delovno opremo, ki bo v celoti v sladu z
veljavnimi predpisi.

V okviru programa za izvedbo razgradnje bo izdelana ocena varstva pred sevaniji [8] ter
izdelava nacrta optimizacije varstva ljudi in okolja pred ionizirajo€imi sevaniji v €asu izvajanja
razgradnje. Z oceno varstva pred sevanji bo ocenjena narava in velikost sevalnega tveganja
za izpostavljene delavce in izdelan nacrt optimizacije varstva pred ionizirajoCimi sevanji v vseh
nacrtovanih aktivnostih dejavnosti razgradnje. Za varno delo v radioloSko nadzorovanem
obmocdju bodo izdelana pisna navodila.

Poleg prej nastetih zahtev morajo vsi delavci v celoti izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva
zakonodaja s podro€ja varnega in zdravega dela, jedrske in sevalne varnosti, ter varstva pred
pozarom. To pomeni, da morajo biti delavci za dela usposobljeni in seznanjeni z nevarnostmi
in tveganji, s potrebnimi ukrepi za prepreCitev tveganj za nezgode in za omejevanje
izpostavljenosti sevanju, ukrepi v primeru poveCanega tveganja za nezgode oz.
izpostavljenosti sevanju v primeru izrednega dogodka, nesrece pri delu, dolo¢enimi skupnimi
ukrepi, posebno nevarnimi deli in z izvajanjem skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravja.

Bolj natan¢en nacért varstva pri delu zaradi izpostavljenosti ionizirajoCemu sevanju in zaradi
izpostavljenosti pomembnim ne-radioloskim tveganjem kot so dvigovanje tezkih bremen in
ravnanje z njimi, uporaba nevarnih snovi med razgradnjo, stabilnosti dekontaminiranih SSK,
podiranju, demontaZi bo izdelan v naslednjih posodobitvah programa.
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Nacrt zas¢ite in reSevanja

Za zagotavljanje za&cCite in reSevanja za ukrepanje ob izrednih dogodkih v jedrskem objektu v
Casu razgradnje bo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesreGami,
v okviru priprave potrebne dokumentacije za pridobitev soglasja k razgradnji in dovoljenja za
zacCetek razgradnje objekta [2] izdelan dokument z vsemi potrebnimi ukrepi za zascito okolja,
prebivalcev in zaposlenih. Dokument bo vseboval nacrt pripravljenosti na izredne dogodke, Ki
bi v ¢asu razgradnje lahko imeli vpliv na okolje in obmocja izven odlagali$¢a.

Fizi€no varovanje jedrskih in radioaktivnih snovi

V skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajoCimi sevanji in jedrsko varnost
(Z2VISJV) [8] in pravilnika o fizi€nem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi
ter prevozov jedrskih snovi [17] bo v okviru priprave dokumentacije potrebne za pridobitev
soglasja h gradnji odlagaliS€a radioaktivnih odpadkov izdelan podroben nacért obsega in
nacinov zagotavljanja ukrepov fizi€nega varovanja objektov odlagaliS§¢a med njegovo gradnjo,
obratovanjem in razgradnjo. Nacrt fizicnega varovanja med razgradnjo bo opredeljeval tudi
nujne ukrepe fizi€nega varovanja in ostale predpisane vsebine. Z ustreznimi delovnimi navodili
bodo doloceni kriteriji vstopalizstopa in zadrzevanja oseb in opreme na obmocju odlagalisca.

S pripravljenimi dokumenti se bo ravnalo skladno z zakonodajo o tajnih podatkih.

Fizitno varovanje med obratovanjem in razgradnjo bo zagotavljal upravljavec odlagalis¢a s
pomocjo zunanijih izvajalcev [3]. Zagotavljanje fizicnega in tehni¢nega varovanja bo urejeno v
upravnem objektu odlagalis€a, ki je zunaj radioloSko nadzorovanega obmocja in bo lahko
nemoteno delovalo tudi med razgradnjo odlagaliS¢a. Za potrebe fizicnega varovanja bo
postavljena zunanja in notranja ograja. Zunanja ograja bo tudi med razgradnjo predstavljala
mejo varovanega obmocja in bo hkrati omejevala neposredni dostop do same lokacije
odlagalis¢a. Notranja ograja bo loCevala kontrolirano obmocje fizicnega varovanja od
varovanega obmocja odlagalidca.

V Casu razgradnje odlagalis€a bo sistem fizi€nega varovanja odlagalis¢a, rezim vstopa in
izstopa oseb ter vnosa in iznosa predmetov na lokacijo predvidoma ostal enak kot v ¢asu
njegovega obratovanja. Ker se odlagaliS€e s pripadajoCimi objekti ne namerava predati v
neomejeno rabo ampak je predpostavljena industrijska raba (ti. rjavo polje), se bo lahko v ¢asu
razgradnje v vecini obdrzal in nadalje uporabljal ze names¢en in u€inkovit sistem protiviomne
zaSCite in vgrajenih sistemov aktivhe pozarne zasCite, ki bo urejen v okviru upravno-
servisnega objekta odlagalis¢a.

16.4 DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA RAZGRADNJO

Sistem zbiranja in arhiviranja zapisov, ki bodo potrebni za kakovostno izvedbo razgradnje bo
vkljuen v naslednjih posodobitvah dokumenta. Vsi podrobni podatki o objektu, potrebni za
njegovo razgradnjo kot so zgodovina obratovanja in podatki, ki nastajajo v vseh fazah objekta,
od umes&c€anja v prostor, projektiranja, gradnje, poskusnega obratovanja in obratovanja do
prenehanja obratovanja se bodo stopenjsko dopolnjevali skupaj z zivljenjskimi fazami objekta
in predvidenimi posodobitvami programa razgradnje.
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Glede na zgornje podlage in predpostavke trenutno obstaja realen scenarij zaprtja odlagalis¢a
leta 2062, ki je pogojen z dolzino obratovanja odlagaliS¢a in vmesnih faz, ko odlaganje ni
predvideno [3], [4] (mirovanje odlagalis¢a) ter posledi¢no z zaCetkom razgradnje objekta.
Glede na konéno stanje objektov in lokacije po razgradnji je scenarij naslednji:

V letu 2061 se v skladu s pravilnikom JV5 [2] priCne izvajati postopke za pridobitev dovoljenj
za zacetek in zakljuéek razgradnje odlagaliS¢a. V skladu z dovoljenji se izvaja demontaza
sistemov in komponent in dekontaminacija prostorov in tehnoloske opreme do predvidenega
kon¢nega stanja industrijske rabe objektov. Vsi postopki razgradnje bodo predvidoma konc&ani
v 1 letu.

V skladu z zahtevami Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
(JV7) [18] bo izvajalec razgradnje vodil evidence o nastajanju RAO iz razgradnje, njihovem
shranjevanju, obdelavi v tehnoloskem procesu, skladis€enju ali izpus€anju ter opustitvi
nadzora. Podatki bodo skupaj s podatki o letnih napovedih nastajanja radioaktivnih odpadkov
iz razgradnje porocani v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva [18].

16.5 NACRTOVANJE PREDHODNIH DEL

Postopek pridobivanja dovoljenj s pripravo dokumentacije za razgradnjo je opisan v poglavju
16.2.1. Predvideno je, da bo pred razgradnjo potrebno pridobiti dovoljenje za prenehanje
obratovanja jedrskega objekta in dovoljenje za zaletek razgradnje jedrskega objekta [2].

Vodenje projekta

Vodenje projekta bo obravnavano v projektu za izvedbo razgradnje, ki bo narejen na podlagi
zadnjega odobrenega programa razgradnje in pripravljen v skladu s 51. ¢lenom pravilnika JV5
[2] oz. ustreznega upravnega postopka v ¢asu pridobivanja dovoljenj za zaCetek razgradnje.
Projekt se bo izvajal v okviru veljavnega sistema vodenja upravljavca ob upostevanju zahtev
vodenja varnosti in kakovosti V. poglavja pravilnika JV5 [2].

Pregledi in vzdzevanje

V obdobju od zaletka razgradnje odlagaliS¢a do njegovega zakljucka in v €asu izvajanja
postopkov za zaprtje odlagaliS¢a se bo program pregledov in vzdrzevanja SSK ter program
nadzora radioaktivnosti prilagajal dinamiki projekta razgradnje. V ta namen bo pred pri¢etkom
del pripravljen poseben program, ki bo vklju€en v projekt za izvedbo razgradnje. Program
vzdrzevanja, preizkusanja in pregledov SSK, ki bodo po zaklju¢ku razgradnje do ti. rjavega
polja z uporabo objektov v industrijske namene 3$e vgrajeni bo skupaj s pripadajoco
dokumentacijo predan bodo&emu upravljavcu objekta oz. izvajalcu dolgoroénega nadzora in
vzdrZevanja odlagalis€a, ¢e se bodo objekti uporabljali v ta namen.
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