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TEHNICNO POROCILO: NACRT ORGANIZACIJE GRADBISCA

1. SPLOSNO

Na osnovi izdelanega ldejnega projekta rekonstrukcije ZelezniSke postaje Pragersko
(8t. projekta 817, projektant projektivno podjetje Tiring d.o.0., september 2011, dopolnitve
2012), DPN za preureditev ZelezniSke postaje Pragersko (Ur.l. RS §t. 12/2014), projektne
naloge, navodila komisije JASPERS in sklepi naro¢nikove strokovne komisije, se je
pristopilo k izdelavi PGD za ureditev vozli§¢a z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko.
Del tega projekta je Elaborat organizacije gradbis¢a.

2. OBSEG GRADNJE

- rusenje obstojecih stanovanjskih in gospodarskih poslopij ter obstojecih prepustov
- rusenje obstojedih tirov in tirnih naprav
- deviacije obstojecih cest in poti
- parkiriséa
- premostitveni objekti in prepusti:
-podvoz A1
-podhod na Zelezniski postaji
-objekt C1 za dostop v trikotnik
-prepust Pr1
-most (Pr2)
-prepust Pr3
-prepust Pr4
-prepust Pr5
-prepust Pré
-prepust Pr8
-prepust Pr9a
-prepust Pr9c
-razsiritev obstoje¢ega podvoza na obvoznici Pragersko
- preureditev prometnega urada na zeleznidki postaji Pragersko
- dozidava objekta SVTK
- garaza ob objektu SVTK
- rekonstrukcija poslopja ZzelezniSke postaje (je predmet posebnega projekta 1ZN)
- tiri in tirne naprave
- peroni in nadstresKki
- vozna mreza
- signalno varnostne naprave
- splosne elektro instalacije objektov
- zunanja razsvetljava ZelezniSke postaje in tirov
- SN napajanje objektov
- NN napajanje objektov
- transformatorski postaji
- cestna razsvetljava in ¢rpaliséa
- prestavitve in zascite NN in SN vodov
- prestavitev in zascita obstojecih plinovodov
- strojne instalacije prometnega urada in objekta SVTK
- prestavitev in zas¢&ita vodovodov
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- TKvodi

- kanalizacija

- protihrupni ukrepi
- vodnogospodarske ureditve
- krajinska ureditev

3. POTEK GRADNJE-FAZNOST

Dela se bodo odvijala v sedmih fazah. Faznost mora zagotavljati minimaine ovire pri
odvijanju ZelezniSkega prometa, vsa druga dela se morajo prilagoditi gradniji tirov in tirnih
naprav, vozne mreze in signalno varnostnih naprav.

FAZA 0-Pripravljalna dela-trajanje 3 mesece

FAZA 1-Gradnja podhoda-trajanje 6 mesecev, dela na A strani

FAZA 2-Dela na B strani, zvezni lok in B strani -trajanje 3 mesece (isto€asno z drugim delom faze

1)

FAZA 3-Gradnja desne stran podvoza Al, zacetek dela na mostu Polskava in spajanje novih
tirov-trajanje 4 mesece
FAZA 4-Leva stran podvoza A1, bocni peron, postajna stavba-trajanje 5 mesecev

FAZA 5-Dela na tiru 8 in servisnih tirih-4 mesece-

FAZA 6-Zakljucna in ostala dela-3 mesece

Skupaj 25 mesecev

Cas 25 mesecev
| gradnje
faza 3 mesece | 3 mesece 3 4 mesece 5 mesecev 4 mesece 3 mesece
mesece
0
1
2
3
4
5
6

Grobi terminski plan

FAZA 0 trajanje: 3 mesece -zacetek 2.11.2020-konec 1.2.2021
PRIPRAVLJALNA DELA
Faza 0 a (dela, ki bistveno ne vplivajo na odvijanje zelezniSkega prometa )

PGD faza 1

¢is€enje terena
geodetska dela
dozidava objekta SVTK (Ob Zeleznici 6) —trajanje 80 dni

preureditev objekta -

relejnimi napravami,
-ostali del objekta se zgradi v fazi 4)
zacetek gradnje plinovoda in nove plinske postaje
gradnja nove bazne postaje

prometni urad (samo prostori na 1. nadstropju z
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odstranjevanje objektov, betonski temelji, stupovi, ograje

izdelava dela zacasnih drogov VM za zacdasne tire 8 in 9, ki bistveno ne vplivajo na
odvijanje Zelezniskega prometa

selitev sluzbe SGD v dozidan objekt SVTK (Ob Zeleznici 6) 20/23.1.2018

ruSenje stavb Kolodvorska ulica 2 in Kolodvorska ulica 4
ostala dela, ki bistveno ne vplivajo na odvijanje Zelezniskega prometa

0 b (dela, ki vplivajo na odvijanje zelezniSkega prometa)

premestitev kabelskih poti (SVTK)
ureditev komunalnih instalacij (vrtanje pod tiri)
demontaZa obstojece bazne postaje

premestitev kabelskih poti (SVTK)
% ovire v zelezniSkem prometu:
= 2x4 ure izklop SV naprav
= 5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

V fazi 0 so vsi obstojeéi postajni tiri in peroni v funkciji.

FAZA 1

trajanje 6 mesecev-1.2.2021 do 1.8.2021-skupaj 6 mesecev
Faza 1a (dela, ki vplivajo na odvijanje zelezniSkega prometa)
gradnja podhoda — zacetek 1.2.2021

Trajanje 48 ur

premestitev kabelskih poti (SVTK)
vgradnja dveh sekcijskih izolatorjev in dveh stikal na ro¢ni pogon-za VM na tiru $t.1

(omogoca promet vlakov po trapezni zvezi na A in B strani ), demontaZa dela VM in
spojitev VM po montaZe provizorija odstranitev dela VM in montaZza po vgradnji
provizorija, prestavitev SVTK
izdelava zasCitnih ograj v coni izkopa gradbene jame podhoda
demontaZa zaetnega dela 1. perona od km 575+090 do km 575+130
izdelava zasCite gradbene jame z zagatnicami
montaZa provizorija na tiru 1in 2
vgradnja zaCasnih kretnic tirl-tir2 in preureditev tir 1in 2, SV naprav kret. veza tir 1
in2
% ovire v ZelezniSkem prometu(faza 1a)
= 1x48 ur zapora tirov $t. 1in 2
= 1x4 ure izklop SV naprav
= po vgradnji provizorijev po¢asna voznja po tirih $t. 1in 2 (30 km/h)

Faza 1b - Vgradnja zaCasne kretnice st. 20 in delna gradnja zacasnih tirov st.

8inst. 9

Trajanje 14 dni

PGD faza 1

nadaljevanje gradnje leve strani podhoda
demontaza tira $t. 106 in dela tira $t. 6 ter demontaZa dela VM za tire 106 in 6
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- demontaza kretniske zveze 18-20 v dolZini 50m (obstojeca kretnica $t. 18 ostane)

- demontaZa obstojece kretnice 20 in vgraditev na nov polozaj za kretnico 18
(ureditev SV in TK naprav — dva nova signala in zatasne kretnice)

- gradnja zaasnega tira St. 8 v dolZini cca 95 m in tira $t. 9 v dolZini cca 65m

- izdelava zacasnih drogov VM za zadasno kretnico $t. 20 in zacasne tire 8 in 9

- ureditev VM zaradi demontaze tira St. 106 in 6- montaZa zateznega stebra za VM tir
6, vgradnja stikala na ro¢ni pogon za napajanje tira 13 in 14

\/

<+ ovire v ZelezniSkem prometu (faza 1b):

= trajna zapora tirov 106, 6in 7

= 1x8 urizklop VM na tirih st. 13 in 14
= 2 urizapora tira §t. 403

Faza 1c — Delna demontaza tirov 403, 8 in 9 ter spajanje za¢asnih tirov §t. 8
in9

Trajanje 24 ur

- demontaZa dela tira $t. 403 od km 0+370 do km0+460, L=70m

- demontaza dela tirov $t. 8 in §t. 9 od km 0+410 do km 0+460; L=50m

- spojitev zaCasnih tirov §t. 8 in 9 ter kretnice $t. 20, ki je vgrajena v fazi 1a

- ureditev VM za zaCasne tire §t. 8 in §t. 9

- ureditev SV in TK naprav (vkljuitev novih signalov in kretnice $t. 20 v SV napravo.
Signali in kretnica so zgrajeni oz. postavljeni v fazi 1b)

- prevezava preko sekcijskega izolatorja za tire 13 in 14

Opomba: V &asu zapor tirov $t. 8 in 9 (24 ur) je zagotovljeno obratovanje
vlakov po tirih 10 in 11 (dizel vieka).

®,

%+ ovire v ZelezniSkem prometu (faza 1c):

= 1x24 ur zaporatirast.8in9

® trajna zapora tirov: 403, 103, 203, 303, 104, 4, 10, 11, 12, 121, 20,
21,22

= 1x8 ur zapora tira St. 2 (zaradi ureditve VM )

Faza 1d -trajna demontaza obstojecih tirov vkljuéno z VM in SV napravami

Trajanje 10 dni

- demontaZa tirov $t. 103, 203, 303, 104 in 4 in kretnic §t. 1,5, 6, 9

- demontaza tirov $t. 10, 11, 12, 20, 21, 22 in kretnic §t. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30,
31,32,41,42,43 in44

- demontaZa VM (velja za obstojece tire, ki se demontirajo)

- demontaZza SV in TK naprav (na obstojecih tirih, ki se demontirajo)

- mozZno je ohraniti nekaj obstojecih tirov, ki bi jih koristili za dovoz oz. dovoz
materiala (npr. tir od 20 do 22: dizel vieka)

- nadaljevanje gradnje podhoda, leva stran pod provizorijem, desna stran v odprtem
izkopu

- zaletek gradnje podhoda na desni strani (smer Ormoz) v odprtem izkopu

PGD faza 1 Stran 4 od 45
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% ovire v ZelezniSkem prometu (faza 1d):
= 2 dni pocasna voZnja po tiru 202 (30 km/h)

= pocasna voZnja na tirih $t. 1 in $t. 2 (30 km/h) zaradi provizorija, ki

je vgrajen v fazi 1la

= 1x4 ure izklop SV naprav

Faza 1e - gradnja novih tirov, prepustov in ostalih del na A strani postaje

Trajanje 1 mesec

Nova progal30 od km 573+525 do km 573+890, L =365 m.
Nova proga D30od km 573+520 do km 573+955, L=435m.

novi tir 101 od km 574+060 do km 574+465, L=405m, in nove kretnice 3in 4
novi tir 102 od km 574+137 do km 574+465, L=328m, in nove kretnice 1,2,5 in 6

desna stran prepusta 1 v km573+842.

63

leva stran prepusta 4 vkm 574+218.52
leva stran prepusta 5 v km 574+308.45
desna stran prepusta 6 v km 574+575.81

R/

*+ ovire v ZelezniSkem prometu (faza 1d):

= pocasna voznja po L30 in D30 na A strani postaje (30 km/h)-trajanje

1 mesec

Faza 1f — odstranitev provizorijev s tirov st. 1 in st. 2 ter potiskanje

konstrukcije podhoda

Trajanje 48 ur

demontaZa provizorija s tira $t. 1 in 2 (na lokaciji podhoda)

demontaZa zagatnic

28/29.4.2018

potiskanje konstrukcije podhoda (pod tiroma 1 in 2), izvedba zasipnih klinov

spajanje obstojecih tirov 1 in 2
istoCasno:

nadaljevanje gradnje podhoda-desna stran v odprtem izkopu
prepust 3 vkm 574+114,67, vgraditev provizorija na levem in desnem tiru

7

“ ovire v ZelezniSkem prometu (faza 1f):

= zapora tirov 1in 2 (48 ure)
= jzklop VM tirov $t. 1in 8t 2 in levi in desni tir na A stran (48 ur)

= pocfasna voznja na A strani postaje po vgradnji provizorijev (30

km/h)

Faza 1g - gradnja novih tirov, prepustov in ostala dela, ki bistveno ne

vplivajo na odvijanje ZelezniSkega prometa

Trajanje je odvisno od dinamike izdelovalca, dela se zaklju€ijo na koncu

faze 1
gradnja novega tira $t. 3 od km 574+534 do km 574+980, L=446m in kretnice 10

PGD faza 1
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- gradnja dela novega tira 104 od km 574+480 in ureditev z gumijastimi plos¢ami na
obmocju NPr Pragersko 1, premestitev desne polzapornice, in gradnja novega tira
St. 4 od Zkr 10 do km 5744980, L=500m in kretnice 11
- novi tir §t. 3 od km 5754020 do km 575+400, L=380m in zaCasne kretniSke povezave
med tiroma §t. 3 in tir 4(kretnica 12b) ter novih kretnic 15 in 16
- novi tir $t. 4 od km 575+020 do km 575+400, L=380m in zadasne kretniSke povezave
med tiroma tir 3 in tir 4 (kretnica 12a) in kretnice 17
- sluZbeni prehod preko tirov 3 in 4, novi oto¢ni peron (peron §t. 2), nadstresek 2
- gradnja novega tira §t. 5 od km 574+440 do km 575+850, L=510m
- gradnja novega tira St. 201 od km 575+440 do km 575+950, L=510m
- gradnja novega tira $t. 302 od km 575+440 do km 575+950, L=510m
- gradnja novega tira St. 6 od km 575+470 do km 575+950, L=480m.
- gradnja novega tira $t. 203, 303 od km 0+430 do km 0+885; in od 0+950 do 1+100,
L=605m
- gradnja novega tira $t. 204, 304 od km 0+430 do km 0+885 in od 0+950 do 1+100,
L=605m
- gradnja nove vozne mreZe za nove tire
- leva stran prepusta 8 v km 575+539.25 pod novimi tiri $t. 5, 201, 302 in 6 v smeri
Maribora in pod novimi tiri §t. 203 in 204 v smeri OrmoZa.
- cel prepust 9a v km 575+792,75 (Trojsnica) pod novimi tiri $t. 5, 201, 302 in 6.
- leva stran prepusta 9c v km 0+759.60 (TrojSnica) pod novimi tiri §t. 303 in 304.
- ceste A2, A3, A4, A5 in A7 in parkiris¢a
%+ ovire v Zelezniskem prometu (faza 1g):
= zapora tirov (0 ur)
= izklop VM tirov (O ur)
= pocasna voznja (30 km/h)-
= -SVin TK naprave(0 ur)

Faza 1h - Zaklju¢ena dela na podhodu
Trajanje 36 ur

- trajna zapora oz. demontaZa obstojecega NPr Pragersko 2 (desna stran-tiri 303 in
4)-cestni promet preusmerjen na NPr Pragersko 1, pesci koristijo novi podhod

- zaSlita gradbene jame za podvoz Al-zagatnice

- demontaza SV in TK naprav (za SV naprave na obstojecih tirih, ki se demontirajo)
+* ovire v Zelezniskem prometu
= 1x12 ur zapora tir 2
= jzklop VM na tiru 2 se izvede v ¢asu zapor
= 1x4 ure izklop SV naprav
= po vgradnji zagatnic je uvedena pocdasna voznja po tiru 2 (30 km/h)
= 5x6ur Ocenjen dodatni uzklop SV naprav za popolno fazo

PGD faza 1 Stran 6 od 45
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Opomba: Po konéani fazi 1, so zaklju¢ena dela na podhodu. Novi podhod je v
funkciji. Trajno se zapre in demontira NPr Pragersko 2. Prav tako se pricnejo
dela na podvozu A1.

FAZA 2-Tiri in kretnice na B strani, razsiritev obstojecega podvoza v km
576+419,04, istocasno gradnja podvoza A1- desna stran, prepustov 3
in 4 na A strani

trajanje 3 mesece 1.5.2021-1.8.2021

Zacetek del faze 2 (faza 2a1), se izvaja v Casu zapor na A strani (faza1). Dela

na B strani se izvajajo isto€asno z drugim delom faze 1.

Ker je na koncu faze 1 vgrajen provizorij na A strani postaje (po¢asna voznja 30

km/h), v tej fazi pa potekajo dela na B strani postaji, je uvedena po€asna voznja na

celotni postaji in traja do zaklju€ka del na B strani.

FAZA 2A
Trajanje 1 mesec
Gradnja novega tira 401, dela tira 301 in kretniSke zveze na B strani od km
576+300 do km 576+900, razSiritev obstojeCega podvoza v km 576+403-
Levi tir
Faza 2a1 - Ureditev vozne mreze in SV naprav
Trajanje 12 ur
e ureditev VM:
- prestavitev lo¢is¢a na levem tiru
- zatezanje voznega voda na trapezni zvezi (kret. 28, 29) na drugo mesto
- Vtem Casu je mozno obratovanje elektro vieke na desnem tiru, razen v ¢asu pri
zatezanju voznega voda za V vezo pri zapori desnega tira 4h.
e ureditev SV naprav (obojestranski promet viakov na odseku Pragersko-Race)
% ovire v ZelezniSkem prometu (faza 2al):
= 12 ur ni napetosti VM na tirih 201, 301, 1 in 5 in levi tir
= 4 ure ni napetosti VM na tirih 302 in delu tira 202
= 4 ure ureditev SV naprav

Faza 2a2 - razSiritev obstojec¢ega podvoza in rekonstrukcija levega tira

Trajanje: 20 dni

- razsiritev obstojecega podvoza (izvedba rekonstrukcije v 20 dneh ob zapori tira L30)

- deseti dan rekonstrukcije — ob betoniranju AB konzole popolna zapora tirov za 8 ur

- demontaZa L30 od km 576+300 do km 576+900, L =600 m, in gradnja novih tirov §t.
301, §t. 401 (levi tir) in novih kretnic 25 in 28

- demontaZa obstojece in vgradnja nove VM - L30

- spajanje novega voznega voda z obstoje¢im vodom in voznega voda za kretnice

28,29.
- vgradnja novih SV in TK naprav — L30 (novi signali)

e Opomba: V tem asu je mozZno obratovanje elektro vieke na D30, razen pri
zatezanju voznega voda ob zapori D30 za 4h.
PGD faza 1 Stran 7 od 45
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% ovire v ZelezniSkem prometu (faza 2a2):
= ureditev SV naprav (4 ur)
= izklop delovanja SV naprav in napetosti VM se izvede v ¢asu zapore
= 20 dni zapora proge L30 (levi tir medpostajnega odseka Pragersko-
Race. Na postaji Race lahko potniski viaki koristijo oba peronizirana
tira.)
= 1x8 ur popolne zapore L30 in D30 na B strani postaje ob
betoniranju AB konzole. (Organiziran je nadomestni avtobusni
prevoz potnikov za vse potniSke vlake Celje-Pragersko-Maribor in
obratno ter Maribor-Ptuj in obratno. Vsi vlaki obratujejo v smeri
Celje-Pragersko-Kidri¢evo in obratno)
= pocasna voZnja D30 (na B strani) (30 km/h)
Opomba: Po konéani fazi 2a2 promet se odvija po novi progi L30 (tir 401)
FAZA 2B (15 dni) Gradnja novega tira 402 in kretniSke zveze na B strani od km
576+300 do km 576+900-D30

Faza 2b1 - Ureditev vozne mreze in SV naprav
Trajanje 12 ur
e ureditev VM:
- premaknitev lo¢is¢a na desnem tiru.
- zatezanje voznega voda za premaknitev V veze (kret. 25,27) na drugo mjesto
- ureditev SV naprav (obojestranski promet vlakov na odseku Pragersko-Race)
- Opomba: V tem asu je mozno obratovanje elektro vieke na L30, razen pri zatezanju
voznega voda pri zapori D30 za 4h.
< ovire v ZelezniSkem prometu (faza 2b1):
= 12 ur ni napetosti VM na D30
= 1x4 ure popolna zapora L30 in D30 na B strani postaje

= 1x4 ure ureditev SV naprav

Faza 2b2 - Tir 402 in kretniSke zveze na B strani

- delna demontaZa progeD30 za vgradnjo kretnic
- gradnja tirov $t. 402 (D30), L=600m in kretnic $t. 23, 24, 26 in 27
- delna gradnja novega tira $t. 6 od km 576+000 do km Kkr 23, L=290m
- vgradnja nove VM-D30 (tir 402)
- spajanje novega voznega voda z obstojec¢im vodom na desnem tiru 202 in tiri 13
inl4.
- montaZa voznega voda za novo V kret. vezo (25,26,27,28).
- vgradnja novih SV in TK naprav na D30 (novi signali)
- ruSenje objekta v km 576+150
% ovire v ZelezniSkem prometu (faza 2b2):
= 15 dni zapora tira D30 (gradnja novega tira 402) (D30
medpostajnega odseka Pragersko-Rage. Na postaji Rate potniski
vlaki koristijo peroniziran tir $t. 2)

PGD faza 1 Stran 8 od 45
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= 1x8 ur popolna zapora L30 in D30 na B strani postaje
= yreditev SV naprav in izklop napetosti VM se izvede v ¢asu zapore
= pocasna voznja L30 (30 km/h)
Opomba: Po koncani fazi 2b2 se promet odvija po novi progi D30 (tir 402). V
Casu gradnje faz 1, 2A in 2B, se soCasno izvajajo dela, ki ne vplivajo na
odvijanja prometa, kot so :
- gradnja novega zveznega loka-tir 11 (spodnji in zgornji ustroj)
- gradnja vozne mreZe ter SV in TK naprav na novem tiru (tir 11)
- gradnja objekta C1 za dostop v trikotnik
- gradnjaceste C3inC1l
- Istocasna gradnja desne strani podvoza Al v odprtem izkopu
- gradnja nove plinske postaje

FAZA 2C (trajanje 1,5 meseca) dela na (B2 stran) in spojitev novega
zveznega loka (novi tir §t. 11)
Faza 2c1 Dela na B2 strani
- gradnja novega tira 303 od km1+100 do km 1+500, L =400 m
- ureditev obstojece proge 40 oziroma tira 503 od km 1+160 do Zkr 30 v km 1+500
- vgradnja novih kretnic $t. 31 in $t. 32 u 1 fazi, oziroma pri predhodnih fazah zaporah
proge
- premaknitev lo¢nice na tiru 503 (v ¢asu zapore proge, ki se izvede v ¢asu zapore
zaradi drugih del)
- gradnja vozne mreZe na B2 strani (izdelava zacasne VM za povezave novega tira 11
in proge 40, ki se izvede v ¢asu zapore zaradi drugih del)
- vgradnja SV in TK naprav na B2 strani
- gradnja protihrupnih ograj
- gradnja ceste C2
% ovire v ZelezniSkem prometu (faza 2c1):
= pocasna voZnja na B2 strani (30 km/h)-(Ze danes omejitev 30 km/h)

Opomba: Pred spojitvijo novega zveznega tira $t. 11 na progo $t. 30 (B stran)
in progo §t. 40 (B2 stran) se morajo zakljuciti dela na novi plinski postaji ter
demontirati obstojeca plinska postaja.

Faza 2c2 Spojitev novega zveznega tira st. 11 na progo st. 30 (B stran) in

progo §t. 40 (B2 stran)

- Ureditev VM se izvede v 1 fazi, oziroma v ¢asu zapor proge, ki so potrebne zaradi
drugih del. Za spojitev novega zveznega tira st. 11 na progo st. 30 (B stran) in progo
$t. 40 (B2 stran) se v fazi 2c2 predvideva 1x4ur zapora tira 402 (B stran) in 1x4 ur
popolna zapora (B2 stran).

%+ ovire v ZelezniSkem prometu (faza 2¢2):
= 1x4 ure zapora tira 402
= 1x6 ur popolna zapora (B2 stran)
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®= 6 ur zapora zveznega tira (vlaki ne morejo voziti ne po obstojecih
tirih 13 in 14, ne po novem tiru $t. 11)

= 1x6 urizklop SVTK

= 5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Opomba: Na koncu faze 2 se promet vzpostavi po novem zveznem loku $t.
11, ki je elektrificiran in opremljen s SV napravami.

FAZA 3

Trajanje 4 mesece 2.8.2021 do 1.12.2021

Faza 3a -trajanje 4 mesece- gradnja desne stran podvoza A1 in druga dela, ki
nimajo vpliva na odvijanje zelezniSkega prometa

nadaljevanje gradnje podvoza Al desna stran v odprtem izkopu, izvedba nosilne
konstrukcije za Zelezniski promet
nadaljevanje gradnje otofnega perona (novi peron st. 2) in nadstreska 2
demontaZa obstojecega dela zveznega loka (tira 13 in 14) od km 575+950 do 576+010,
L=60m in gradnja dela novega tira 106
demontaZa obstojefega dela zveznega loka (tira 13 in 14) in gradnja tira $t. 303 in 304 od
km 0+885 do 0+950, L=65m
gradnja zaCasnega perona L=150m, ob tiru St. 4 (grajen iz lesenih pragov)
gradnja VM
gradnja stolpov (stebrov) zunanje razsvetljave
gradnja kabelske kanalizacije in vseh progovnih kablov
gradnja vseh cest
gradnja protihrupnih ograj
% ovire v ZelezniSkem prometu :
= pocasna voZnja na tiru 2 (30 km/h)

Faza 3b -trajanje 1 teden- zapora proge L30 in tirov §t. 1, 201, 5 ter gradnja
novih tirov
demontaZa proge L30 od km 573+300 do km 574+500 L=1000m

demontaZa VM — L30

gradnja leve strani prepusta 1 - parapet v km 573+842,63

nadaljevanje gradnje prepusta 3

prepust 5 v km 574+308 montaZa provizorija na novem tiru (kret zveza kret 2-kret 7)- (VM
na kret zveza kret 2-kret 7 se montira po vgradnji zagatnic pod tem tirom)

zaklju¢na dela na desni strani podvoza Al in spajanje tira $t. 3 in 4 na konstrukciji podvoza
gradnja stolpov (stebrov) zunanje razsvetljave

gradnja kabelske kanalizacije in vseh progovnih kablov

nadaljevanje gradnje voznega omrezja za progo D30 na A strani, tir 3in 4, 106 in
6,203/303 in 204/304

gradnja vseh cest

gradnja protihrupnih ograj
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% ovire v ZelezniSkem prometu (faza 3b):

= 1 teden zapora proge L30 na A strani postaje (zapora proge L30
medpostajnega odseka Slovenska Bistrica-Pragersko. Potniski viaki
lahko na postaji Slovenska Bistrica koristijo oba peronizirana tira.)

= {rajna zapora obstojecih tirov st. 1, 201, 5 (do zakljucka 4. faze in
zakljucka del na podvozu Al . V fazi 4 se vzpostavi promet po novih
tirih $t. 1in $t.)

= 1x 8 ur ureditev SV naprav

= 1x8 ur popolna zapora na A strani (L30 in D30)

Faza 3c-trajanje 55ur-Demontaza dela proge D30 in tira St. 102, zaasnih spojnih
tirov na tire §t. 8 in 9, izdelava spojnih vezi novih delov tira in preusmeritev prometa
na novo progo D30 na A strani, na 3. in 4. tir v sredini postaje, novi tir 6 v smeri
Maribora in novi tiri 203/303in 204/304 v smeri Ormoza.

demontaZa dela proge D30 in tira $t. 102, zacasna tira 8 in 9, in del tira 303
izdelava 1. spoja, D30-km 573+300-km 573+520, L=220m
izdelava 2. spoja, D30-km 5734955-km 574+137, L=182m
izdelava 3. spoja, gradnja tirne zvezne kretnice 3t. 6, kretnice St. 10 od km 574+434.56 do
km 574+533, 97, L=99.41m in rekonstrukcija obstojeCega NPr v km 574+507 (ureditev
nove proge (kretniska zveza 6-10) z gumijastimi plos¢ami,
izdelava 4. spoja: tir 106, tir 203 in tir 204 in kretn. $t 18: km 575+409(0+368) km
575+469(0+428) L=60m
izdelava 5. spoja, tir 304; km 1+100-km 1+160,L=60m
most Polskava-v km 573+976.51 - vgraditev zagatnic, izdelava 6-ih pilotov, porusitev
zgornjega dela obstojeega prepusta in vgraditev provizorijev na novi progi L30 in D30
prepust 3 - demontaZa provizorija in spajanje novih tirov
prepust 3 - demontaZa provizorija in spajanje novih tirov
izdelava SV in TK
% ovire v ZelezniSkem prometu (faza 3c):
= podaljSana vikend zapora celotnega vozlis¢a Pragersko (cca 55 ur)
= jzklop delovanja SV naprav in napetosti VM se izvede v ¢asu zapore
= organiziran nadomestni avtobusni prevoz potnikov za vse potniSke
vlake

Opomba : Na koncu 3c faze je kon¢ana desna stran podvoza A1, promet poteka po
novi progi D30 na A strani in po novih tirih $t. 3 in §t. 4

Smer Zidani most-Maribor: vlaki obratujejo po tirih 102, 3, 106, 6 in 401 (402)-peron
§t. 2 ob 3 tiru je v funkciji . Zaasna tirna zveza med tiroma $t. 3 in St. 4 omogoca,
da lahko vlaki, ki vozijo iz smeri Maribora koristijo tudi novi tir $t. 4 (in zacasni

peron)

Smer Pragersko-Ormoz- 102, 4, 204, 304 in 404 (mozno tudi 102, 3, 203, 303 in 403 -
zacCasni peron ob tiru 4),

Smer Maribor-Ormoz: viaki obratujejo po novem zveznem tiru st. 11,

Za cestni promet se koristi NPr Pragersko 1 v km 574+507- (nadgradnja obstojecih
SV naprav).
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Faza 3d-trajanje 2 tedne
Gradnja dela proge L30 na A strani in tira 104- vzpostavijen promet po obeh novih progah na A

strani

gradnja dela proge L30 in tira $t. 101 od 573+300 do km 573+575, L=275m in 573+890 do

km 574+060, L=170m

gradnja kretniSke zveze kretnica 2 -kretnica 7, kretnic 7 in 8, tir 104 in tira $t. 103 od ZKr 7

do prepusta 4, L=120m

socasno gradnja VM za tiste tire, ki se gradijo v tej fazi

zaletek gradnje leve strani podvoza Al v odprtem izkopu

zacetek gradnje desne strani prepusta 4 v odprtem izkopu

zaCetek gradnje leve strani prepusta 6 v odprtem izkopu
% ovire v Zelezniskem prometu (faza 3d):

= 1x8 ur izklop napetosti VM-proga D30 (102) in tir 3 in 4 (popolna

zapora na A strani)
= 1x4 ure ureditev SV naprav

= 3 tedne zapora proge L30 na A strani postaje (zapora proge L30
medpostajnega odseka Slovenska Bistrica-Pragersko. Potniski vilaki
lahko na postaji Slovenska Bistrica koristijo oba peronizirana tira.)

= 5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Opomba: Na koncu 3d faze je kon¢ana gradnja proge L30 na A strani, kretniSke
povezave 2 -7 in 8, in tira 104, promet poteka dvotirno na A strani, trapez na A
strani je v funkciji, signali za oba tira so na novih konc¢nih lokacijah. Za cestni

promet se koristi NPr 1.

FAZA 4-gradnja leve strani podvoza A1-trajanje 5 mesecev 2.12.2022 do 1.5.2022
Obratujejo novi tiri 3 in 4 ( novi peron §t. 2 in zagasni peron ob tiru §t. 4 sta v funkciji)
Faza 4a-Demontaza obstojecih tirov in kretnic ter obstojecih peronov §t.1 in 2
Trajanje15 dni

demontaza obstojecih tirov in kretnic ter gradnja novih tirov

- demontaZa obstojecega tira 1 in 201 od km 574+893 do km 576+300,L=1407m
- demontaza-obstojecih tirov 2 in 202 od km 573+520 do km575+950, L=1430m
- demontaZa obstojecega tira §t. 5, km 575+334 do km 576+067, L=731m

- demontaZa obstojecih kretnic 2,7,8,18,26,27

- demontaZa obstojecega perona st. 1

- gradnja leve strani podvoza Al v odprtem izkopu

- nadaljevanje gradnja VM
- nadaljevanje gradnja SVTK

- nadaljevanje gradnje zunanje razsvetljave

Faza 4b-Gradnja tirov in kretnic, bo€nega perona in podvoza A1
Trajanje 5mesecev

nadaljevanje gradnja leve strani podvoza Al v odprtem izkopu
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gradnja novih tirov §t. 1 in $t.2 od km 574+535 do km 575+000 in od 575+040 do km
575+440, L=835m, kret. veza Kkr12 do Kkr 14, L=65m in kretnic 12 in 13
gradnja novega tira St. 5 od kkr 13 do km 575+000 in od 575+030 do km 575+440, L=180m
gradnja novega tira §t. 5, 201 in 302 od km 5754950 do km 576+300, L=350m in kretnic
22
gradnja desne strani prepusta 4 v km 574+218.52,
gradnja desne strani prepusta 5 v km 574+308.45 (vklju¢no z demontaZo provizorija na
kret. zvezi 3 in 7)
gradnja leve strani prepusta 6 v km 574+575,81
gradnja desne strani prepusta 8
gradnja desne strani prepusta 9c
preureditev postajne stavbe in nadstreska 1b
gradnja novega perona $t. 1in nadstreska 1a
preureditev prometnega urada
nadaljevanje gradnja VM
nadaljevanje gradnja SVTK
nadaljevanje gradnje zunanje razsvetljave
nadaljevanje gradnje PHO
spojitev tira 1 in 2 na podvozu A1,L=40m
Most Polskava - demontaZa provizorija, potiskanje prekladne konstrukcije, njen dvig na
lezis¢a, izvedba L robnega venca in dela D krila, zasipna klina in spajanje novih tirov
« ovire v Zelezniskem prometu (faza 4b):
= podaljSana vikend zapora vozlis¢a Pragersko na A strani (cca 48 ur)
= jzklop delovanja SV naprav in napetosti VM se izvede v ¢asu zapore
na A strani
= organiziran nadomestni avtobusni prevoz potnikov za vse potniske
vlake Celje —Maribor/Ormoz;

Faza 4c : Zakljuéna dela na podvozu A1l in vzpostavitev cestnega prometa skozi podvoz Al
trajanje 1 teden

dela na odstranitvi NPr Pragersko 1 v km 574+507, gumijastih plo$¢ na kret. zvezi 6-10 in
tiru 104
demontaZa SV in TK —obst. NPr
dela na VM
vgradnja kretnice 5t.9
gradnja dela novih tirov 1 in 2 km 574+465 do km 574+535, L=70 m
demontaZa zaCasne kretniske zveze med tiroma $t. 3 in 4 tir (kret 12b) in vgradnja kretnice
st. 14
% ovire v Zelezniskem prometu (faza 4c):
= 1 x 12 urzapora novega tira $t. 3
= jzklop delovanja SV naprav se izvede v ¢asu zapore
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= S5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Opomba : Na koncu 4.c faze so zakljuéena vsa dela na podvozu A1, tako da promet
poteka po novih tirih 8t. 1 in 2, vzpostavi se cestni promet skozi podvoz A1, trajno
se zapre NPr 1 v km 574+507, v celoti so koncani postajni tiri: 101,1,201,
301,401/2,302,402,/3,203,303/104, 4, 204, 304 in 404, tir 103, tir 11 (zvezni lok) bo¢ni
peron in postajna stavba.

FAZA 5 Odstranitev NPr Pragersko 1 v km 574+507, gradnja novih tirov 8, 9 in 10
Trajanje 4 mesece 2.5.2022 do 1.9.2022

Faza 5a Dela na odstranitvi zaCasne kretniSke zveze med tiroma §t. 3-tir 4
in demontaza za¢asnega perona ob tiru st. 4 in vgradnja kretnice §t. 14
trajanje 1 teden

- demontaZa zacasne kretniSke zveze med tiroma $t.3 in 4 tir (kret 12a) (zapora tira 4)
- demontaZa zaCasne VM za zalasno kretnisko zvezo med novima tiroma §t. 3 in §t. 4

- demontaZa SV in TK naprav za zacasno kretnisko zvezo med novima tiroma §t. 3 in 4

- vgradnja SV in TK kretnice 5t. 14
- dela na VM (demontaZa VV za kret vezo med tiroma 3 in 4)
- demontaZa zaCasnega perona ob tiru 5t. 4.
- Opomba: Promet poteka po vseh postajnih tirih razen tirih: 8,9 in 10
% ovire v Zelezniskem prometu (faza 5a):
= zapora novih tirov §t. 3 in $t. 4 (cca 8 ur) Onemogocen promet
vlakov v smeri Celje-Ptuj in obratno. Za vse potniske viake v smeri
Celje-Ptuj in obratno je organiziran nadomestni avtobusni prevoz
potnikov. V smeri Celje-Pragersko- Maribor promet poteka po
novih tirih 8t. 1 in $t. 2. Prav tako obratuje promet vlakov na relaciji
Maribor-Ptuj (voznja po novem tiru §t. 11).
= jzklop delovanja SV naprav in napetosti VM se izvede v ¢asu zapore
- Faza 5b-trajanje 1 mesec
- Dela na gradnji novega tira §t.8
- gradnja tira 3t. 8 od Kkr20 do Kkr30, L=917 m, in vgradnja kretnice $t. 30

- gradnja VM tir 8
- vgradnja kabelske kanalizacije, SV in TK kretnice §t. 20 in 21 in tir 8

- ninapetosti VM - tir 4 in 304 (le v ¢asu gradnje kretnic $t.20 in §t.30
- ureditev SVTK tiri 4 in 304
- vgradnja protihrupnih ograj ob tiru 8

% ovire v Zelezniskem prometu (faza 5b):
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= 8 urnazapora tira $t. 4 in 304
= 4 urna zapora na B2 strani postaje (Pragersko-Kidri¢evo)
= 1x4 ure izklop delovanja SV naprav.
Opomba: Na koncu te faze je omogoceno obratovanje tira st. 8
Faza 5¢- gradnja servisnih tirov 5t.9 in §t.10
Trajanje 2 meseca in 3 tedne
- gradnja tirov §t. 9 in 10 od Kkr 21 do konca tira, L=450m in kretnic 21
- vgradnja kabelske kanalizacije, SV in TK kretnice
- gradnja preglednega jaska za pregled lokomotiv na tiru 10, L=33.5m
- gradnja AB plos¢e na tiru 10, L=30m
- premestitev silosa za pesek na AB plos$co na tiru 10
- gradnja voznega omreZja tir 9 in delno na tiru 10 in spajanje VM
- oskrba z vodo za pregledni jasek in AB plos¢a na tiru 10
- zunanja razsvetljava za servisni del postaje
- cestaA3
- meteorna kanalizacija pri cesti A3
+ ovire v ZelezniSkem prometu (faza 5c):
= 1 x4 ure izklop napetosti VM tir 4, 304 in 8
= S5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Opomba: Promet poteka po vseh novih postajnih tirih. Servisna tira 9 in 10 ter
njune naprave (pregledni jasek, AB plos¢a, silos za pesek) so v funkciji.
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Faza 6 - zaklju¢na dela

Trajanje 3 mesece 2.9.2022 do 30.11.2022

vgradnja elektronskega upravljanja s prometom (TRIS), zaCasne zapore glede na
dinamiko izdelovalca (izkljuCitve, ki se dolodijo v ¢asu gradnje oz. ureditve SVn,

odprava napak iz vmesnih faz)
- preizku$anje SVTK naprav
- zakljuéna dela in dela, ki niso izvedena v prejsnjih fazah
- zaklju¢na regulacija tira in brusenje tirnica
- tehnicni prevzem
- odprava pomanjkljivosti oz. napak
- izdaja uporabnega dovoljenja
% ovirev ZelezniSkem prometu (faza 6): Ocena
= 2 x 8 ur izklop napetosti VM na tirih, na katerih se izvajajo dela, ki
niso izvedena v prejsnjih fazah
= 3x4 ure izklop delovanja SV naprav
= 5x6ur Ocenjen dodatni izklop SV za popolno fazo

Za vse premostitvene objekte, ki se gradijo pod prometom, mora lzvajalec izdelati
elaborat za izvedbo z upostevanjem varovanja prometa med gradnjo.

Za vse obstojeCe premostitvene objekte, ki se ruSijo pod prometom, mora lzvajalec
izdelati elaborat za izvedbo z upostevanjem varovanja prometa med rusenjem.

Za priklju€evanje gradbiS¢nih poti na regionalno in lokalno cestno mrezo mora izvajalec
pridobiti soglasje upravljalca.

Gradbiséni transporti se bodo odvijali po gradbi$éu in obstojeci cestni mrezi. Obstojece
cestno omrezje, ki ga bo uporabljal gradbi$éni transport, je pred pricetkom gradnje
potrebno pregledati, med gradnjo vzdrZevati in po konéani gradnji vzpostaviti v prvotno
stanje.

Pred pri€etkom gradnje bo potrebno izvesti tudi prestavitve in zas¢ite komunalnih vodov.
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4. PROVIZORNI OBJEKTI V CASU GRADNJE
a) Objekti vodstva gradbisc¢a

Vodstvo gradbiS¢a bo locirano v gradbisénih provizorijih. Gradbis¢e je zasnovano kot
kontejnersko naselje, ki ni namenjeno samo vodenju gradbi§€a, ampak tudi vzporednim
organizacijskim elementom kot je geodetska, geomehanska in skladis¢na sluzba,
mehanizacija, garderobe za delavce ipd. Lokacija objektov vodstva gradbi§€a je na
obmodju predvidenega novega parkiri§¢a na vzhodni strani tirov.

Provizorije bo uporabljal izvajalec s svojimi kooperanti in nadzorna sluzba Investitorja. V
kompleksu morajo biti postavljeni naslednji provizoriji:

—  Gradbi§éna tabla

— Pisarne - kontejnerji 4x24mx6m=576m2x2,5m=144 m3

— Jedilnica - kontejnerji 3x24mx8,0m=432m2x25m=108 m3

—  Garderoba - kontejnerji 2x24mx6m=288m2x25m=72m3

—  Kemiéne sanitarije 2x1,8mx1,8m=648m2x2,5m=16,2m3

—  Skladis¢e - gradbis¢na baraka 2x2,5x6,0 m

— Lopazagregatom3,0mx50m =15m2

— Tesarska lopa s krozno Zago 4,0 x 5,0 m = 20 m2

—  Zacasno skladis¢e materialov - ograjeno 4 x 9,0 m = 36 m2

— Pisarna-delovodja 24mx6m=144m2x25m=36m3

— zacCasna lokacija za skladis¢enje polizdelkov 15 x 30 = 450 m2

— zacCasne lokacije za za¢asno skladiS¢enje izkopanega zemeljskega materiala
=5350 m2

b) Ostali provizorni objekti
Za potrebe izvedbe del se na gradbis€u na posameznih delovis€ih vzdolZ trase postavijo
po potrebi kontejnerji (pisarnidki, skladi§éni in garderobni) za izvedbo ostalih del, ki jih

izvajajo podizvajalci.

Drugi zaCasni objekti, kot so delavska naselja, betonarne, asfaltne baze ipd., v obmodju
gradbidéa niso predvideni, saj so na razpolago zadostne kapacitete v okolici.
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c) Shema objektov gradbisca
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5. ZACASNO SKLADISCENJE
a) Zacasno in trajno skladiS¢enje zemeljskih izkopov

Na gradbiS€u se bo uredila zacasna lokacija za skladi§¢enje dela izkopane zemljine v
prostornini 600 m?, ki se nahaja znotraj meja odkupljenih zemlji§&. Lokacije so prikazane v
preglednih situacijah v merilu M 1:5000 (risbe G.101.1, G.101.2in G.101.3).

Glede na opravljene analize zemljine je ocenjeno, da bo 1500 m®zemeljskega izkopa
onesnazenega z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne odpadke,
zato bo le ta skladno s predpisi predan pooblaséenemu odstranjevalcu tovrstnih
odpadkov.

V €asu gradnje bo nastal visek zemeljskega izkopa v koli¢ini 169.520 m?, ki glede na
analizo zemljine ne vsebuje nevarnih snovi, tako da se uvrsti med nenevarne odpadke.
Analize zemljine so pokazale, da predvidena odpadna zemijina s pedoloSkega in
kemiCnega vidika ne ustreza namenu uporabe-nasipavanju stavbnih zemlji§¢ oziroma za
zapolnitev tal po izkopu mineralnih surovin in kmetijskih zemlji$¢. ViSek tega zemeljskega
izkopa bo skladno s predpisi predan pooblaséenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

b) Lokacije za za¢asno skladiS€enje ostalih gramoznih in kamnitih materialov
Nacelno niso predvidene, saj je predviden direktni dovoz na mesta vgrajevanja.
c) Lokacije za zaCasno skladi§€enje polizdelkov

Predvidene so manjSe sukcesivne lokacije za skladiS¢enje polizdelkov (betonska in
plastiéna galanterija, armatura ipd.) ob mestih vgrajevanja, delno pa v priroénem
zunanjem skladis€u v okviru Ze navedenega kompleksa vodstva gradbisca.

d) Lokacije za lo€eno zbiranje odpadkov na gradbiScu

Predvidene so manjSe sukcesivne lokacije za lo€eno zbiranje odpadkov:

-17 02 02 Steklo 2,75

-17 02 03 Plastika 2,35t

-17 04 02 Aluminij 0,20t

-17 04 07 MesSanice kovin 8,00t

-17 04 11 Kabli 0,55t

-17 06 04 Izolirni material 4,96 t

-17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 0,45 t

-20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo zivo srebro 1,13 t
-20 01 36 Zavrzena elektri¢na in elektronska oprema 1,86 t
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6. TRANSPORTNE POTI IN PROMETNA UREDITEV

V Casu uporabe obstojecih krajevnih cest je potrebno izvajati redna popravila morebitnih
poskodovanih mest. Posebno pozornost je potrebno posvetiti vzdrzevanju bankin in
odvodnih jarkov.

Pred pri¢etkom gradnje je potrebno opraviti ogled obstojecih cest z upravljalcem le-
teh.

Za prevoz gradbenih materialov in polizdelkov na gradbiS¢e se bo uporabljala obstoje¢a
cestna mreza.

Izbrani Izvajalec si bo v smislu posegov v obstojeéi prometni reZim pridobil vsa potrebna
dovoljenja za postavitev prometnih zapor (popolnih, poloviénih in delnih), vse v smislu
varnega odvijanja prometa.

Zakon o javnih cestah, dolog¢a v 14. Cl. pojem &ezmerne uporabe javne ceste ali njenega
dela. To je tedaj, ko je za€asno ali trajno ve¢ kot 50% opravljenih prevozov tovora po njej,
posledica izvajanja investicijskih del, ali narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v
zvezi s katero se opravljajo prevozi (kori§€enje kamnin, in podobno). DeleZ v prevozu se
ugotavlja v povpreénem dnevnem letnem prometu tovornih vozil z nosilnostjo ve€ kot 10
ton.

Iz navedenega sledi, da mora gospodarska druzba, ki izvaja dela ali naroénik del, z
elaboratom ugotoviti mozno povecano obremenitev javne ceste, po katerih bo opravljala
transporte ter izvesti gradbene ukrepe za omilitev posledic na te ceste in objekte ob njih,
in negativne vplive na zdravje in varnost prebivalcev, e te transportne poti potekajo tudi
skozi naselja.

V naslednji tabeli podajamo koli€ine in Stevilo prevozov na in z obmodja gradbisca:

Material Koli¢ina St.prevozov Pripeljan iz/na
naliz gradbiséa
Zemeljski izkopi, ki ne vsebujejo nevarne
shovi in se ponovno uporabijo na 52.283 m3/
gradbi$éu 82.851t 7532 | Prevozi po gradbiséu
Zemeljski izkopi, ki ne vsebujejo nevarne
snovi 221803 m3-od tega 169520 m3 169.520 m3/
predaja pooblad¢enemu zbiralcu 264.207 22340 | Predaja pooblasenemu zbiralcu
Zemeljski izkopi, ki vsebujejo nevarne 1.500 m3 odvoz po
SNovi 12400t zeleznici | Predaja pooblas$¢enemu zbiralcu
Izkop obstojece tirne grede-tolCenec (se
uporabi na gradbis¢u za cestne nasipe 55.000 m3/
in kamniti nasipni material) 99.000 t 4098 | Prevoz po gradbiséu
3.030 m3/ odvoz po
DemontaZa obstojecih pragov 5454 t Zeleznici | Predaja pooblas&enemu zbiralcu
34.000m1
Demontaza obstojecih tirnic in (235 m3)/ odvoz po
pritrdilnega materiala 1885,87 Zeleznici | Predaja poobladCenemu zbiralcu
1.853 m3/
Rusenje obstojecih asfaltov 2.782,26 1 249 | Predaja pooblaséenemu zbiralcu
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Rusenje obstojecih stanovanjskih in
gospodarskih objektov in premostitvenih 1.304 m3/
objektov-beton 2.086,33 t 209 | Predaja poobla$éenemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in 1.180 m3/
gospaodarskih objektov--opeke 2.002,88 t 200 | Predaja pooblaséenemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -plos€ice in 38 m3/
keramika 61,17t 6 | Predaja pooblas¢enemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in
gospodarskih objektov -meSanica 662 m3/
betona, opek, plosCic in keramike 1058,90 t 106 | Predaja pooblas¢enemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in 156 m3/
gospodarskih objektov -les 217,771 22 | Predaja pooblas€enemu zbiralcu
Rusenje obstojedih stanovanjskih in 1,8 m3/
gospodarskih objektov -steklo 2,751 1 | Predaja poobladéenemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in 2m3/
gospodarskih objektov -plastika 2,351 1 | Predaja pooblas¢enemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanijskih in
gospodarskih objektov —bitumenske 2,7m3/
mesanice, ki vsebujejo premogov katran 4,26 1 | Predaja poobla$enemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in
gospodarskih objektov —aluminij, 2m3/
meSanice kovin 8,20t 1 | Predaja pooblad&enemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in 0,3 m3/
gospodarskih objektov —kabli 0,55t 1 | Predaja poobla$éenemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in 3m3/
gospodarskih objektov —izolirni materiali 4,96t 1 | Predaja pooblad¢enemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in
gospodarskih objektov —gradbeni 0,3 m3/
materiali, ki vsebujejo azbest 0,45t 1 | Predaja pooblas¢enemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in
gospodarskih objektov —drugi mesani
gradbeni odpadki in drugi odpadki iz 9m3/
ruSenja objektov 14,97 t 2 | Predaja pooblas¢enemu zbiralcu
Rusenje obstoje¢ih stanovanjskih in
gospodarskih objektov ~fluorescentne
cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo zivo
srebro 1,13t 1 | Predaja pooblaséenemu zbiralcu
Rusenje obstojecih stanovanjskih in
gospodarskih objektov —zavrZena
elekiritna in elektronska oprema 1,86t 1 | Predaja poobla$¢enemu zbiralcu
Izdelava nasipov iz izkopanega 48.271 m3/
materiala 82.851t 5396 | Prevozi po gradbi$éu
11.019 m3/
Vgradnja zasipnih klinov ob objektih 19.834 t 1775 | Dobava iz kamnoloma
112.005 m3/
Kamniti nasipni material iz kamnoloma 201.609 t 18033 | Dobava iz kamnoloma
15.000 m3/ dovoz po
Drobljenec v medtirju iz kamnoloma 27.000 t Zeleznici | Dobava iz kamnoloma, prevoz po Zeleznici
54.367 m3/
Tamponski material iz kamnoloma 97.861t 8753 | Dobava iz kamnoloma
42.750 m3/ dovoz po
Tirna greda iz kamnoloma 76.950 t zeleznici | Dobava iz kamnoloma, prevoz po Zeleznici
33.870 m1/ dovoz po
Traénice, pritrdilni material in kretnice 2.166 t Zeleznici | Dobava od proizvajalca, prevoz po Zeleznici
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3.169 m3/
Vgrajevanje asfaltnih slojev 5.070t 453 | Prevoz iz asfaltne baze izvajalca
Vgrajevanje jekla v AB konstrukcije 992.884 kg 100 | Prevoz iz Zelezokrivnice izvajalca
Predfabricirani jekleni elementi 215.904 kg 22 | Prevoz od proizvajalca
11.450 m3/
Vgrajevanje betonov 21.755 1980 | Prevoz iz betonarne izvajalca
17.419 m2/
Opaziin odri 1.036 t 102 | Prevoz iz skladis€a izvajalca
13.754 m2/
Jeklene zagatne stene 2.146 144 | Prevoz iz skladiS¢a izvajalca
SKUPAJ na gradbiséu 187.486 t 10.812 | Prevozi znotraj gradbidca
SKUPAJ iz in na gradbisce po cestah 609.077 t 54.505 | Prevozi iz in na gradbisCe
SKUPAJ iz in na gradbi§ge po Zeleznici 113.456 t /
NEPREDVIDENO (+10%) 5450 | Prevozi iz in na gradbi$ée
59.955 x 2=
SKUPAJ iz in na gradbi$¢e po cestah 119.910 | Prevozi iz in na gradbisce

CASOVNA IN LOKACIJSKA PORAZDELITEV PREVOZOV PO CESTNEM OMREZJU

FAZA 0-Pripravljalna dela-trajanje 3 mesece

Stevilo vseh prevozov .5.996

Povpreéno stevilo prevozov na dan: 74

FAZA 1-Gradnja podhoda-trajanje 6 mesecev, dela na A strani

Stevilo vseh prevozov .14.389

Povprecéno stevilo prevozov na dan: 89

FAZA 2-Dela na B strani, zvezni lok in C stran -trajanje 3 mesece (istoéasno z drugim
delom faze 1)

Stevilo vseh prevozov .22.783

Povprecno $tevilo prevozov ha dan: 281

FAZA 3-Gradnja desne stran podvoza A1, zadetek dela na mostu Polskava in spajanje
novih tirov-trajanje 4 mesece

Stevilo vseh prevozov .25.181

Povprecno Stevilo prevozov na dan: 233

FAZA 4-Leva stran podvoza A1, boéni peron, postajna stavba-trajanje 5 mesecev
Stevilo vseh prevozov .25.181

Povprecno Stevilo prevozov na dan: 187

FAZA 5-Dela na tiru 8 in servisnih tirih-4 mesece-

Stevilo vseh prevozov .23.982

Povpreéno stevilo prevozov na dan: 222

FAZA 6-Zaklju€na in ostala dela-3 mesece

Stevilo vseh prevozov .2.398

Povpreéno Stevilo prevozov na dan: 30
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Najvecje stevilo prevozov po obstojeéi cestni mrezi dnevno nastopi v FAZI 2 gradnje:
281 vozil/dan.

Vsi gradbiséni transporti po cestni mrezi se bodo preko lokalnih cest prikljuéevali na
glavno cesto G1-2 Slovenska Bistrica-Ormoz. V smeri Slovenske Bistrice se bo izvrsilo
90% vseh gradbisénih transportov.

7. OSKRBA Z GRADBENIMI MATERIALI IN POLIZDELKI

V 8irSem prostoru gradnje je ve¢ kamnolomov iz katerih se dobavlja ustrezen material za
nasipe, kamniti nasipni material in tamponski drobljenec (npr. kamnolom Polj¢ane).

Betonsko galanterijo bo izbrani izvajalec dobavljal iz lastnih kapacitet v bliZini, plastiéna
galanterija je predvidena iz atestiranih virov na obmog¢ju Slovenije.

Beton se bo dovazal s pomog€jo avtomesSalcev in sicer iz betonarn lzvajalca. Vgrajevanje
je planirano direktno ali s pomocjo avtomes$alca s ¢rpalko ali z avtocrpalko.

Asfalti se bodo dovazali iz asfaltne baze Izvajalca.

Armatura se dovaza iz centralne Zelezokrivnice izvajalca del in se sproti vgrajuje na
gradbiscu.

Za opaze se uporabijo klasi¢ni leseni opazni materiali in vezna sredstva ter sistemski
opazi tipa Noe Combi ali Hunnebeck in opazne plos&e Lip Bled.

8. DRUGE DEJAVNOSTI GRADBISCA
Mehanizacija in oprema

Na gradbiS¢u se bodo pri izvajanju posameznih vrst del uporabljale naslednje vrste
mehanizacije :

-Stroji za zemeljska dela : laZji in tezji buldozZeriji
bager s kladivom za rusenje
bager Zli¢ar za drenaze
nakladadi
rovokopadi
grederji
rezkalec
mehanizacija za pripravo agragatov
potopne Crpalke

-Stroji za komprimiranje :  vibracijski valjarji
gumi valjarji
vibro nabijala

-Stroji za izdelavo plasti zgornjega ustroja cest :
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grederji
finiserji

-Garnitura za polaganje in vgradnjo tirov

-Prevozna sredstva : kamioni nosilnosti 10 t
kamioni nosilnosti 15 t
kamioni nosilnosti 22 t
avtocisterne za bit. Emulzijo
avtocisterne za vodo 10 m®
avtodvigalo do 80 t
avtocrpalka za beton 50 m%/h
avtomesalec 6 m®

Razni dodatni stroji in priprave: elektro agregat, kompresor nad 10 m®min, kroZzne Zage,
vibratorski komplet, mesalnik malte, razni roéni stroji in priprave.

Prevoz strojev na gradbisCe, premes€anje na posamezne odseke gradbi$¢a in odvoz
strojev z gradbis&a se bo izvajal z avtovlaéilcem in prikolico.

Stevilo posameznih enot mehanizacije in njihov plan kori§éenja bo naveden v planu
napredovanja del, ki ga bo izdelal izbrani lzvajalec del pred pricetkom gradnje.

Parkiranje mehanizacije in opreme na gradbi$éu bo urejeno na samih deloviscih oziroma
v kompleksu vodstva gradbi§€a, dovoz goriv bo organiziran z avtocisternami, tako da na
gradbis¢u ne bo posebnega skladis€a naftnih derivatov. Pri dejavnosti mehanizacije in
opreme se morajo upostevati vsi predpisi in standardi, predvsem v zvezi varstva in
zdravja pri delu in varstva okolja.

Glede vzdrzevanja gradbene mehanizacije bo na gradbi$¢u organizirana mobilno servisna
sluzba za manjSa interventna popravila.

Prevoz mehanizacije in opreme na oziroma z gradbi$¢a bo organiziran v skiadu z vsemi
predpisi in standardi.

Laboratorijska in geodetska sluzba
Na gradbis$¢u bo prisotna stalna geodetska in laboratorijska sluzba z ustrezno opremo.

V no¢nem ¢&asu in nedelovnih dnevih bo organizirana Cuvajska sluzba predvsem v
obmogju delovisé.
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9. SANITARNO-TEHNICNI DEL PROJEKTA
A. Nastanitev delovne sile

Nastanitev bo v veliki meri odvisna od izbranega izvajalca del, njegove lokacije in
finanénih moznosti.

Predvideva se, da bo nastanitev delavcev organizirana v nastanitvenih kapacitetah v
blizini gradbi$¢a, prevoz delavcev na gradbis¢e oziroma na delovis¢a se bo vrsil
predvsem s kombiji.

V €asu gradnje so predvideni provizorni objekti:

Vodstvo gradbi§¢a bo locirano v gradbisénih provizorijih. Gradbis€e je zasnovano kot
kontejnersko naselje, ki ni namenjeno samo samemu vodenju gradbi§€a, ampak tudi
vzporednim organizacijskim elementom kot je geodetska, geomehanska in skladis¢na
sluzba, mehanizacija, garderobe za delavce ipd. Provizorije bo uporabljal izvajalec s
svojimi kooperanti in nadzorna sluzba investitorja. V kompleksu bodo postavljeni naslednji
provizoriji:

— Gradbi$éna tabla

— Pisarne - kontejnerji 4x24mx6m=576m2x25m=144 m3

— Jedilnica - kontejnerji 3x2,4mx6,0m=432m2x25m=108 m3

— Garderoba - kontejnerji 2x24mx6m=288m2x25m=72m3

—  Kemiéne sanitarije 2x1,8mx1,8m=648m2x25m=16,2m3

—  Skladis&e - gradbis€na baraka 2x2,5x6,0m

— Lopazagregatom3,0mx50m =15m2

— Tesarska lopa s krozno zago 4,0 x 5,0 m =20 m2

—  Zafasno skladis¢e materialov - ograjeno 4 x 9,0 m = 36 m2

— Pisarna-delovodja 24 mx6m=14,4m2x2,5m=36m3

— zaCasna lokacija za skladiSéenje polizdelkov 15 x 30 = 450 m2

— zacCasne lokacije za zacasno skladi§¢enje izkopanega zemeljskega materiala
=5350 m2

Za potrebe izvedbe del se na gradbiséu na posameznih delovi§¢ih vzdolz trase postavijo
po potrebi kontejnerji (pisarni$ki, skladiséni in garderobni) za izvedbo bodisi
cestogradbenih ali ostalih del, ki jih izvajajo podizvajalci. Drugih za€asnih objektov, kot so
delavska naselja, betonarne ipd., v obmogju gradbis¢a ne bo, saj so na razpolago
zadostne kapacitete v okolici.

Pomembno:

— prevoz delavcev mora biti zagotovljen s strani gospodarske druzbe, ¢e je kraj bivanja
oddaljen ve¢ kot 5 km;

— prostori namenjeni za tehni¢no in administrativno delo, morajo biti lo€eni od bivalnih
prostorov in velikosti kot je dolo€eno v pravilniku;

— upostevana morajo biti dolo€ila glede : osvetlitve, zracenja, odstranjevanja odpadkov,
viS§ine in povrSine prostorov, ogrevanja, sanitarno opremo bivalnih in upravnih
prostorov ;

— dolociti lokacijo kontejnerja za odpadke ;

— zagotoviti prostore za razvedrilo in prosti €as, in drugo.
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V objektih za prenolevanje oziroma nastanitev je potrebno zagotoviti ustrezno stevilo
tuSev in sanitarij, lo€eno za moske in Zenske, ter umivalnic. Minimalno stevilo sanitarij
mora ustrezati kriteriju :

- 1 WC in pisoar na 30 oseb za moske

- 1 WC na 20 oseb za Zenske

B. Oskrba s hrano in pitno vodo (tekocino)

Prehrana delavcev je organizirana s prevozom enega toplega obroka na dan. Hrana se
pripravi v centralni kuhinji Izvajalca in se dnevno, skupaj s potrebno koli¢ino Ciste posode,
dostavlja na gradbi§€e. Eventualno se za prehrano delavcev lahko organizira uporabo
bliznjih gostinskih kapacitet.

Glede oskrbe s tekofo vodo se provizorni objekti za vodstvo gradbi$éa prikljuéijo na
najblizje vodovodno omrezje. V ostalih provizornih objektih na posameznih deloviscih pa
je predvidena oskrba s pitno vodo iz plastenk.

Ne glede na nadin priprave je potrebno zagotoviti med delom en topli obrok vsem
zaposlenim. Na gradbi$€u je v primeru, da se hrana dovaza iz zunanjih obratov, potrebno
zagotoviti prostore, kjer se hrana razdeljuje in uziva (jedilnice). V predprostoru jedilnice
morajo biti nameS&eni umivalniki. Prostori morajo imeti moZnost ogrevanja in
prezraevanja. PovrSina prostorov je odvisna od $tevila delavcev in ali se hrana deli v eni
ali ve€ izmenah.

Oskrba s tekocino (vodo ali drugimi brezalkoholnimi pijaéami) mora biti zagotovljena. Na
gradbiSéu je potrebno zagotoviti ustrezno Stevilo odvzemnih mest za pitno vodo in za
dostavo drugih brezalkoholnih pijaé v asu dnevnega obroka.

C. Sanitarno-higienski pogoji na gradbiséu

Sanitarni pogoji za zaposlene so odvisni od nacina nastanitve v objektih za bivanje in
ureditev na samem gradbiscu.
Na gradbi$€u je potrebno zagotoviti garderobe za delavce. Garderobe morajo ustrezati
Stevilu delavcev (za vsakega delavca minimalno 0,45 m? povrsine). V primeru izmenskega
dela mora biti zagotovljena dvojna povrsina. Zagotoviti je potrebno tudi prostore za
preoblaenje, vodo za umivanje in prhanje ter sanitarije.
Posebne zahteve:
- na gradbiS€u morajo biti urejeni prostori za preoblacenje z dvojnimi
omaricami za hranjenje Ciste in delovne obleke
- kopalnice morajo biti lo€ene za moske in Zenske-zagotovljena mora biti 1 prha na 5
delavcev
- v umivalnicah mora biti zagotovljena 1 pipa na najve¢ 20 delavcev
- v umivalnicah mora biti zagotovljena hladna in topla voda, avtomat za su$enje rok ali
papirnate brisage

Na gradbiS¢u se namestijo kemiéna strani§€a. VzdrZevanje in konéno odstranitev
kemiénih straniS¢ izvaja usposobljena organizacija oz. najemodajalec kemicnih stranisé.
Za organizacijo praznjenja kemiénih straniS8¢ in organizacijo odvoza odpadkov je
odgovoren vodja gradbis¢a (v odsotnosti namestnik). Med izvajalcem del (gradbi$§é¢em) in
organizacijami, ki bodo opravljale odvoz odpadkov in praznjenje kemiénih strani§¢ mora
biti sklenjena pogodba o najmanj enkrat tedenskem praznjenju in odvozu.
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Odpadki se zbirajo v zaprtem prostoru. V ¢asu delovanja gradbiS¢ne pisarne mora
za odvoz odpadkov skrbeti usposobljena organizacija.

D. Prevoz delavcev na delo in z dela
Prevoz delavcev na gradbi$ée oziroma na delovi$¢a se bo vrsil predvsem s kombiji.

Pomembno:

- prevoz delavcev mora biti zagotovljen s strani gospodarske druzbe, ¢e je kraj bivanja
oddaljen ve€ kot 5 km;

- za prevoz delavcev se morajo uporabljati ustrezna vozila za prevoz potnikov v smislu
veljavnih predpisov;

E. Sluzba prve pomodi

Organizacijo sluzbe prve pomoci za primer nesrece ali poskodbe pri delu mora zagotoviti
gospodarska sluzba, ki izvaja dela na gradbisS¢u.

Na gradbi$€u je potrebno organizirati u€inkovito nudenje prve pomodi ob nesre¢ah. To je
dolzan storiti vsak zaposlen, predvsem pa tisti, ki je seznanjen z nainom nudenja prve
pomodi. V Casu dela mora biti na gradbiséu vsaj ena oseba, ki je strokovno usposobljena
nuditi poskodovancu prvo pomo¢&. Nudenje prve pomoci na gradbiscu obsega :

- CisCenje okolice rane

- zaustavitev krvavitve

- umetno dihanje

- prevoz v ambulanto ali bolniSnico

- obvestitev sluzbe VD in predpostavijenih

Na gradbis¢u in na vseh lokacijah del mora biti omarica za prvo pomo¢, v kateri se
porabljeni material sproti dopolnjuje. Omarica mora vsebovati :
- razkuzilno sredstvo (alkohol)

- sanitarne Skarje

- plivadon

- levkoplast, povoje

- oporo za prst

- naprstnike

- kapljice za o€i

- prasek za rane

- zascitne kreme

Porabljeni material se mora takoj dopolniti.

Sanitetna omarica mora biti na dostopnem kraju. Zagotovljena mora biti po ena omarica
na vsakih 50 delavcev.

Na zunanji strani omarice morajo biti name&&eni naslednji podatki:

- ime osebe, ki nudi prvo pomo¢

- interna telefonska $tevilka vodstva gradbis¢a, ki v nujnih primerih klice zdravnika

- navidnem mestu morajo biti napisane vaznejse telefonske Stevilke :

- policija 113
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- center za obvescanje 112

- zdravstveni dom Slovenska Bistrica

- bolni$nica Maribor

- Ministrstvo za delo... InSpektorat RS za delo Ljubljana

Prilozen mora biti tudi dnevnik, v katerega se vpisujejo poskodbe delavcev.
10. OKOLJEVARSTVENI DEL PROJEKTA

10.A VPLIV_. HRUPA NA NARAVNO IN ZIVLJENJSKO OKOLJE IN UKREPI ZA
UBLAZITEV.

Splosno

Hrup je po definiciji vsak zvok, ki vpliva na fizi€no in psihi¢no stanje ljudi, jih ovira pri delu
in pocitku in Skoduje njihovemu poc&utju in zdravju.

Hrup, ki je imitiran v okolje, kot posledica izvajanja gradbenih in drugih del, je skupno z
drugim Ze obstojedim virom hrupa v okolju, lahko vzrok prekora¢itvam $e dopustnih
mejnih vrednosti po predpisih.

Pogosto je hrup, ki ga povzro€a mote€, ker se dogaja v okolju, ki je bilo pred gradnjo manj
obremenjeno s hrupom. Zato je potrebno Ze v fazi nagrtovanja, organizacije izvajanja del
in med samim izvajanjem temu posvetiti vso pozornost, da bi bili prebivalci pa tudi delavci
pri gradnji &im manj prizadeti.

Glede na nicelno stanje hrupa v okolju, ki je bilo ugotovljeno v projektu presoje oz. s
Porocilom o vplivu na okolje (PVO) je potrebno zagotoviti take ukrepe, da nivoji hrupa v
okolju in bivalnih prostorih objektov, kot jih dolo€ajo predpisi, ne bodo presezeni, tako v
dnevnem €asu, kot v noénem ¢€asu. Mejne vrednosti so odvisne od obmocja kot so
opredelijena v 4. in 5. ¢l. Uredbe o hrupu v naravnem in Zzivljenjskem okolju in od
dnevnega ali noénega €asa. Zakon o varstvu okolja, dopuséa v 33. €l. Izjeme, ki jih lahko
dopusti Ministrstvo za okolje za zacasno in obasno ¢ezmerno obremenitev okolja, o
¢emer pa mora obvestiti prizadeto lokalno skupnost.. To pa ne velja, ée bi hrup presegel
kriti€ni nivo po predpisih.

Povedani nivo hrupa na delovnem mestu ogroza zdravje zaposlenih in povecuje
nevarnost delovnih nezgod. Zato je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe za zmanj$anje
hrupa pri izvoru hrupa, prav tako pa poskrbeti za zas€itne ukrepe delavcev (dusilci ropota,
izolacijske kabine, 8¢&itniki...), predpisanimi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in
Pravilnikom o splo$nih ukrepih in normativih za varstvo pri delu pred ropotom v delovnih
prostorih. Najve€ji dovoljeni nivo hrupa na delovnem mestu znasa 90 dB(A), nad tem
nivojem pa pride do okvare sluha. Ekstrauralni efekti pa so opazni Ze pri nizjih nivojih z
daljSo ekspozicijsko dobo trajanja pojava hrupa.

STANJE MED GRADNJO

Na gradbiS¢u se bodo pri izvajanju posameznih vrst del uporabljale naslednje vrste
gradbene mehanizacije :

-Stroji za zemeljska dela : lazji in tezji buldozZerji
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bager s kladivom za rusenje

bager Zli¢ar za drenaze

nakladadi

rovokopaci

grederiji

rezkalec

mehanizacija za pripravo agragatov
potopne &rpalke

-Stroji za komprimiranje :  vibracijski valjarji
gumi valjarji
vibro nabijala

-Stroji za izdelavo plasti zgornjega ustroja cest :
grederiji
finiserji

-Garnitura za polaganje in vgradnjo tirov

-Prevozna sredstva : kamioni nosilnosti 10 t
kamioni nosilnosti 15 t
kamioni nosilnosti 22 t
avtocisterne za bit. Emulzijo
avtocisterne za vodo 10 m?
avtodvigalo do 80 t
avtoérpalka za beton 50 m®h
avtomesalec 6 m®

Razni dodatni stroji in priprave: elektro agregat, kompresor nad 10 m*min, kroZne Zage,
vibratorski komplet, mesalnik malte, razni roéni stroji in priprave.

Prevoz strojev na gradbisée, premeséanje na posamezne odseke gradbiséa in odvoz
strojev z gradbidéa se bo izvajal z avtovlailcem in prikolico.

OMILITVENI UKREPI

Gradnja bo potekala delno v naseljenem podrodju, delno pa v nenaseljenem obmodju.
Ukrepi varstva pred hrupom med gradnjo v blizini stanovanjskih naselij obsegajo
upostevanje asovnih omejitev (delo v dnevnem &asu) ter uporabo delovnih naprav, ki
so izdelane v skladu z normami kakovosti in varstva pri delu oz. uporabo strojev z
ustreznimi protihrupnimi pokrovi (dodatna zvoéna izolacija).

Uporabljalo se bo delovne stroje in delovne naprave, ki so izdelane v skladu z normami
kakovosti in varstva pri delu oz. stroje z ustreznimi protihrupnimi pokrovi (dodatna zvoéna
izolacija).

Omilitveni ukrepi se doloé&ijo na podlagi kontinuirane meritve hrupa v dnevnem &asu, na

nadin, da bo nedvoumno razvidno kaksne so hrupne obremenitve, v €asu izvajanja
gradbenih del in kolik8na je skupna obremenitev okolja v dnevnem ¢€asu.
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Skladno z veljavno drzavno zakonodajo je obveznost investitorja, zagotoviti podrobnejsi
nadrt izvajanja monitoringa in izvajanje monitoringa z namenom nadzorovanja vplivov, Ki
bi lahko v ¢asu gradnje ali obratovanja v posebnih pogojih presegli pragove sprejemijivosti
za posamezne segmente okolja.

Izvajalec monitoringa mora imeti za izvajanje meritev posebno pooblastilo Ministrstva za
okolje in prostor. Meritve hrupa je potrebno ne glede na predhodno izvedene ukrepe
zagotoviti v vseh bliznjih stanovanjskih obmogjih in o izvajanju meritev predhodno
obvestiti naroénika. V fazi monitoringa med gradnjo mora izvajalec po opravljenih
meritvah pripraviti vmesno poroilo o izvedenih meritvah z rezultati merjenj in
komentarjem.

V primeru zabeleZenih prekoracitev dopustnih vrednosti, ugotovijenih z meritvami hrupa z
zgoraj navedeno zakonodajo, je dolzan v porogilu predlagati ustrezne omilitvene ukrepe,
katere mora izvajalec izvesti v najkrajSem mozZnem c&asu. V posebnih primerih, na
utemeljeno zahtevo lokalnega prebivalstva mora izvajalec v fazi monitoringa izgradnje,
poleg izvajanja predvidenega programa zagotoviti takojSnje izvajanje dodatnih meritev.
Konéno porogilo z nartom monitoringa med gradnjo, ter sinteznim pregledom vmesnih
porocil, mora biti zakljuéeno do zaklju¢ka gradnje.

Naért monitoringa mora biti na vpogled zainteresirani javnosti. lzvajalec je dolzan o
izvajanju meritev obvestiti investitorja in zainteresirano javnost, ter v okviru moznosti
zagotoviti interesnim skupinam in nevladnim organizacijam spremljanje meritev.

10.B PROJEKT MONITORINGA HRUPA MED GRADNJO.
Nacrt monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.

10.C  VPLIVI GRADNJE NA ZRAK IN UKREPI ZA UBLAZITEV PREKOMERNIH
EMISIJ

Splosno

Gradnja ter naprave in stroji, ki so pri izvajanju del angazirani, povzro¢ajo negativne
vplive na kvaliteto zraka v okolju, kar se izraza s :

- pove€ano vsebnostjo prasnih delcev v ozragju, ki so posledica izvajanja
predvsem zemeljskih del pa tudi drugih del;

- povecani vrednosti emisije plinov : CO2,CO, CS2, NO2, SO2, ki so emitirani iz
motorjev z notranjim izgorevanjem ali drugimi napravami in stroji;

- drugimi emisijami Skodljivih plinov, ki nastajajo pri uporabi strojev in naprav;

- prasnimi delci anorganskega izvora ali organskih spojin.

Med izvajanjem del in kasneje je izvesti vse potrebne ukrepe za zmanj$anje vplivov
gradnje na kvaliteto zraka. Ti ukrepi so odvisni od nacina izvajanja del in tehnologije
izvajanja. Mozni so med drugimi naslednji ukrepi :

- Vlazenje izkopnih mest odvzema materiala .
- Polivanje z vodo pri ruSenju objektov.
- Vlazenje transportnih poti ki niso protiprasno zascitena .
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- Protiprasna obdelava transportnih poti, ki so bolj obremenjene. To se izvede
pred pricetkom del.

- Prisilno zradenje delovnih prostorov ( delavnice za popravilo strojev na
gradbiscu).

- Namestitev filtrov, kjer je to potrebno in mozno.

- Uporaba goriv za pogon strojev , ki oddajajo v zrak manj $kodljivih snovi.

- Uporaba strojev, ki oddajajo v zrak manjse koli€ine $kodljivih snovi.

- Tehniéna kontrola izpusnih plinov strojev z notranjim izgorevanjem.

OMILITVENI UKREPI

Zaradi priCakovanega prasSenja je potrebno zagotoviti stalno prisotnost cisterne na
gradbid€u. Pravila ravnanja s sipkimi materiali v tak$nih primerih priporo¢ajo stalno
vlaZzenje nezaS&itenih povrSin, pokrit prevoz materiala in prepreCevanje raznosa
materialov iz obmocja gradbis¢.

Vpliv 8kodljivih emisij v zraku, mineralni prah ter izpusni plini motorjev, je potrebno
zmanj$ati na minimum s sprotnim pregledom mehanizacije. V ta namen mora izvajalec del
pred za¢etkom gradnje izdati posebna navodila strojnikom in voznikom in hkrati mora s
posebnim delovnim nalogom pooblastiti in zadolZiti odgovorno osebo za stalno
spremljanje stanja mehanizacije.

10.D PROJEKT MONITORINGA ZRAKA MED GRADNJO.

Naért monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.
10.E  VPLIVI GRADNJE NA POVRSINSKE VODE

Splosno

Na obravnavanem obmoc¢ju se nahajajo naslednji povrsinski vodotoki:
- vodotok Polskava
- vodotok Trojisnica
- odvodni in melioracijski jarki
- umetno jezero ob opuséeni opekarni

V nadaljevanju podajamo osnovne smernice glede vplivov na povrsinske vode.

Gradnja cest, Zeleznice in spremljajoCih objektov, kot so: premostitveni objekti preko
vodotokov, regulacijska dela v strugah vodotokov, gradnja objektov na vodotokih in
odvajanje odpadne vode v te vodotoke, postavitev in obratovanje zadasnih objektov na
gradbiscu in drugi posegi, imajo za posledico razne negativne vplive na kvaliteto vode v
povrsinskih vodotokih. PovrSinska voda je vsaka stalno ali ob&asno tekoCa povrsinska
voda in ki te€e v naravnih strugah ali umetno narejenih in zajezena povrSinska voda (reke,
jezera, potoki, kanali, umetna zajetja...). Voda je naravna dobrina pod posebnim
varstvom. Negativni vplivi se odrazajo v naslednjem :

— povecani koli€ini suspendiranih snovi ;
—  bioloskem onesnazenju vode z odvajanjem in izluzevanjem odpadkoyv;
— kemiénem onesnazenju vode z odvajanjem in izluZzevanjem odpadkov ;
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poslabSanju ali onemogoc€anju bivanja za vodne Zivali zaradi pomanjkanja
kisika ;
nevarnost pronicanja nevarnih snovi v vodotoke.

Velikost negativnih vplivov na stanje kvalitete povrsSinske vode je odvisna od ve¢ faktorjev,
ki jih je za omilitev posledic posegov v vodotoke, upostevati pri izdelavi Projekta. To so
predvsem :

velikost ( izdatnost) vodotoka in njegovo sezonsko stanje v asu posega ;
velikosti posegov v vodotok ;

trajanje posegov v vodotok ;

tehnologija izvajanja gradbenih del ;

kvaliteta vode v vodotoku ;

stanje Zivalskih vrst, ki imajo Zivljenjski prostor v vodotoku ;

geoloska sestava tal po katerih te€e voda.

STANJE MED GRADNJO

Pri gradnji bodo potekala dela, zaradi katerih bo lahko priSlo do onesnazenja vodotokov.
Med temi deli so:

siroki izkopi slabo nosilne zemljine s transportom;

gradnja vkopov

gradnja transportnih poti;

transport gradbenega materiala, ki se uporablja na gradbiséu;

priprava gradbenega materiala v tehnoloskih objektih;

priprava gradbene in druge mehanizacije ter naprav na obmocju gradbis¢.

Vse spremembe v kakovosti povrSinskih voda med gradnjo so posledica onesnazevanja
in posegov Vv tla, kot so:

oneshazevanje podzemne vode s shovmi, ki so bile v tleh Ze pred pri¢etkom
gradbenih del (pesticidi), ki se ob posegu lahko sprostijo in se s padavinskimi
vodami spirajo v podtalnico;

onesnazevanje z emisijami plinov, ostankov goriv in mazalnih olj ter drugih
materialov, ki nastajajo pri uporabi transportnih sredstev in gradbenih strojev in
se prav tako s padavinskimi vodami spirajo v podtalnico;

OnesnaZenje s snovmi, Ki so sestavine gradbenih materialov kot so cement,
apno, bitumen...Zaradi alkalnih spojin se spremeni kislost podtalnice. Tako
onesnazenje je lahko trajno;

nekontrolirano iztekanje odpadnih vod iz tehnoloskih objektov na gradbiscu v
podzemne vode.

OMILITVENI UKREPI

po kon€anih zemeljskih delih je potrebna sprotna sanacija brezin.

preprediti je potrebno izliv nevarnih teko&in

v povrSinske vodotoke ni dovoljeno odvajati odpadnih in izcednih vod z
gradbiséa

pri gradnji je treba uporabljati Cisto tehnologijo in brezhibno mehanizacijo
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10.F PROJEKT MONITORINGA POVRSINSKIH VODA.
Naért monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.

10.G VPLIVI GRADNJE NA PODZEMNE VODE IN UKREPI ZA UBLAZITEV
NEGATIVNIH VPLIVOV

Splosno

Gradnja cest, tirov in spremljajo¢ih objektov, kot so: premostitveni objekti preko
vodotokov, regulacijska dela v strugah vodotokov, gradnja objektov na vodotokih,
odvajanje odpadne vode v te vodotoke, izvajanje zemeljskih del, predvsem izkopov in
drugi posegi, imajo lahko za posledico razne negativne vplive na kvaliteto in koli¢ino
podzemne vode na obmogjih, kjer se nahaja podtalnica. Po definiciji je podzemna voda
pod povrsino tal in se nahaja v geoloski plasti kamnine, ki je sposobna zbrati vecje
koli€ine vode. Glede na stanje vodnega vira logimo:

- zajeti vodni vir, to je vodni vir, ki je v uporabi, obmogje je zavarovan kot vodni vir
z obginskim odlokom o varovanju vodnega vira ;

- potencialni vodni vir, je hidroloski potencial za razvoj zajetja -obmocje je
zavarovano z odlokom ene ali ve€ ob¢&in na tem obmogju.

Ogrozenost vodnih virov je najveéja v €asu izvajanja del, ko $e niso izvedeni zas¢itni
ukrepi in zgrajeni objekti za prepreCevanje onesnazevanja, kot je to v ¢asu po predaji
ceste prometu. Zato so v ¢asu gradnje potrebni drugaéni in strozji ukrepi za preprefevanje
onesnazevanja, saj je takrat ranljivost podtalnice najvedja.

Podtalnica se nahaja v razliénih hidrogeoloskih razmerah, od €esar je odvisna njena
ranljivost, ter so temu potrebni ukrepi za prepreevanje onesnazenja.

Glede na lego podtalnice, lo€imo rizi€nost v odvisnosti od geoloskih razmer in globine

vodonosnika. Ta je odvisna od:

- Casa, ki preteCe od tedaj, ko polutant ponikne do vodonosnika ter je odvisen od
prepustnosti zgornjih plasti in njihove globine;

- Casa, ki je potreben, da polutant po vodonosniku prispe do vodnega zajetja in je
odvisen od gradienta toka in smeri podtalnice.

V nadaljevanju podajamo osnovne hidrogeoloske razmere na obmocju predvidene
gradnje:

HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Obravnavano obmocje je na juznem delu Dravskega polja. Tu so hidrogeoloske razmere
bolj heterogene kot na severu polja. Generalno imamo opraviti z dvema hidrogeoloskima
enotama.

Prva hidrogeoloska enota je glina (HG ENOTA 1). Zastopajo jo gline. Prepustnost gline je
1*10"° do 1*10'2 m/s. Prepustnost je odvisna od koli¢ine meljna in peska. Zaradi slabe
prepustnosti prihaja po veéjih padavinah do zastajanja vode na povrSini.
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Drugo hidrogeolosko enoto predstavljajo prodi (HG ENOTA 2). Zastopana je s pes¢enimi
prodi. Prepustnost se giblie med 1*10* in 6*10° m/s. S é&rpalnim poskusom je bila
dobljena prepustnost 3,07*10* m/s. Voda v drugi enoti je pod hidrostatiénim pritiskom in
se po prevrtanju glinene plasti dvigne na 0 do 3,8 metra pod povrsjem. Nivo je povezan z
morfologijo terena.

Povezava med obema enotama je zelo slaba oz. je ni.

Obmogje je v tretjem vodovarstvenem obmoc¢ju na Dravskem polju. »lll VVO« predstavlja
vplivnho obmocdje z blagim rezimom varovanja. Glede na doloéila je ta pas namenjen
zasCiti podzemne vode, ki te€e proti Erpaliséem. Na tem obmodju je potrebno izvajati vse
ukrepe, ki preprecujejo onesnazZevanje podzemne vode.

STANJE MED GRADNJO

Pri gradnji bodo potekala dela, zaradi katerih bo lahko priSlo do onesnazenja podtalnice.
Med temi deli so:

—  Siroki izkopi slabo nosilne zemljine s transportom;

— gradnja vkopov

— gradnja transportnih poti;

— transport gradbenega materiala, ki se uporablja na gradbiscu;

— priprava gradbenega materiala v tehnoloskih objektih;

— priprava gradbene in druge mehanizacije ter naprav na obmocju gradbis¢.

Vse spremembe v kakovosti podzemnih vod med gradnjo so posledica onesnazZevanja in
posegov Vv tla, kot so:

— onesnazevanje podzemne vode s snovmi, ki so bile v tleh Ze pred priCetkom
gradbenih del (pesticidi), ki se ob posegu lahko sprostijo in se s padavinskimi
vodami spirajo v podtalnico;

— onesnazevanje z emisijami plinov, ostankov goriv in mazalnih olj ter drugih
materialov, ki nastajajo pri uporabi transportnih sredstev in gradbenih strojev in
se prav tako s padavinskimi vodami spirajo v podtalnico;

— onesnazenje s snovmi, ki so sestavine gradbenih materialov kot so cement,
apno, bitumen...Zaradi alkalnih spojin se spremeni kislost podtalnice. Tako
onesnazenje je lahko trajno;

— nekontrolirano iztekanje odpadnih vod iz tehnoloskih objektov na gradbiscu v
podzemne vode.

OMILITVENI UKREPI
Program opazovanja onesnazenosti podzemnih voda je treba izvajati v asu pripravljalnih

del in v €asu gradnje, ko mora biti usmerjen k spremlijanju dogajanj na gradbi$¢u in
prepreevanju onesnazevanja tal v asu gradnje.
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Spremljanje dogajanj v &asu gradnje mora biti ¢asovno in vsebinsko usklajeno s
programom gradbenih del in vkljuéuje meritve kakovosti podzemne vode na geoloskih
vrtinah.

Negativne vplive na podtalnico v ¢asu gradnje je potrebno omejiti ali preprediti z vrsto

ukrepov. Najpomembnejsi med njimi pa so:

- Utrjene povrsine (plos¢adi), na katerih se izvaja pretakanje goriv in manjsa popravila
tehni€¢nih naprav morajo biti urejena tako, da ni mozZno neposredno odtekanje
odpadnih in izcednih vod v tla, podzemne vode in stojeCe povrsinske vode.

Utrjene plos€adi morajo biti opremljene z zbirnimi kanali, zbirnikom vod ter lovilcem ol].

- Komunalne in padavinske vode iz premiénih naprav je potrebno pred odvajanjem v
vode odcistiti tako, da njihova onesnazenost ne presega mejnih. Zato je potrebno
urediti usedalnike, izvajati nevtralizacijo ali s pomo¢jo druge ustrezne tehnologije (npr.
z uporabo tehnologije z manjSo porabo vode).

- Transportni in gradbeni stroji morajo biti tehniéno brezhibni in ustrezno vzdrzevani.

- Za primer razlitia nevarnih teko€in je potrebno onesnazeni material (tla) preiskati, z
namenom, da se opredeli pravilni nacin na trajno lokacijo za odlaganje. Preiskavo
mora izvesti ustrezna strokovna institucija pooblaséena s strani Ministrstva za okolje in
prostor.

Za primer izrednega dogodka (izlitie nevarne snovi v teren) mora lzvajalec izdelati
Navodila za ravnanje v primeru izrednega dogodka. Ta navodila morajo zajemati:

- nacin obvesé&anja in institucije, Ki jih je potrebno obvesititi in vrstni red obves€anja

- nadin obves&anja o izrednem dogodku v okviru gradbi§¢a

- odgovorno osebo lzvajalca

- ukrepe za prepreditev oziroma omilitev posledic izrednega dogodka

V primeru vegjih nesre¢ doloCi ukrepe pristojna indpekcijska sluzba.

10.H PROJEKT MONITORINGA PODZEMNIH VODA

Naért monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.
10.1  VPLIVI GRADNJE NA TLA, RASTLINE IN ZIVALI

Splogno

Gradnja neposredno malo vplive na tla in rastline. Vpliv je predvsem mehaniéen in
povzro¢en z uporabo mehanizacije in transportnih sredstev. OnesnaZenje z nevarnimi
snovmi je minimalno, razen v primeru nepredvidenega dogodka. Posledice gradnje na
okolna zemlji$¢a so predvsem v zaprasevanju rastlin in materialni Skodi.

Zivali so med gradnjo ogroZzene zaradi prekinjenih poti in oskrbe z vodo Posebno
pozornost je posvetiti selitvenim potem Zivali.
Varovanje obmodij naravne dedis€ine zajema naslednja podrodja :

- vodni in obvodni svet

- vodne organizme

- varovanja zivali

- varovanja rastlinstva

- drugih naravnih znamenitosti.
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Spremljanje dogajanj v Casu gradnje mora biti ¢asovno in vsebinsko usklajeno s

programom gradbenih del in vkljuéuje:

- nadzor tehni¢ne usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije

- nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj

- nadzor in ukrepanje ob emisijah prahu z gradbenih povrsin

- nadzor in ukrepanje glede na izbiro lokacije transportnih poti in za¢asnih lokacij
izkopanega materiala ter lokacij, na katerih se nahajajo zadrzevane padavinske vode
in ponori

TLA

Predvidena gradnja poteka delno po kmetijsko obdelovalnih povrSinah . Izmerjene nicelne
koncentracije kadmija in svinca ter organoklornih spojin ne presegajo imisijskih mejnih
vrednosti za tla.

STANJE MED GRADNJO

Vpliv na tla bo najvetji med gradnjo pri posegih v strukturo tal.Med gradnjo je potreben
nadzor pri izvajanju vseh del na ob&utljivem obmogju.

OMILITVENI UKREPI

Onesnazenost tal na vplivnem obmodju gradbis¢a je treba spremljati na podlagi rezultatov
dodatnih obremenitev tal. Monitoring je potrebno izvajati med pripravijalnimi deli in v &asu
gradnje. Ce se ugotovi poslab$anje glede na stanje pred pri¢etkom gradnje, je treba v
obstojedi program monitoringa vkljugiti dodatne parametre ter povecati pogostnost meritev
in analize, s katerimi je mogoce ugotoviti vzroke sprememb. V &asu do zakljuénih
ugotovitev se lahko izvajajo le tista gradbena dela, ki ne vplivajo na poslab$anje razmer.

10.J PROJEKT MONITORINGA TAL, RASTLIN IN ZIVALI

Nacért monitoringa med gradnjo je obdelan v posebnem elaboratu v mapi 9/8.
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11. TEHNICNI DEL

11.A VPLIV IZVAJANJA GRADBENIH DEL NA OBREMENITEV OBSTOJECIH CEST Z
DODATNIM PROMETOM

Splosno

V zacetni fazi gradnje se bo za prevoz gradbenih materialov in polizdelkov na gradbisée
uporabljala obstoje€a cestna mreza.

Zakon o javnih cestah, dolo¢a v 14. ¢l. pojem C¢ezmerne uporabe javne ceste ali njenega
dela. To je tedaj, ko je za¢asno ali trajno ve¢ kot 50% opravljenih prevozov tovora po njej,
posledica izvajanja investicijskih del, ali narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v
zvezi s katero se opravljajo prevozi (kori§€enje kamnin, in podobno). Delez v prevozu se
ugotavlja v povpreénem letnem dnevnem prometu tovornih vozil z nosilnostjo veé kot 10
ton.

Iz navedenega sledi, da mora gospodarska druzba, ki izvaja dela , z elaboratom ugotoviti
mozno povecano obremenitev javne ceste, po katerih bo opravljala transporte ter izvesti
gradbene ukrepe za omilitev posledic na te ceste in objekte ob njih, in negativne vplive na
zdravje in varnost prebivalcev.

11.B VPLIV DINAMICNIH UCINKOV IZVAJANJA DEL NA LJUDI IN OBJEKTE
Splosno

Dinamiéni vplivi nastopajo pri izvajanju globokega temeljenja (zabiti piloti), vgrajevanju in
odstranjevanju zagatnic, razbijanju trdih kamenin, transportu s tezkimi vozili, sanaciji slabo
nosilnih tal po posebnih postopkih in drugih delih, ki povzro€ajo dinami¢ne vplive na
okolje.

Obdutljivost okolja na te vplive je odvisna od:

- oddaljenosti gradnje od naseljenih objektov

- geoloskih razmer

- prometnih poti in njihove oddaljenosti od stanovanjskih objektov
- tehnoloskih postopkov in uporabliene gradbene mehanizacije

- stanja objektov v vplivhem obmodéju gradnje

Povedan vpliv je pri¢akovati predvsem pri gradnji podvoza A1 ter deviacij cest A1, A2 in
A3. Ostali del gradbi$¢a je v glavnhem odmaknjen od poselitve.

Za zmanj$anje dinamicnih vplivov gradnje je potrebno:

- ugotoviti dinami¢ne vplive prometa in izvajanja gradbenih del na obstojece objekte in
mozne posledice

- ugotoviti, kak8ni bodo zdravstveni vplivi vibracij na prebivalstvo

- predvideti ukrepe za zmanj$anje dinami¢nih vplivov

- izvrsiti pregled stanja objektov, ki bi bili lahko poSkodovani zaradi dinami¢nih vplivov
gradnje in dokumentirati z opisom, sliko ali filmskim materialom

- izbrati take tehnoloske postopke izvajanja del, ki povzro€ajo &¢im manj dinamicnih
vplivov

- transportne poti naj bodo &im bolj odmaknjene od obstojetih objektov
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- izvajati gradbena dela samo podnevi
- meritve dinamiénih vplivov v ¢asu gradnje

11.C DOVOZNE CESTE DO GRADBISCA
Splosno

V &asu uporabe obstojecih krajevnih cest je potrebno izvajati redna popravila morebitnih
poskodovanih mest. Posebno pozornost je potrebno posvetiti vzdrzevanju bankin in
odvodnih jarkov.

Pred pricetkom gradnje je potrebno opraviti ogled obstojec€ih cest z upravljalcem le-
teh.

Do manjsih zastojev in preusmeritev prometa bo prilo ob izvedbi vklopitev priklju¢ka in
navezave na obstojece ceste, ker se bodo dela izvajala pod prometom.

Za prevoz gradbenih materialov in polizdelkov na gradbiS¢e se bo uporabljala obstoje€a
cestna mreza.

Izbrani Izvajalec si bo v smislu posegov v obstoje¢i prometni reZim pridobil vsa potrebna
dovoljenja za postavitev prometnih zapor (popolnih, poloviénih in delnih), vse v smisiu
varnega odvijanja prometa.

Zakon o javnih cestah, doloda v 14. C |. pojem &ezmerne uporabe javne ceste ali njenega
dela. To je tedaj, ko je zaasno ali trajno vec¢ kot 50% opravljenih prevozov tovora po njej,
posledica izvajanja investicijskin del, ali narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v
zvezi s katero se opravljajo prevozi (koris€enje kamnin, in podobno). DeleZ v prevozu se
ugotavlja v povpreénem dnevnem letnem prometu tovornih vozil z nosilnostjo veé kot 10
ton.

Iz navedenega sledi, da mora gospodarska druzba, ki izvaja dela ali naro¢nik del, z
elaboratom ugotoviti mozno pove&ano obremenitev javne ceste, po katerih bo opravijala
transporte ter izvesti gradbene ukrepe za omilitev posledic na te ceste in objekte ob njih,
in negativne vplive na zdravje in varnost prebivalcev, €e te transportne poti potekajo tudi
skozi naselja.

11.D TRANSPORTNE POTI NA IN OB GRADBISCU
Splosno

Promet po gradbiSu se mora odvijati po enakih pravilih, kot na javnih cestah. V kolikor je
frekvenca prometa velika, je potrebno s prometno signalizacijo urediti prometni rezim. V
tem primeru veljajo doloCila 12. €&l.(2), (4) Zakona o varnosti cestnega prometa, ki
obravnava promet na nekategoriziranih cestah. KriZanje gradbiséne ceste s kategorizirano
javno cesto, mora biti oznadeno s predpisano prometno signalizacijo. Nevarna mesta na
gradbis$€u (prehodi preko vodotokov, gradbi§éa premostitvenih objektov, jarkov....) morajo
biti zavarovana in s signalizacijo opremljena tako, da so zavarovana tudi za primer
ekoloskih nesret.
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Transportne poti morajo biti urejene in vzdrzevane. Sam transport po gradbiSéu je
potrebno izvesti po organizacijski shemi gradbi§¢a. Pri vhodu na gradbis¢e mora biti
namescen prometni znak o obvezni smeri in zmanjSanju hitrosti na 10 km/h. Na vseh

tak kot na cestah izven gradbiséa.

Transportne poti morajo biti oddaljene od pomoznih objektov in zadasnih lokacij za
skladis¢enja materiala najmanj 1,00 m zaradi neoviranega transporta, razkladanja in
nakladanja.

Paziti je potrebno, da so prometne poti vedno proste. Material ob poteh pa se mora zlagati
na zaCasne lokacije skladi§¢enja materiala tako, da ne sega v profil poti in da ni
nevarnosti zruskov na pot. Kjer ni mogole uskladiséiti potrebnih koli¢in gradbenega
materiala, je dovoljeno dovazati material v takih koli¢inah, da ne predstavija ovire za
gibanje po gradbiscu.

Sirina gradbi§éne ceste za enosmerni promet mora biti minimalno 4,5 m, za dvosmerni
promet pa 9 m. Vzdolzni nagib gradbiSéne ceste ne sme presegati 40%.

Gradbis¢ne ceste je treba viaziti (ko to zahtevajo vremenske razmere), da preprecimo
dviganje prahu. Pri vlaZenju gradbi$¢nih cest se uposteva poraba 8 | vode/dan na m2.
Ceste je potrebno redno vzdrzevati.

Na gradbisénih cestah je potrebno postavljati prometne znake podobno kot na javnih
cestah. Znaki za omejitev hitrosti morajo biti naslednji :
- tik ob delavcih 5 km/uro;
- aktivni del delovis€a (kjer so delavci) 10 km/uro;
- neaktivni del delovi§¢a 40 km/uro pri makadamskem cesti§€u in 60 km/uro pri
asfaltiranem cestiscu.

Izogibati se je vzvratnim voZnjam, ¢e je to nujno (premiki vozil k finiSerju), mora nekdo
zunaj vozila dajati vozniku znake, da je za vozilom prosto,ne priblizevati se vozilom, ¢e ta
niso prej ustavljena.

11.E  KOMUNALNI PRIKLJUCKI ZA POTREBE GRADBISCA
Splosno

Obseg potrebnih komunalnih prikljuckov je odvisen od velikosti gradbenih del, Stevila
zaposlenih in nacina nastanitve in prehrane. Ta presoja je odvisna od tehnologije
izvajanja del in iz nje izhajajogih potreb.

Za potrebe delavcev na gradbiS€u bodo provizorij objekti opremljeni s teko¢o oz. pitno
vodo iz plastenk, elektriko in telefonom.

Vodovod: glede oskrbe s tekoCo vodo se provizorni objekti za vodstvo gradbiséa prikljucijo
na najblizje vodovodno omrezje. V ostalih provizornih objektih na posameznih deloviséih
pa je predvidena oskrba s pitno vodo iz plastenk.

Elektrika: prikljuéek na elektricno omrezZje je potrebno izvrsiti za pisarniS§ke provizorije,
sicer pa bodo na gradbiS€u uporabljeni mobilni elekiro agregati. Priklop na javno
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elektricno omrezje izvede pooblasena in za to delo usposobljena organizacija. Elektrika
se priklopi od bliznje obstojece elektro instalacije do glavne elekiro omarice.

Telefon: gradbisée je potrebno prikljuiti na telefonsko omrezje, ki ga upravlja Telekom
Slovenije, sicer pa bodo uporabljeni mobilni telefoni.

Kanalizacija: v kolikor na lokaciji ureditve gradbi$¢a ni mozZen priklju¢ek na obstojeCo
kanalizacijo se za potrebe higiene na gradbis€u zagotovijo kemicna strani$¢a.
Vzdrzevanje in konéno odstranitev kemicnih strani$¢ izvaja usposobljena organizacija oz.
najemodajalec kemicnih strani§€. Za organizacijo praznjenja kemiénih straniS¢ in
organizacijo odvoza odpadkov je odgovoren vodja gradbiséa (v odsotnosti namestnik).
Med izvajalcem del (gradbid€em) in organizacijami, ki bodo opravijale odvoz odpadkov in
praznjenje kemicnih strani§¢ mora biti sklenjena pogodba o najmanj enkrat tedenskem
praznjenju in odvozu.

Odpadki se zbirajo v zaprtem prostoru. V €asu delovanja gradbiSéne pisarne mora
za odvoz odpadkov skrbeti usposobljena organizacija.

11.F NAPRAVE IN OBJEKTI ZA VZDRZEVANJE MEHANIZACIJE NA GRADBISCU
Splosno

Vse naprave in objekti na gradbiSséu morajo biti naértovani, izvedeni in uporabljani na
nacin, ki zagotavlja njihovo delovanje v skladno s predpisi o varovanju okolja.

Vrsta in koli€ina mehanizacije na gradbiS¢u je odvisna od vrste del in njihovega obsega.
Nacin vzdrZzevanja in ukrepi za varstvo okolja, pa so odvisni od stopnje ranljivosti okolja in
moznih posledic, ki bi nastale zaradi opustitve preventivnih zas€itnih ukrepov ali slabega
vzdrZzevanja objektov in mehanizacije.

Nevarnosti, ki za okolje nastopajo so :
- pronicanje naftnih derivatov v tla in podzemne vode;
- oneshazenje z mazivi in drugimi odpadki, ki nastajajo pri vzdrzevanju;
- natakanje goriva v rezervoarje strojev in vozil;
- nepravilno skladi$€enje naftnih derivatov in drugih nevarnih snovi.

Parkiranje mehanizacije in opreme na gradbiS€u bo urejeno na samih delovis$¢ih oziroma
v kompleksu vodstva gradbi§€a, dovoz goriv bo organiziran z avtocisternami, tako da na
gradbiS€u ne bo posebnega skladiS¢a naftnih derivatov. Seveda se pri dejavnosti
mehanizacije in opreme morajo upostevati vsi predpisi in standardi, predvsem v zvezi
varstva in zdravja pri delu in varstva okolja.

Glede vzdrzevanja gradbene mehanizacije bo na gradbis¢u organizirana mobilno servisna
sluzba za manj$a interventna popravila.

Prevoz mehanizacije in opreme na oziroma z gradbiséa mora biti organiziran v skladu z
vsemi predpisi in standardi.
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11.G  MANIPULACIJA Z GORIVI, MAZIVI IN NEVARNIMI SNOVMI NA GRADBISCU
Splosno

Gradbena mehanizacija, vozila in druge naprave na gradbi$¢u, zahtevajo redno oskrbo z
naftnimi derivati in mazivi za pogon in vzdrzevanje .Poleg teh snovi, pa nastaja moznost
po drugih okolju nevarnih snoveh, ki se uporabljajo za tehnoloSke operacije pri izvajanju
del (kemiéni proizvodi za beton in sanacijska dela, opazna olja...). Vse te snovi so v
dolo€eni meri nevarni okolju in tudi zdravju ljudi, e njihova uporaba in manipulacija in
skladis€enje ni urejeno v skiadu z navodili.

V danasnjih razmerah je najpogostej$i nacin oskrbe, dovoz s cisterno za prevoz naftnih
derivatov iz skladis¢a do posameznih porabnikov. Poleg tega je pri manjsih potrebah
mozna $e oskrba iz rezervoarjev na gradbis€u, vozila natakajo na bliznjih javnih ¢rpalkah.
Nacin oskrbe je odvisen od lokacije gradbi§¢a glede na javno E&rpalko in koli¢ino porabe
ter lastniStva mehanizacije in vozil. Na ekolosko obd&utljivin podrogjih je potrebno ne glede
na predhodno navedeno, poskrbeti za enoten in kontroliran nacin oskrbe.

Skladis€enje nevarnih snovi, kot so goriva, maziva, barve, laki, razstreliva, kemikalije,
gistila itd. je na gradbi$éu prepovedano. Ce so omenjene snovi za dnevne potrebe
zaCasno na gradbi$€u, je potrebno poskrbeti za ustreznost embalaZe (t.j. nepropustne
kovinske posode za vnetljive teko€ine in steklene posode z moc&nimi rocaji za jedke
tekoCine) v katerih jih prenasamo in zagotoviti nepropustne lovilne posode, kjer jih
odlagamo oz. pretakamo. Po kon&anih delih jih je potrebno odstraniti z gradbisca.

Posode morajo biti med prenasanjem zaprte. Vsebine posod naj ne bodo polne.

Kadi, sodov in zabojev z jedkimi tekoCinami ni dovoljeno valiti, ampak le prevazati z
vozi¢kom in preprediti moznost udarca.

Roéno orodje kot je motorna Zaga naj se odlaga na nepropustno podlago

Povsod, kjer obstaja moznost izlivanja nevarnih snovi v teren je potrebno zagotoviti
lovljenje teh snovi v nepropustne lovilne posode oz. drugo embalazo.

Poleg zahtevane opreme se vozila in gradbis¢e opremi z zadostno koli¢ino sredstev za
vezavo oziroma nevtralizacijo nevarnih snovi, ki se prevaza oz.pretaka na gradbiséu. V
primeru havarije naj se uporablja absorbens OIL DRI oziroma po potrebi DECON 2000.
Ob eventualnih vzdrzevalnih delih na strojih gradbene mehanizacije kot so menjava
motornega olja, menjava hidravliénega olja ali pri polnjenju rezervoarjev goriva se morajo
uporabljati ustrezne lovilne posode, v katere se ulovi nevarna snov v primeru prelivanja ali
razlitja.

Mazanje opazev z oljnimi premazi se lahko vrsi le na za te namene predhodno izvedenih
nepropustnih platojih. Plato mora biti opremljen z lovilcem olj, ki mora obratovati v skladu
z zahtevami tehni¢ne specifikacije pr EN 858-1.

Za premaze se lahko uporabljajo tudi obstoje€a bioclosko neopore€na sredstva, katerih
neoporeénost se dokazuje z ustreznimi in veljavnimi atesti oz. certifikati.

Mazanje asfalterskih orodij za potrebe asfaltiranja z uporabo nafte je prepovedano.
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11.H PRANJE IN VZDRZEVANJE VOZIL NA GRADBISCU
Splosno

Gradbena mehanizacija, vozila in druge naprave na gradbi$§éu so zaradi narave dela
pogosto blatna in tudi drugate onesnazena. Da ne bi onesnaZevala javnih cest, je
potrebno vozila pred dostopom na javno cesto odistiti blata in drugih snovi, ki so nevarna
okolju.

Zakon o varnosti cestnega prometa doloca, da udelezenci v prometu ne smejo na cesti ali
ob njej , spuscati, puscati, odlagati, odmetavati, ... , ni€esar, kar bi ogrozilo varnost
prometa, Skodovalo zdravju ljudi, zivali, rastlinam ali povzro€alo onesnazevanje okolja.

Nadzor nad stanjem javnih cest opravlja ustrezna sluzba.

Izvajalec mora poskrbeti, da vozila in drugo gradbeno mehanizacijo pred uvozom na javno
cesto ocisti blata in nevarnih snovi.

11. PARKIRANJE VOZIL IN MEHANIZACIJE TER VZDRZEVANJE
Splos$no

Parkiranje vozil in druge mehanizacije in naprav, ob neustrezni ureditvi lahko povzrogi
onesnazenje okolja, predvsem tal in podtalnice, pa tudi povrSinskih vod, ob vecjem izlitju
naftnih derivatov. Zato je potrebno, odvisno od ranljivosti okolja, predvideti ustrezne
ukrepe tehni¢nega znacaja, s katerimi prepre€imo moznost onesnazenja okolja.

Vozila in mehanizacija se po konéanem delu parkira in servisira na mestu, ki ga dologi
Izvajalec v ureditvi gradbis¢a in je tudi ustrezno zavarovano za primer razlitja omenjenih
nevarnih snovi.

Parkiranje mehanizacije in opreme na gradbi$€u bo urejeno na samih delovis¢ih oziroma
v kompleksu vodstva gradbis€a, dovoz goriv bo organiziran z avtocisternami, tako da na
gradbi$€u ne bo posebnega skladis¢a naftnih derivatov. Pri dejavnosti mehanizacije in
opreme se morajo upostevati vsi predpisi in standardi, predvsem v zvezi varstva in
zdravja pri delu in varstva okolja.

Glede vzdrzevanja gradbene mehanizacije bo na gradbidéu organizirana mobilno servisna
sluzba za manj$a interventna popravila.

11.J ZAVAROVANJE GRADBISCA
Splosno
Za zagotovitev varnosti strojev in opreme, kakor tudi naprav in objektov, s katerimi se

zagotavlja varstvo okolja, je potrebno obmocje izvajanja gradbenih del in okoljevarstvenih
ukrepov Ki se izvajajo na gradbiséu, ustrezno zavarovati.

Gradbi§ée mora v skladu s Pravilnikom o vsebini in nadinu vodenja dnevnika o izvajanju
del ter nacinu oznacitve gradbis¢a biti oznaceno.
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Ob vstopu na gradbisée mora biti opozorilna tabla z napisom, ki prepoveduje vstop
nezaposlenim ter z drugimi navodili in opozorili, ki opozarjajo na posebnosti kot so
prepovedi, ki se nanasajo na varstvo okolja.

Gradbisce se zavaruje z zapornimi letvami in to na nacin: pri ¢elnih zaporah se zavaruje z
dvojnimi zapornimi letvami Sirine 40 cm, za vzdolzno zaporo gradbis¢a pa se uporabi
enojne zaporne letve Sirine 20 cm ali pa se zavaruje z rdece-belimi trikotnimi zastavicami
na vrvici preko Zeleznih stebri¢kov zabitih v tla. Pri ¢elnih cestnih zaporah je paziti na
sledece : pri kompletni cestni zapori naj se postavijo take zaporne letve, pri katerih poteka
smer rde€e-belih pus€ic od sredine proti levi in desni. Pri delni cestni zapori pa naj bo
smer puddic obrnjena proti prostemu delu cesti§¢a. Ce je prosti del cesti§éa odprt za
enosmerni promet, ga je treba opremiti z ustreznimi prometnimi znaki in to : delo na cesti,
omejitev hitrosti, zoZenje cesti$¢a ter znak za odprto smer oz. vsako vozno smer posebej
opremiti z ustreznimi prometnimi znaki (omejitev hitrosti, zoZenje cesti$¢a, delo na cesti,
prepoved prehitevanja, prednost iz nasprotne smeri - preéna zapora). Celne cestne
zapore morajo biti ponoéi osvetljene z oranzno lugjo. Ce cestno prometno zavarovanije ali
zaporo na gradbi$¢u izvaja druga, za ta opravila specializirana ureditve, mora po odloé&bi,
odgovorni vodja del poskrbeti za pismeni dogovor z omenjeno organizacijo.

Potrebno je razmejiti odgovornost v zvezi z dopolnjevanjem zavarovanj, vzdrzevanja,
kontrolo ter da se sredstva zavarovanja med delom ne odstranjujejo.V kolikor pa je
potrebno zavarovanja med delom odstraniti, jih je treba po konéanem delu zopet
namestiti. V dogovoru mora biti tudi to€no doloéeno, kdo je odgovoren za brezhibnost
zavarovanja v ¢asu, ko se na gradbiS¢u ne opravljajo redna del.

Pri vhodu na gradbiSée je potrebno namestiti opozorilno tablo z vsebino "VSTOP
NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN?” in napisna tabla z osnovnimi podatki:

naziv objekta

firma oziroma ime investitorja

firma oziroma ime nadzornega organa
firma oziroma ime projektivne organizacije
firma oziroma ime izvajalske organizacije
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11.K EKOLOSKO NEOPORECNI MATERIALI ZA VGRADNJO
Splosno

Vsi materiali, ki se vgrajujejo na obmocju gradbis¢a, morajo biti ekolo§8ko neoporeéni. Vsi
materiali morajo imeti ustrezne ateste, s katerimi se dokaze njihova neoporeénost oz.
kaksne nevarne posledice ima taka vgradnja na okolje.

Posebna pozornost mora biti dana uporabi materialov za nasipe, kjer lahko pride do
izpiranja nevarnih snovi v tla in podtalje, predvsem , e se uporabljajo materiali, ki so
produkt kemiénih ali metalurskih procesov .

V projektu morajo biti navedeni materiali, ki so lahko ekoloSko sporni in za katere je
potrebna analiza njihove sestave.

Program monitoringa, ¢e je potreben glede na vrsto materialov, mora obsegati vrsto
izdelka, koli¢ino materiala in vrsto in pogostost preiskav.

Pri na€rtovani gradnji niso predvideni ekolosko oporeéni materiali.

11.L ODPADKI IN ZACA§NE TER TRAJNE LOKACIJE ZA ODLAGANJE, NJIHOVA
UREDITEV IN VZDRZEVANJE

Splosno

Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrs€en v eno od skupin odpadkov, ki ga imetnik
zavrze, namerava ali mora zavre€i. Pravilnik o ravnanju z odpadki dolo¢a in klasificira
odpadke. V prilogi pravilnika so pod klasifikacijsko Stevilko odpadka 17 00 00, navedeni
gradbeni odpadki in ruSevine , vkljuéno z odpadnimi materiali pri gradnji cest in
vzdrzevanju cest. Ker pri izvajanju del, nastopajo tudi drugi odpadki kot so odpadna olja,
odpadki uporabljenih kemiénih sredstev i.t.d.(glej prilogo pravilnika), je potrebno za vse
vrste odpadkov izdelati naért ravnanja z njimi in zaasnega ali trajnega odlaganja.

Materiale, ki jih je potrebno odloziti na trajno lokacijo za odlaganje, lo¢imo po njihovi
onesnazenosti in ogrozanju okolja, na :

- nevarne odpadke in

- nenevarne odpadke.

Nevarni odpadek je tisti, ki je razvr8€en v eno od skupin odpadkov, dolo¢enih v
klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov.

Glede na nacin odlaganja odpadkov se ti lo€ijo na :

- nenevarne odpadke, to je tiste, ki niso nevarni odpadki, ne povzrocajo
negativne vplive na okolje;

- inertne odpadke, to so odpadki, ki se fizikalno, kemi¢no ali bioloSko bistveno
ne spreminjajo in ne vplivajo 8kodljivo na druge snovi v stiku z njimi. Izcedne
vode ne ogrozajo povrsinskih in podzemnih voda.

- nevarne odpadke.

Na odlagalis¢ih za nenevarne odpadke je dovoljeno odlagati komunalne in druge
nenevarne odpadke, ki izpolnjujejo zahteve iz priloge 1, tega pravilnika.
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Na odlagalis€ih za inertne odpadke je dovoljeno odlagati inertne odpadke, ki izpolnjujejo
zahteve iz priloge 1 in gradbene odpadke, dolo¢ene v prilogi 2 tega pravilnika. To so:
beton, opeka, asfalti, in drugi.

Navedene koli¢ine so dolo¢ene na podlagi znanih podatkov, oziroma predvidevanj.
Tokom dela lahko pride do vegjih ali manjsih razlik in to predvsem pri zemeljskih izkopih,
ki predstavljajo ve&ino gradbenih odpadkov.

Vse predvidene koliine so predvidene za predelavo ali odstranjevanje.

Nevarnih gradbeni odpadki pri predvideni gradnji:

17 02 04-les ki vsebuje nevarne snovi-zelezniski pragi (5454 t),

17 05 04-zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi (2400 t),

17 06 05-gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest (0,45 t).

20 01 36-Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo zivo srebro (1,13 t).

ZaCasne lokacije za odlaganje odrinjene plodne zemlje se bodo nahajale znotraj meja
odkupljenih zemlji$€. V slu€aju zacasnega odlaganja plodne zemlje zunaj navedenih meja
mora lzvajalec poskrbeti za izvedbo zalasnega odlaganja v soglasju z InZenirjem,
lokalnimi skupnostmi, gospodarskim sektorjem in prebivalstvom ter z drugimi
kompetentnimi institucijami.

ZacCasne lokacije za odlaganje ostalih gramoznih in kamnitih materialov nacelno niso
predvidene, saj je predviden direkini dovoz na mesta vgrajevanja (stenski gramoz,
tamponi, kamen lomljenec za tlakovanja pri elementih odvodnjavanja ipd.) od dobaviteljev.
Manjse sukcesivne deponije polizdelkov (betonska in plasti¢na galanterija, armatura ipd.)
so predvidene ob mestih vgrajevanja, delno pa v priroénem zunanjem skladi$&u v okviru
Ze navedenega kompleksa vodstva gradbisca.

12. UREDITEV OBMOCJA GRADBISCA PO KONCANIH DELIH

Splosno

Po dokon€anju vseh del, je potrebno odstraniti vse objekte in naprave, ki so bile
namenjene izvajanju del. Pri tem je upostevati, da se vsi odpadki sortirajo in prepeljejo na
konéne lokacije za skladi$¢enje odpadkov. Okolje je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje
z ozelenitvijo in ureditvijo odvodnjavanja, tako da vsled tega ne bi prihajalo do

onesnazevanja okolja.
Osnovni cilj je odprava poskodb okolja, ki so posledica izvajanja gradbenih del in ponovna
vzpostavitev njegovih regeneracijskih sposobnosti.
Ljubljana, marec 2017, dopolnjeno april 2020
Odgovorni projektant:

Janez Podobnik, univ.dipl.inZ.gradb.
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univ. dipl, 30
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