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KRATICE IN POJMI

8-4/15

ARAO Agencija za radioaktivne odpadke

IAEA Mednarodna agencija za jedrsko energijo (MAAE)
IDZ Idejna zasnova

KPE Kon&na pakirna enota

NA Nepomembno/neuporabno za obravnavano podrocje
NEPOM Ni pomembno za jedrsko varnost

NEK Nuklearna elektrarna Krsko

NSRAO Nizko- in srednjeradioaktivni odpadki

RAO Radioaktivni odpadki

SSK Skupek konstrukcij, sistemov in komponent

TO TehnoloSki objekt

URSJV Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

VZD Varnost in zdravje pri delu

Z2G0O-1 Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS 102/04 z dopolnili in popravki
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8 POSKUSNO OBRATOVANJE ODLAGALISCA

8.1 SPLOSNO

Opisi v zvezi s programom poskusnega obratovanja izhajajo iz projektnih reSitev, ki so podane
v ldejnih zasnovah (IDZ) za projekt OdlagaliS¢e NSRAO Vrbina [1]. Projektna dokumentacija
je izdelana v skladu z Uredbo o drzavnem prostorskem nacrtu za odlagalis€e nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v obcini Krsko [2].

Poglavje, ki obravnava poskusno obratovanje odlagaliS¢a, je povzeto po referenéni
dokumentaciji za odlaglis¢e NSRAO — Poskusno obratovnaje [4].

Odstranjevanje ze odlozenih NSRAO (povradljivost — retrievability), pri katerih so praznine med
zabojniki zapolnjene s polnilnim betonom iz odlagalnega silosa ni zahtevano in zato ni predmet
testnih preizkusov v ¢asu poskusnega obratovanja.

8.2 PROGRAM POSKUSNEGA OBRATOVANJA

8.2.1 NAMEN POSKUSNEGA OBRATOVANJA

Namen poskushega obratovanja je izvedba testov in preizkusov obratovanja zgrajenega
odlagalis¢a, s katerimi se preveri in opredeli skladnost delovanja odlagali$€a in zgrajenih
naprav (SSK jev) z odobrenimi projektnimi reSitvami in zahtevanimi projektnimi pogoji ter hkrati
ustreznost projektnih reSitev in obratovalnih postopkov ob sodelovanju predvidenega
obratovalnega osebja, ki obravnavajo uporabo teh reSitev glede na Zelene funkcije SSK.
Zabojnik kot KPE bo nadrtovan in predpisan v fazi postopka pridobivanja gradbenega
dovoljenja, ustrezno licenciran pa v fazi pridobivanja dovoljenja za poskusno obratovanje, ko
bodo predpisani tudi postopki za preverjanje ustreznosti KPE oz. skladnost s projektnimi in
drugimi zahtevami. Za ustreznost betonskih zabojnikov je odgovoren upravljavec odlagalis¢a,
za ustreznost KPE, skladne z merili sprejemljivosti, pa pripravljalec odpadkov oz. KPE na
odlaganje. Skladnost KPE z merili sprejemljivosti pa preveri upravljavec odlagaliS¢a ob
sprejemu KPE na odlagalisCe.

Zabojnike z NSRAO se dostavi na odlagaliS¢e po izvedbi testov in preskusov, ki so predvideni
za fazo pred vnosom radioaktivnih snovi na odlagaliS¢e. V NEK bodo pred odvozom na
odlagalis¢e opravljeni vsi testi in preskusi, s katerimi bo izkazano, da odpadki, pripravljeni na
odlaganje, ustrezajo merilom sprejemljivosti za odlaganje. Obseg preskusov v NEK bo torej
izdelan v skladu z MS za odlaganje.

Poleg tega bo pred prevozom na odlagaliSce opravljeno tudi preverjanje ustreznosti voznika,

tovorka in vozila za prevoz.

Tovorek, vozilo in voznik morajo izpolnjevati zahteve Zakona o prevozu nevarnega blaga
(ZPNB) oziroma ADR.

Tovorek (odlagalni zabojnik) ustreza zahtevam ADR za industrijski tovorek 1P-2.
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Voznik in tovorno vozilo morajo izpolnjevati zahteve ADR za prevoz snovi razreda 7 —
Radioaktivne snovi.

Administrativni postopek za pripravo in odobritev postopkov preizkudanja, nadzora izvajanja
preizkusov ter pregleda in odobritve postopkov preizkusanja je domena sistema vodenja in je
opisan v poglavju 3 tega dokumenta.

V poskusno obratovanje so zajeta tudi nenormalna obratovalna stanja (anomalije) in izredni
dogodki ter izvajanje programa monitoringa med poskusnim obratovanjem, ki je enak
monitoringu med rednim obratovanjem, kot je definiran v poglavju 15.2 tega dokumenta o
monitoringu radioaktivnosti.

Zabojnike z odpadki, ki bodo vloZeni v odlagalni silos v Casu poskusnega obratovanja, bo
mozno iz silosa in odlagali§€a odstraniti. Odstranjeni zabojniki bodo zacasno uskladis¢eni v
TO ali v hali nad silosom. Praznine med odloZenimi zabojniki z odpadki v ¢asu poskusnega
obratovanja ne bodo zapolnjene s polnilnim betonom. Testni zabojniki bodo shranjeni za
obdobno testiranje naprav in opreme v NEK in na odlagali$€u, uporabljeni za druge namene
(utezi, 8¢iti) ali pa opredeljeni za gradbeni odpadek.

Opis potreb po morebitnem dodatnem osebju in njegovem sodelovanju z upravljavcem med
poskusnim ter podroben opis postopkov za pripravo in odobritev postopkov preizku3anja,
nadzora izvajanja preskusov ter pregleda in odobritve rezultatov bo natanéneje opredeljen v
Varnostnem porodilu v fazi pridobivanja soglasja h gradbenem dovoljenju.

8.2.2 VODENJE POSKUSNEGA OBRATOVANJA

Pred zaCetkom poskusnega obratovanja mora biti izdelana dokumentacija in izpolnjeni
predpogoiji, ki jih dolo¢ajo:

¢ ZGO-1 [5]; Cetrti razdelek: Pridobitev uporabnega dovoljenja,

e ZVISJV [6]; 78. €len in izvedbene zahteve v JV 5 [7] in JV 9 [8] ter

¢ Program obvladovanja sprememb (smiselna uporaba za novogradnjo SSK).

Poskusno obratovanje odlagaliS¢a se izvaja v skladu s Programom poskusnega obratovanja
(Program) in:

e postopki sprejema in ugotavljanja skladnosti z merili sprejemljivosti, evidentiranja in
odlaganja NSRAO, izdelanim na podlagi Programa ravnanja z RAO [9],

e posebnimi dokumenti za potrebe poskusnega obratovanja, ki so za posamezne SSK
in preizkuSanja izdelani v skladu z dolocili to¢ke 8.2.3 tega dokumenta in Programom
ravnanja z RAO [9], in

e sploSnimi pisnimi postopki za potrebe poskusnega obratovanja, navedenimi v tocki
8.2.3 tega dokumenta.

V Casu poskusnega obratovanja se bo uporabljalo in hkrati preverjalo ustreznost in skladnost
programskih dokumentov in pripadajoCih izvedbenih postopkov s projektnimi reSitvami,
varnostnimi zahtevami in drugimi pogoji za delovanje odlagalis€a za podrocja:

1. obratovalni pogoji in omejitve,

2. delovanje SSK,




osnutek Varnostnega porocila za odlagalisée NSRAO Vrbina, Kr§ko
ARAO 02-08-011-004, Revizija 5

sistem vodenja,

projektne osnove,
varnostne analize,

nadzor procesov staranja,
nadzor sprememb na odlagaliscu,

3
4
5.
6. vzdrzevanje, nadzor, pregledi in preizkusanje,
7
8
9

. usposabljanje zaposlenih,
10. spremljanje obratovalnih izkuSenj in obratovalnih kazalnikov,
11. varstvo pred sevaniji,

12. obratovalni monitoring,
13. ukrepanje v primeru nesrece, in

14. fizi€no varovanje.

Pri izvajanju poskusnega obratovanja sodelujejo vse sluzbe oziroma organizacijske enote

ARAO.

Odbor za obratovanje odlagalis¢a

Odbor za varnost odlagali§¢a

Sektor odlagaliS$¢e NSRAO

Vodstvo odlagaliS¢a

8-7/15

Dejavnost sploSnih
sluzb

Dejavnost tehni¢ne
sluzbe

Dejavnost sluzbe Dejavnost sluzbe
varstva pred sevaniji varovanja

Slika 8-1: Organizacijska struktura poskusnega obratovanja

Pri izvajanju poskusnega obratovanja sodelujejo predvsem tudi:

« Sluzba QA/QC (ARAO),

¢ Sluzba za varstvo pred sevanji (ARAO),
¢ Sektor za podrocje inzeniringa ARAO,

¢ Projektant,
e [zbrani izvajalci SSK,

e Izbrani dobavitelji SSK,
¢ Pooblas&eni izvajalci testiranj in preskusov in

e [zvajalec strokovnega nadzora (v skladu z 98. ¢lenom ZGO-1).

V organizacijsko strukturo poskusnega obratovanja je vklju¢en tudi URSJV.

Prenos odgovornosti med fazo gradnje in fazo poskusnega obratovanja se izvaja v skladu z
dolocili ZGO-1 za to podrocje. Vodstvo in sluzbe odlagali§¢a so odgovorne za poskusno in
redno obratovanje odlagalis€a. S pridobitvijo dovoljenja za uporabo odlagalis€a postanejo
odgovornosti ARAO, kot naro¢nika v imenu investitorja Republike Slovenije, odgovornosti
upravljavca odlagaliS¢a. ARAO postane upravljalec odlagaliS¢a, ko prevzame javno sluzbo
odlaganja, za to potrebuje tudi dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti odlaganja NSRAO.

Vse osebe, ki aktivnho sodelujejo pri dejavnostih poskusnega obratovanja na lokaciji
odlagalis¢a imajo opravljeno posebno usposabljanje, ki ga zagotovi ARAO. Usposabljanje
potrebno za zaposlene na odlagaliSs¢u NSRAO je podorbneje opredeljeno v referenénem
dokumentu Usposabljanje [10]. Okvirno Stevilo potrebnega osebja je 12 ljudi.
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8.2.2.1 Terminski nacrt izvajanja poskusnega obratovanja:

Dveletno poskusno obratovanje se bo pri€elo po koncu gradnje in pridobitvi odlo¢be o
poskusnem obratovanju. V prvem delu poskusnega obratovanja se bodo izvajali zlasti hladni
obratovalni preskusi (commissioning), za ta namen se bo izdelalo 10 zabojnikov za izvedbo
licenciranja in za to potrebnih preizkusov in testov.

Vedji del preizkusov in testiranj naj bi bil opravljen v prvi polovici prvega leta poskusnega
obratovanja. V drugi polovici prvega leta poskusnega obratovanja bodo dosezeni pogoji za
sprejem radioaktivnih odpadkov. V prvem letu bo tako odlozenih 5 odlagalnih zabojnikov z
NSRAO, v drugem letu pa 10 zabojnikov. Ob koncu drugega leta bo pridobljeno uporabno
dovoljenje in na podlagi tega dovoljenje za obratovanije.

Tabela 8-1: Terminski nacrt poskusnega obratovanja

Dejavnosti poskusnega obratovanja Prvo leto | Drugo leto
Predobratovalni preskusi X
Stevilo preskusnih zabojnikov (hladni

) - 10
obratovalni preskusi)
Obratovalni testi in preizkusi X X
Stevilo odlozenih zabojnikov z NSRAO 5 10

T

8.2.2.2 Varstvo pred sevanji

Varstvo pred sevanji organizira in zagotavlja Sluzba za varstvo pred sevanji ARAO, ki po
potrebi angazira podizvajalce.

8.2.2.3 Varnost in zdravje pri delu

Dejavnosti Varnosti in zdravja pri delu (VZD) organizira, zagotavlja in izvaja poverjenik za VZD
na ARAO. Dejavnosti VZD izvaja tudi koordinator VZD, imenovan s strani ARAO v skladu z
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premicnih gradbiscih.

8.2.2.4 Fizi¢no varovanje

Fizicno varovanje odlagaliS¢a zagotavlja in organizira ARAO, izvaja pa ga ARAO s
podizvajalci. Nivoje dostopa na predlog odgovornih oseb udelezenih subjektov odobri vodja
odlagalis€¢a. Osebe, ki sodelujejo pri poskusnem obratovanju odlagaliS¢a imajo opravljeno
varnostno preverjanje.

8.2.2.5 Ukrepanje ob izrednih dogodkih

Navodila za ukrepanje ob izrednih dogodkih zagotavlja ARAO. Uporabnost in ucinkovitost
navodil se preveri v asu poskusnega obratovanja.
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8.2.2.6 Upostevanje ¢loveskih dejavnikov

ARAO pri naCrtovanju poskusnega obratovanja upoSteva dejavnike, ki vplivajo na delovno
okolje, u€inkovitost izvajanja del in zadovoljstvo pri delu, zlasti:

e Ustreznost in zadostnost ¢loveskih in drugih virov,

e Ustrezen delovni ¢as z odmorom za prehrano,

¢ Ustreznost delovnega okolja in sredstev za delo in

e Zadostnost in jasnost komunikacije.

Za zmanj$anje Cloveskih napak se uposteva jasna pravila dela in obna$anja, ki so v skladu z
delom in obnaSanjem v jedrskih objektih (delo po postopkih, samopreverjanje, tripotna
komunikacija, neodvisni pregled-nadzor, osebna odgovornost). Pri na¢rtovanju poskusnega
obratovanja je potrebno vzpostaviti tudi usterezn sistem vodenja, ki uposteva ustrezno
varnostno kulturo.

8.2.2.7 Obvladovanje neskladnosti in korektivni ukrepi

Odpravo pri testiranjih ugotovljenih neskladnosti se preverja s pregledi korektivnih ukrepov. Za
SSK, za katere je bila s testiranji in preskusi ugotovljena neustreznost, se izvede sprememba
projektne resitve. Izvedeno spremembo projektne resitve je potrebno ustrezno preveriti in
potrditi.

8.2.3 [ZVAJANJE PROGRAMA

8.2.3.1 Obseg izvajanja poskusnega obratovanja

V poskusno obratovanje je vklju¢ena oprema (sistemi in naprave), pomembna za jedrsko
varnost. Posredni predmet presojanja ustreznosti v okviru poskusnega obratovanja so tudi
podporni sistemi in naprave ter objekti, v katerih so sistemi in naprave vgrajeni in pisni postopki
za uporabo in delovanje opreme, pomembne za jedrsko varnost [11].

Seznam SSK pomembnih za jedrsko varnost, povzet po Projektne osnove za odlagalisCe
NSRAO Vrbina, Krsko — faza presoje vplivov na okolje, st. dokumenta 02-08-011-
001/NSRAO2-POR-013-01, Revizija 1, ARAO, avgust 2016 [12], je podan v tocki 8.3. V
seznamu so oznacene naprave, ki bodo predmet preizkusov in testiranj v ¢asu poskusnega
obratovanja. Tem je dodan kratek opis preizkuSanja in cilji preizkuSanja. Vsi testi in
preizkuSanja bodo v celoti izvedeni pred vnosom radioaktivnih snovi na odlagaliS¢e. Po vnosu
radioaktivnih snovi bodo ponovljeni samo testi in preskusi sistema obratovalnega monitoringa
in nadzor radioaktivnosti delovnega okolja.

V &asu poskusnega obratovanja se na odlagalis¢u ne bo izvajalo polnjenje praznin med
zabojniki v silosu. Preizkus polnjenja praznin s polnilnim betonom bo predvideni izvajalec
izvedel na drugi lokaciji in ob upostevanju okoliSCin polnitve praznin v silosu, s ¢emer bo
preverjena izvedljivost in ucinkovitost postopka. Preizkusilo se bo tudi delovanje opreme za
polnjenje praznin. Samo polnjenje praznin se preiskusi na testnem polju, na podlagi katerega
bo mozno opredeliti glavne parametre nacina in hitrosti polnjenja praznin. Polnilni beton je
NEPOM, zato morebitne manjSe anomalije pri vgradnji ne bodo bistveno vplivale na jedrsko
varnost.
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8.2.3.2 Merila sprejemljivosti preizkusov

Merila sprejemljivosti za testiranje in preizkuSanje so podana v pisnih postopkih za izvedbo
testiranja in preizkusov in temeljijo na:

e obratovalnih pogojih in omejitvah,

e projektnih osnovah,

o funkcionalni analizi SSK in

¢ tehni¢nih predpisih, standardih in smernicah.

Merila preizku$anja bodo obravnavana v posebnih pisnih postopkih.

8.2.3.3 Obvladovanje projektiranja

Vse spremembe projektnih resitev, ki so posledica ugotovitev poskusnega obratovanja so
obvladovane in izvedene v skladu s programom obvladovanja sprememb [11].

8.2.3.4 Dokumenti za poskusno obratovanje

Postopki testiranja in poskusnega obratovanja se izvajajo v skladu s pisnimi dokumenti, ki
obravnavajo posamezne SSK in postopke testiranja in preskusanja ali skupine teh elementov.

Dokumenti za poskusno obratovaje dolo¢ajo:

e zahteve v zvezi s predmetom preizkuSanja,
e namen in cilje,

e omejitve in (pred)pogoje,

e postopke (po delovnih korakih) in metode,
e Oopremo,

e zahteve za osebije,

e varnostne zahteve in ukrepanje v sili,

e merila sprejemljivosti;,

e zbiranje podatkov,

e zapisein

e overjanje dejavnosti poskusnega obratovanja.

Dokumenti za poskusno obratovaje so izdelani v skladu s programom poskusnega obratovanja
in so izdelani v obliki:

e postopka za predobratovalni preizkus ali
e postopka za poskusno obratovanje.
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8.2.3.5 O0znaéevanje SSK

Pri izvajanju poskusnega obratovanja se bo uporabljalo oznake, ki so bile za SSK dolo¢ene v
fazi projektiranja in gradnje. Oznake morebitne zaCasne opreme bodo izrazale razliko glede
na oznake stalne opreme.

8.2.3.6 Status kontroliranja, preskusanja in obratovanja

SSK ali spremljajoa dokumentacija mora biti opremljena z oznako v zvezi s statusom
postopka kontrole ali preskusanja (status indicator), ki izkazuje, da je bil postopek opravljen,
in ki zagotavlja, da izdelek, za katerega ni bil opravljen postopek kontrole ali preskusanja, ne
bo uporabljen ali montiran oziroma ne bo vkljuen v obratovanije.

8.2.3.7 Zacasne spremembe

ZaCasne spremembe v Casu poskusnega obratovanja bodo obvladovane po Programu za
obvladovanje sprememb.

8.2.3.8 VzdrzZevanje SSK

Programi vzdrzevanja, preizku$anja in pregleda SSK bodo vsebinsko vzpostavljeni, preverjeni
in uporabljeni v fazi poskusnega obratovanja. Izkusnje bodo uporabljene v obratovalni fazi [11].

8.2.3.9 Obvladovanje staranja SSK

Programi obvladovanja staranja SSK, zlasti program geodetskih in tehni¢nih opazovanj
gradbenih SSK vklju€no z zabojnikom, bodo vsebinsko vzpostavljeni, preverjeni in uporabljeni
v fazi poskusnega obratovanja. IzkuSnje bodo uporabljene v obratovalni fazi [11].

8.2.3.10 Ravnanje in skladi$c¢enje

Ravnanje in skladis¢enje vseh SSK in druge pomembne opreme, ki se lahko v Casu
poskusnega obratovanja pri neustreznem ravnanju ali skladiS€¢enju poSkoduje in ni vel
primerna za uporabo, bo predpisano.
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8.2.3.11 Obvladovanje merilne in preizkusevalne opreme

Orodja in naprave za meritve in presku$anije, ki lahko vplivajo na kakovost, bodo obvladovane,
obdobno kalibrirane, umerjene in vzdrzevane v obmocju predvidene to¢nosti.

Izbira merilne in preizkuSevalne opreme se izvaja glede na opredeljene zahteve predvidene
meritve. Zahteve zajemajo predvsem podatke o vrsti, to¢nosti, dopustnih napak in obmodcju
meritve.

8.2.3.12 Obratovalni monitoring

Program obratovalnega monitoringa bo dokonéno vsebinsko vzpostavijen za potrebe
poskusnega obratovanja, kjer bo preverjen in uporabljen. IzkuSnje bodo uporabljene v
obratovalni fazi [13], [14].

Monitoring radioaktivnosti okolja je podrobneje definiran v poglavju 15.2 tega dokumenta in
obsega trajno in ob&asno merjenje:

- radioaktivnosti v zunanjem zraku,

- zunanjega gama sevanja,

- vsebnosti radionuklidov v (povrsinskih in podzemnih) vodah,
- radioaktivnosti tal ter padavin,

- radioaktivnosti krme, pitne vode, Zivil...

8.2.3.13 Splosni pisni postopki za izvajanje poskusnega obratovanja

Vse dejavnosti poskusnega obratovanja se bodo izvajale v skladu s splo$nimi pisnimi postopki,
ki bodo izdelani Se pred zaCetkom poskusnega obratovanja. V njih bo urejeno predvsem:

e organizacija poskushega obratovanja,

¢ kompetence in usposabljanje izvajalcev poskusnega obratovanja,
o 00bvladovanje dostopa oseb,

e izdelava navodil za uporabo in delovanje komponent,

e program varstva pred sevanji,

e prevzem komponent v poskusno obratovaje, in

e o0znaCevanje statusa dokumentacije in SSK [15].
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OPREDELITEV PREIZKUSANE OPREME

Tabela 8-2: Opredelitev preizkusane opreme

Oznaka
SSK

Opis SSK, pomembnih za jedrsko
varnost

Obseg preizkusanja (potemnjene so naprave, ki
se jih preizkusa)

o1

Konc¢na pakirna enota (odlagalni
zabojnik)

e Testiranje odlagalnega zabojnika se izvaja po
posebnem program in ni predmet poskusnega
obratovanja.

e Ustreznost zabojnika s stali§¢a internega
transporta (npr. prijemalnih nastavkov) se izvaja
v okviru preizkuSanja odlagalno-transportnih
naprav. Glej O11.

03

Silos

e Testiranje (vgrajenih) teznostnih drenaz in
zbiralnega bazena se bo izvajalo v okviru
testiranja drenaznega sistema. Glej O4.

04

Drenazni sistem (vklju¢no s
kontrolnim bazenom in zbirnim
rezervoarjem)

e Preizkus delovanja drenaznega sistema silosa
zajema testiranje zbiranja in vzoréenja
drenaznih vod, delovanja zbiralnega bazena s
pripadajoco opremo za indikacijo drenaznih vod
v bazenu in za iz€rpavanje drenaznih vod ter
testiranje tlacnega cevovoda in pripadajoce
armature do kontrolnega bazena oziroma
prelivnega kanalizacijskega jaska.

e Testiranje delovanja talnih drenaz v TO zajema
preskus delovanja teznostnih drenaz in
indikatorjev nivoja v zbirnem jasku in zbirnem
rezervoarju ter izErpavanje tekoc€in iz zbirnega
jaska in zbirnega rezervoarja.

e Testiranje kontrolnega bazena zajema preskus
delovanja teznostnih dotokov drenaz,
indikatorjev nivoja v kontrolnem bazenu in
testiranje tla¢nega cevovoda in pripadajoce
armature do prelivnega kanalizacijskega jaska.

05

Zapora med silosom in
vodonoshikom

e NA

08

Protipoplavna zascita - nasip

o NA

09

Nadstresnica (hala)

e NA-NEPOM

010

Odlagalno - transportne naprave

e Testiranje nosilnosti dvigala.

e Preizkus delovanja dvigala s prijemalom za
zabojnik in sistemov za: pozicioniranje
prispelega vozila z zabojnikom, prepoznavanje
in evidentiranje zabojnika, pozicioniranje
zabojnika pri vlaganju v silos, spremljanje
odlaganja (video kamere in razsvetljava),
daljinsko vodenje odlaganja in evidentiranje
odlozenega zabojnika.

012

Protipozarni sistem

e Testiranje in preskuSanje sistema javljanja
pozara.

e Testiranje in preskusanje sistema preskrbe s
poZarno vodo.

013

Sistemi fizi€nega varovanja

e Testiranje in preizkuSanje sistemov tehni¢nega
varovanja.

016

Sistem varstva pred sevanji

Glej T7.

T1

Zgradba - gradbena konstrukcija

o NA

T2

Protipoplavna zascita

Glej O8.
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Oznaka | Opis SSK, pomembnih za jedrsko Obseg preizkusanja (potemnjene so naprave, Ki

SSK varnost se jih preizkusa)

T5 Kanalizacijski sistemi e Testiranje in preizkus v okviru preizkuSanja
drenaznega sistema. Glej O4.

T6 Sistemi fizi€nega varovanja Glej O13.

T7 Sistem varstva pred sevanji e Preizkus delovanja sevalnih monitorjev,
vzorcevanja izpustov in izpuhov ter sistemov v
primeru ugotovljenih preseznih izmerjenih
vrednosti.

T9 Protipozarni sistem Glej O12.

F1 Zunanja ograja e Testiranje senzorike v okviru preskusanja

Sistema fizi€nega varovanja. Glej O13.

Vsi strojni in elektro sistemi bodo po izgradniji preizkuseni v skladu s predpisanimi zahtevami,
ki so navedene v projektni dokumentaciji s C¢emer bo izkazano doseganje zelenih funkcij.
POM SSK bodo Se dodatno funkcionalno preverjeni v fazi poskusnega obratovanja.
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