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KRATICE IN POJMI 
 
ARAO -   Agencija za radioaktivne odpadke; 

EBA  -     Elektronski sistem za obvladovanje dokumentov podjetja EBA d.o.o., Ljubljana 

IAEA  -  Mednarodna organizacija za atomsko energijo (International Atomic Energy Agency) 

NEK -      Nuklearna elektrarna Krško 

NSRAO -  nizko- in srednjeradioaktivni odpadki; 

PVP II -   Priročnik vodenja projekta odlagališča NSRAO, II. faza 

QC -        kontrola kakovosti 

QA -        zagotavljanje kakovosti. 

PDFN -   program dela in finančni načrt 

RAO -     radioaktivni odpadki 

URSJV - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 

ZVISJV  - Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 

Izrazi, uporabljeni v tem dokumentu imajo enak pomen kot v ZVISJV ter na osnovi njega 
izdanih podzakonskih aktih. Dodatno k temu so uporabljeni še naslednji izrazi: 

Varnostna kultura so značilnosti in vedenje v organizaciji ali pri posameznikih, ki namenjajo 

varstvu in varnosti največjo pozornost in jima dajejo prednost, ustrezno njuni pomembnosti. Za 

sevalno ali jedrsko področje se varnostna kultura nanaša na osebno zavzetost in odgovornost 

vseh vpletenih v katero koli dejavnost, ki vpliva na delovanje in varnost sevalnega ali jedrskega 

objekta. Ključni za varnostno kulturo so odprta izmenjava informacij, ki vključuje neomejeno 

obravnavo varnostnih in drugih z njimi povezanih vprašanj, preprečevanje samozadostnosti, 

predanost popolnosti, osebna in skupinska odgovornost ter dvig ravni sevalne ali jedrske 

varnosti.  

Sistem vodenja je skupek medsebojno povezanih in prepletenih elementov, ki omogočajo 

nemoteno in učinkovito delovanje organizacije. Vzpostavljajo politiko in cilje in omogočajo, da 

so cilji učinkovito in uspešno doseženi. Sistem vodenja združuje vse zahteve glede varnosti, 

zdravja, okolja, fizičnega varovanja, kakovosti in gospodarnosti. 

Zagotavljanje kakovosti so vse načrtovane in sistematično izvajane človekove dejavnosti ali 

dejanja, s katerimi se zagotavlja sprejemljivo stopnjo zaupanja, da so določeni postopek, 

organizacija ukrepa ali oprema varstva pred ionizirajočimi sevanji ali jedrske varnosti ali 

katerikoli njihov sestavni del, izvedeni zadovoljivo in v skladu z dogovorjenimi standardi. 

Zagotavljanje kakovosti mora vsebovati tudi postopke preverjanja kakovosti. 

Proces  je skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih dejavnosti, ki se izvajajo zato, 

da se doseže neki cilj. Proces lahko označimo kakršno koli aktivnost ali dejanje, pri kateri 

dobimo vhod in ga spremenimo v izhod. Procesi so pravzaprav skoraj vse aktivnosti in dejanja, 

ki botrujejo nastanku nekega proizvoda ali storitve. 

Postopek je predpisani način za izvedbo dejavnosti ali procesa.  

Obratovalni postopki so natančno pisno opisani postopki za obratovanje sevalnega ali 
jedrskega objekta. 
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3 SISTEM VODENJA 

Uspešen in učinkovit sistem vodenja je obveza ter nepogrešljivo orodje organizacije pri 

doseganju zastavljenih ciljev in prevzemanju odgovornosti za rezultate svojega dela. 

Poudarjeno to velja za organizacijo, ki ravna z radioaktivnimi odpadki in upravlja jedrske oz. 

sevalne objekte. Obveznost takšne organizacije je, da sistemsko zagotavlja kakovostno, varno 

ter za človekovo zdravje in okolje sprejemljivo izvajanje potrebnih aktivnosti ter da deluje javno 

in pregledno. 

Zakonske zahteve za sistem vodenja so podane v ZVISJV [1] v svojem 63. členu. Le-ta podaja 

zahteve za investitorja ali upravljavca sevalnega ali jedrskega objekta, ki mora objekt voditi 

varno in v skladu z določbami tega zakona. Prav tako mora upravljavec sevalnega ali 

jedrskega objekta vzpostaviti, izvajati, ocenjevati in nenehno izboljševati sistem vodenja, ki 

združuje vse zahteve glede varnosti, zdravja, okolja, fizičnega varovanja, varnosti 

informacijskih sistemov in podatkov, kakovosti in gospodarnosti ter zagotavlja, da se varnostni 

vidiki ustrezno upoštevajo pri vseh dejavnostih upravljavca sevalnega ali jedrskega objekta. 

Nadalje so zahteve definirane v pravilniku JV5 [2], kjer je določeno, kako mora investitor ali 

upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta vzpostaviti, izvajati in redno izboljševati učinkovit 

in celovit sistem vodenja, ki zagotavlja sevalno in jedrsko varnost. 

Praktične smernice PS 1.03 [3] podajajo vsebino Varnostnega poročila za odlagališče nizko- 

in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) glede sistema vodenja v 3. poglavju. Ta 

predvideva predstavitev posebnih vidikov vodstvenih procesov, zagotavljanja kakovosti in 

varnostne kulture. Poglavje zajema opis in oceno upravljanja z varnostjo ter postopkov in 

procesov, uvedenih za zagotavljanje ustreznega nadzora vseh vidikov varnosti v vseh obdobjih 

odlagališča. Sistem vodenja mora biti pripravljen v skladu s V. poglavjem pravilnika JV5, kjer 

so v členih 52. – 74. podane zahteve za sistem vodenja investitorjev ali upravljalcev sevalnega 

ali jedrskega objekta. Praktične smernice PS 1.03 prav tako navajajo, da mora biti predstavljen 

sistem vodenja odlagališča in vloge organizacij, ki presojajo varnost odlagališča ter morebitni 

svetovalni odbori za varnost zunaj organizacije, ki svetujejo vodstvu upravljavca. Namen 

poglavja je dokazati, da bo vodstvo upravljavca lahko izpolnilo svojo odgovornost glede 

varnosti odlagališča skozi vsa obdobja odlagališča.  

Smiselno so upoštevani še naslednji IAEA dokumenti: 

• IAEA dokument No. SF-1 [4], podaja varnostna načela od katerih tretje varnostno 

načelo opisuje voditeljstvo in vodenje za varnost. 

• Varnostne zahteve za sistem vodenja so bile podane v IAEA dokumentu GS-R-3 [5].  

• Revizija varnostnih zahtev za sistem vodenja je navedena v IAEA dokumentu GSR 

Part 2 [6]. 

• Varnostne smernice, kako izpolniti varnostne zahteve za sistem vodenja, so podane v 

IAEA dokumentu GS-G-3.1 [7]. 

• Varnostne smernice, kako izpolniti varnostne zahteve za sistem vodenja tehničnih 

služb in služb varstva pred sevanji, so podane v IAEA dokumentu GS-G-3.2 [8].   

• Varnostne smernice, kako izpolniti varnostne zahteve sistema vodenja za pripravo, 

ravnanje in skladiščenje RAO, so podane v IAEA dokumentu GS-G-3.3 [9]. 

• Varnostne smernice, kako izpolniti varnostne zahteve sistema vodenja za odlaganje 

RAO, so podane v IAEA dokumentu GS-G-3.4  [10]. 
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• Varnostne smernice, kako izpolniti varnostne zahteve sistema vodenja za jedrske 

objekte (NPP), so podane v IAEA dokumentu GS-G-3.5 [11].  

 

ARAO je kot bodoči upravljavec odlagališča NSRAO vzpostavil in uveljavil integriran sistem 

vodenja, ki zajema tudi sistem vodenja jedrskega objekta odlagališča NSRAO, ga redno 

presoja in ga na podlagi ugotovitev nenehno izboljšuje. Sistem vodenja ARAO je vzpostavljen 

kot integriran, enovit sistem vodenja, ki združuje področja kakovosti, ravnanja z okoljem, 

varnosti in zdravja pri delu, jedrske in sevalne varnosti, varovanja, človeških in organizacijskih 

dejavnikov, socialnih odnosov in ekonomike. Sistem vodenja opisuje način, kako zagotoviti, 

da bo organizacija dosegla vse zastavljene cilje varno, učinkovito in uspešno. Izvajamo ga kot 

sistem vodstvenih, glavnih, podpornih in zunanjih procesov, skozi katere ARAO uresničuje 

svoje poslanstvo, zagotavlja kakovost storitev, varnost in zdravje ljudi ter varovanje okolja, 

dosega zadovoljstvo zainteresiranih strani ter uresničuje planske usmeritve in s tem interese 

države, sodelavcev in družbenega okolja, v katerem ARAO deluje. 

Vsakoletno preverjanje skladnosti sistema vodenja  po zahtevah standarda ISO 9001 izvaja 

SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje. ARAO je v letu 2018 uspešno prestal 

zunanjo presojo sistema vodenja po zahtevah standarda ISO 9001:2015, v katerega so 

integrirane zahteve JV5 [2]. Skladnost sistema vodenja z JV5 je prikazana v prilogi Poslovnika 

ARAO (PV1). 

 

3.1 POSEBNI VIDIKI VODSTVENIH PROCESOV 

Sistem vodenja ARAO je povzet v Poslovniku vodenja ARAO [12], kjer je dokumentirano 

Poslanstvo, Vizija, Strateški cilji, Politika kakovosti in ravnanja z okoljem ter Varnostna politika, 

ki jih je določilo najvišje vodstvo ARAO. Dokumenti so objavljeni na spletni strani ARAO 

(http://www.arao.si/). 

ARAO je zaradi zagotavljanja čim večje organizacijske in delovne fleksibilnosti poleg vertikalno 

tudi horizontalno notranje mrežno organizirana in sicer v sistem medsebojno povezanih 

procesov. Procesi so določeni na podlagi operativnih ciljev ARAO. Vanje se v skladu s 

potrebami vključujejo sodelavci različnih vertikalnih organizacijskih enot. V agenciji ločimo 

vodstvene, glavne, podporne in zunanje procese, slika 3-1. 

Vsi procesi se planirajo v okviru PDFN (program dela in finančni načrt) za posamezno 

programsko leto. Kazalniki procesov definirani v določitvah procesov  se v okviru kontrolnih in 

nadzornih meritev, testiranj, recenzij ter analiz preverjajo po posameznih vidikih (jedrska in 

sevalna varnost, okoljski vidiki, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, kakovost, 

varovanje in ekonomika).  

O rezultatih dela se redno poroča na kolegijih direktorja, kjer se neposredno rešujejo morebitne 

dileme in podajajo usmeritve za nadaljnje delo. Rezultate PDFN se  na koncu leta dokumentira 

v Letnem poročilu in Trajnostnem poročilu ARAO.  

Notranje presoje izvajamo tudi kot samovrednotenje sistema vodenja. Sistemsko analizo 

rezultatov, ki jo izvedejo vodje procesov in vodje služb ter rezultate notranje presoje ARAO in 

rezultatov morebitne presoje dobaviteljev se vsakoletno obravnava na vodstvenem pregledu. 

http://www.siq.si/
http://www.arao.si/
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Tako se prepoznava morebitne priložnosti za izboljšave s strani vodstva ARAO in sprejema 

odločitve o nadaljnji implementaciji predlaganih izboljšav. 

 

Slika 3-1: Prikaz procesov v sistemu vodenja ARAONeodvisni pregled sistema vodenja ARAO 

predstavljajo zunanje presoje s strani SIQ.  

 

3.2 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZVAJANJA CELOVITEGA PROJEKTA 

ODLAGALIŠČA NSRAO 

Pristop k zagotavljanju kakovosti v sistemu vodenja ARAO smo povzeli po IAEA zahtevah  

GSR part 2 [6] oziroma po zahtevah JV5 [2]. Razvoj sistema vodenja vidimo v integraciji 

posameznih zahtev, ki se nanašajo na zdravje, okolje, varovanje, kakovost, gospodarnost in 

socialne vidike ter se ne obravnavajo ločeno od zahtev sevalne ali jedrske varnosti z 

namenom, da se prepreči morebitni negativni vpliv drugih zahtev na sevalno ali jedrsko 

varnost. Enovit sistem vodenja se uporablja za vse procese, ki jih izvaja ARAO vključno z 

aktivnostmi, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci, slika 1. Varnostni vidiki se morajo prednostno 

upoštevati pri vseh odločitvah. 

Pri zagotavljanju sevalne ali jedrske varnosti je dopusten tako imenovani stopenjski pristop, 

kar pomeni, da se pomembnim značilnostim posveti večja pozornost (npr. se podrobneje 

oziroma izdatneje projektirajo ali opišejo) in manj pomembnim značilnostim manj pozornosti 

(npr. se projektirajo ali opišejo manj podrobno). Pri tem je potrebno poudariti, da je razsežnost 

tehnične škode povezana z družbeno škodo in vplivi neželenih dogodkov na javnost.  
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Sistem vodenja celovitega projekta odlagališča NSRAO je na drugem nivoju podan v  

Priročniku vodenja projekta PVPII [13]. Priročnik opredeljuje sistem načrtovanja, vodenja in 

nadzora izvajanja aktivnosti projekta odlagališča NSRAO v II. fazi, torej od zaključene 

umestitve v prostor do pridobitve gradbenega dovoljenja. Priročnik definira tudi navezavo na 

zunanje deležnike, in sicer predstavnika ustanovitelja – resorno ministrstvo MZI, ostala 

vključena ministrstva/državne ustanove in uporabnike storitev odlagališča – GEN Energija, 

NEK. 

Priročnik je usklajen s Poslovnikom vodenja ARAO in podrobneje opredeljuje posebnosti 

projekta odlagališča NSRAO. Zaradi posebnega statusa tega projekta v primerjavi z drugimi 

projekti v ARAO se tako v tem priročniku kot v Poslovniku vodenju ARAO pri omenjanju tega 

projekta uporablja besedna zveza »Celovit projekt odlagališča NSRAO«, slika 3-2. Številne 

projekte v ARAO se izvaja v okviru celovitega projekta in zato v teh primerih obstaja njihova 

vsebinska, organizacijska in metodološka podrejenost »celovitemu projektu«. 

 

Slika 3-2: Prikaz celovitega projekta odlagališča v okviru procesa »Načrtovanje odlagališča NSRAO« 
[14] 

 

3.2.1 IZVAJANJE CELOVITEGA PROJEKTA ODLAGALIŠČA (PVPII, PVP III) 

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim 

gorivom opredeljuje potrebne naloge, s katerimi se zagotavlja trajno in varno rešitev 

problematike ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom in sicer ne 

glede na to, ali bo Slovenija po izteku življenjske dobe NEK še ostala jedrska država ali ne 

[15]. Gradnjo odlagališča NSRAO je treba namreč obravnavati kot ključni okoljski projekt 

nacionalnega programa, saj pravočasno pridobljena lokacija in gradnja odlagališča 

zagotavljata učinkovito varovanje naravnega okolja pred nekontroliranimi emisijami 

radioaktivnih snovi. 

V ta namen je celoten projekt sestavljen iz štirih ključnih faz: 

I. Umestitev odlagališča NSRAO v prostor (od 30.11.20041 do 30.12.2009) 

II. Načrtovanje odlagališča 

III. Gradnja odlagališča 

IV. Poskusno obratovanje 

 

                                                

1 Datum, ko je Vlada RS sprejela Program priprave državnega lokacijskega načrta 
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Faza umeščanja odlagališča NSRAO v prostor se je zaključila s sprejemom Uredbe o 

državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na 

lokaciji Vrbina v občini Krško na Vladi RS dne 30.12.2009 [16].  

  

V okviru prve faze projekta so bila izdelana izhodišča za nadaljnje faze kot so: 

• potrditev rešitve s silosnimi odlagalnimi enotami, ki je bila kot najbolj sprejemljiva sprejeta 
med tremi variantami na podlagi večstranske presoje sprejemljivosti posega v prostor s 
primerjavo variant s petih vidikov: funkcionalnega, varstvenega, okoljevarstvenega, 
prostorskega in ekonomskega vidika ter vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju, 

• idejni projekt, ki opredeljuje tehnično rešitev, 

• predinvesticijsko zasnovo, ki zagotavlja izhodiščne ocene glede potrebnih virov za 
realizacijo projekta. 

 
Osnovni namen sistema vodenja na projektu odlagališča  je zagotoviti, da bo jedrska varnost 

v celotnem življenjskem ciklu jedrskega objekta vedno imela najvišjo prioriteto [13]. 

Pri tem se upošteva: 

• veljavno domačo zakonodajo ter mednarodno regulativo in standarde, ki jih je potrebno 
upoštevati na projektu, 

• specifiko zahtev za jedrski objekt, vključno z obvladovanjem kakovosti in zagotavljanjem 
visoke varnostne kulture v vseh fazah projekta, 

• sočasno izvajanje priprav (razpisna dokumentacija itd.) na III. fazo zaradi optimizacije 
trajanja celotnega projekta, 

• vsebine iz Poslovnika vodenja projekta za umestitev odlagališča NSRAO v prostor 
(NSRAO - DLN - POS 02/09) - I. faze, ki so relevantne tudi za II. fazo. 

 
 
Sistem vodenja na projektu smiselno vključuje tudi specifične zahteve, ki so obvladovane v 

okviru Poslovnika sistema vodenja ARAO in tako predstavlja njegov neločljiv del. Zahteve so 

pri posameznih točkah vključene kot tekst ali z uporabo sklica na referenčne dokumente 

Poslovnika ARAO. 

 

3.2.2 SISTEM VODENJA ODLAGALIŠČA NSRAO PO ZAKLJUČKU GRADNJE (FAZA 

POSKUSNEGA IN REDNEGA OBRATOVANJA) 

Skladno s sistemom vodenja ARAO se bo v fazi poskusnega obratovanja izvedlo teste in 

preizkuse obratovanja zgrajenega odlagališča, s katerimi se bo preverilo in opredelilo 

skladnost zgrajenih naprav z odobrenimi projektnimi rešitvami in zahtevanimi projektnimi 

pogoji ter hkrati ustreznost projektnih rešitev in obratovalnih postopkov, ki obravnavajo 

uporabo teh rešitev, glede na zahtevane funkcije SSK.2 V poskusno obratovanje so zajeta tudi 

nenormalna obratovalna stanja (anomalije) in nesreče. 

                                                

2  IAEA, SSG-29, odst. 6.45; 
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V ta namen je pripravljen Program poskusnega obratovanja, ki bo priloga k vlogi za pridobitev 

soglasja za začetek poskusnega obratovanja odlagališča NSRAO.3 Ker vsebina programa v 

predpisih in pomembnih referenčnih dokumentih ni določena4 je zato program izdelan v skladu 

z usmeritvami praktične smernice PS 1.03 [3],  IAEA zahtevami The Management System for 

Facilities and Activities, Safety Requirements No.GS-R-3 [5], IAEA priporočili The 

Management System for Nuclear instalations, Safety Guide No.GS-G-3.5 (Appendix VI) [11]  

in IAEA priporočili Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, Specific Safety 

Guide No.SSG-29 [17]. 

Poskusno obratovanje odlagališča se dodatno izvaja s postopki sprejema in ugotavljanja 

skladnosti z merili sprejemljivosti, evidentiranja in odlaganja NSRAO, izdelanimi na podlagi 

Programa ravnanja z NSRAO5. Prenos odgovornosti med fazo gradnje in fazo poskusnega 

obratovanja se bo izvajalo v skladu z takrat veljavnimi določili ZGO-1 za to področje [18][19].  

V fazi rednega obratovanja (IBE NRVB-5X/23), ki vključuje tudi fazo mirovanja (IBE NRVB-

5X/24), bo odlagališče v okviru veljavnega sistema vodenja obratovalo v skladu z 

obratovalnimi pogoji in omejitvami. Vsa referenčna dokumentacija, ki ureja obratovanje in fazo 

mirovanja, bo podlaga tudi za izvajanje poskusnega obratovanja v skladu z referenčno 

dokumentacijo IBE NRVB---5X1022 in v smiselnem obsegu tudi za izvajanje zapiranja 

odlagališča skladu z referenčno dokumentacijo IBE NRVB---5X1025.  

Sistem vodenja rednega obratovanja bo revidirano na podlagi pravilnika JV 9 [20], na podlagi 

poglavja 9 praktičnih smernic PS 1.03 - Vsebina Varnostnega poročila za odlagališče nizko in 

srednje radioaktivnih odpadkov, Izdaja 1, URSJV, 10. 7. 2012 (Obratovanje) [3]. Pri izdelavi in 

revidiranju se prav tako upošteva IAEA zahteve Leadership and Management for Safety 

No.GSR Part 2, JV5, IAEA priporočila The Management System for Nuclear instalations, 

Safety Guide No.GS-G-3.5 (Appendix VII)  in IAEA priporočila Near Surface Disposal Facilities 

for Radioactive Waste, Specific Safety Guide No.SSG-29. 

Vodstvo in službe odlagališča bodo odgovorni za poskusno in redno obratovanje odlagališča. 

Prenos odgovornosti posameznih subjektov, ki sodelujejo pri poskusnem obratovanju med 

fazo poskusnega in rednega obratovanja, bo izvedeno v skladu z določili Programa 

obvladovanja sprememb na odlagališču IBE NRVB---5X1027. 

S pridobitvijo dovoljenja za uporabo odlagališča postanejo odgovornosti ARAO, odgovornosti 

upravljavca odlagališča6. 

ARAO spremlja in bo še nadalje spremljal lastne (CSRAO) in tuje izkušnje v zvezi z odlagališči, 

nova spoznanja, pridobljena pri raziskavah in razvoju, spremembe predpisov in standardov, 

navodila proizvajalcev, njihovih združenj in mednarodnih organizacij ter jih sistematično 

vrednotil in uporabljal.7 

                                                

3  Pravilnik JV 5, 26. člen, prvi odstavek, 2. točka; 
4  Pravilnika JV5 in JV9 programa poskusnega obratovanja ne določata. Tudi IAEA dokument 
SSR-5 in dokument U.S. NRC 10CFR61 poskusnega obratovanja ne obravnavata. 
5  Program ravnanja z RAO je osnovni programski dokument investitorja/upravljavca in samostojni 
referenčni dokument (JV5, 40. člen, prvi odstavek, točka 18). 
6  ZVISJV, 3. člen, prvi odstavek, točka 72; 
7  V skladu s prvim odstavkom 6. člena Pravilnika JV9; 
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Program spremljanja obratovalnih izkušenj zagotavlja, da bodo dogodki na odlagališču 

prepoznani, evidentirani, sporočeni na ustrezne nivoje odločanja, raziskani v ARAO in da bodo 

sprejeti ustrezni popravni ukrepi za preprečitev ponovitve podobnega dogodka. Program tudi 

ureja način obveščanja upravnega organa. Program je izdelan v skladu z zahtevami 7. člena 

Pravilnika JV9. 

ARAO bo izvajala spremljanje obratovalnih izkušenj in obratovalnih kazalnikov v skladu s 

programom spremljanja obratovalnih izkušenj IBE NRVB---5X1028. 

Vsaki vlogi za posamezno fazo celovitega projekta odlagališča oziroma poskusnega ali 

rednega obratovanja odlagališča bo priložen dokument, ki bo definiral sistem vodenja skladno 

z veljavno zakonodajo, standardi, IAEA smernicami in priporočili.  Skupna poglavja dokumenta 

so navedena v naslednjem poglavju. 

 

3.3 SKUPNA POGLAVJA SISTEMA VODENJA CELOVITEGA PROJEKTA 

ODLAGALIŠČA NSRAO OZ. POSKUSNEGA IN REDNEGA OBRATOVANJA 

ODLAGALIŠČA NSRAO 

3.3.1 POLITIKA VODENJA 

Politika vodenja na projektu odlagališča NSRAO oz. poskusnem in rednem obratovanju  sledi 

politiki, ki jo ima ARAO opredeljeno v svojem Poslovniku vodenja.  

Ključni del politike vodenja je tudi varnostna politika, ki daje jasno prednost zagotavljanju 

varnosti pred vsemi drugimi dejavnostmi na projektu oz. bodočemu jedrskemu objektu.   

Vsi vodje, začenši z vodstvom, delujejo v smeri, da je končni in temeljni cilj varovanja ljudi in 

okolja pred škodljivimi vplivi ionizirajočega sevanja dosežen, med ostalim predvsem z: 

• izpolnjevanem zahtev vseh privzetih standardov, 

• zagotavljanjem, da vsi vodje v organizaciji razvijajo in ohranjajo veščine in znanja 

razumevanja tveganj ionizirajočega sevanja in morebitnih posledic, vključno z 

razumevanjem delovanja tehnologije in ljudi, ki ta tveganja zmanjšujejo na 

sprejemljivo raven, 

• zagotavljanjem ustrezne količine in obsega virov, za zaščito tudi prihodnjih generacij, 

• zagotavljanjem varnosti izvajanja vseh strokovnih analiz in raziskav. 
 

Vodje morajo nenehno dokazovati voditeljstvo za doseganje varnosti in zavezo k varnosti, 

predvsem z: 

• vzpostavitvijo, promocijo in upoštevanjem organizacijskega pristopa k varnosti, 

• ozaveščanjem sodelavcev, da varno delovanje opredeljujejo interakcije med ljudmi, 

tehnologijo in organizacijo, 

• vzpostavljanjem vedenjskih pričakovanj ter vzpodbujanjem kulture in varnostne 

kulture, 
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• zagotavljanjem, da njihovo voditeljstvo vključuje razvijanje osebnostnih in 

institucionalnih vrednot ter pričakovanj za doseganje tako poslovnih kot varnostnih 

ciljev, na podlagi njihovih odločitev , izjav in dejanj. 

 

Vodstvo je odgovorno za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema tudi z 

namenom zagotavljanja varnosti. 

 

V kontekstu doseganja zadovoljstva pri vseh deležnikih varnost nikoli ne sme biti ogrožena. 

 

3.3.2 ORGANIZACIJA 

Organizacija na projektu odlagališča NSRAO predstavlja posameznike in organizacijske 

enote, katerih delovanje je usmerjeno k ciljem projekta. Podrobneje je dokumentirana v 

poglavju 4 PVP II in zagotavlja, da se v okviru II. faze in v pripravah na III. fazo upoštevajo vse 

zahteve za bodoče varno in zanesljivo obratovanje odlagališča ter primeren odziv ob izrednem 

dogodku. Nadzorno usmerjevalna skupina redno vrednoti učinkovitost organizacije [13]. 

V fazi poskusnega in rednega obratovanja bo odlagališče delovalo kot samostojna 

organizacijska enota ARAO, Sektor odlagališče NSRAO. 

Organizacija delovanja odlagališča je prikazana na sliki 3-3. Pri obratovanju bodo sodelovale 

vse službe oziroma organizacijske enote odlagališča, ki bodo izvajale dejavnosti v sodelovanju 

in s pomočjo obstoječih služb ARAO [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Tako pri izvajanju in spremljanju obratovanja sodelujejo od obstoječih služb ARAO zlasti: 

• Sektor za področje inženiringa (ARAO); 

• Služba QA/QC (ARAO) in 

• Služba za varstvo pred sevanji (ARAO). 

 

Služba za varstvo pred sevanji je neposredno podrejena direktorju ARAO. 

 

Pri spremljanju obratovanja, kot svetovalnega organa direktorja ARAO, sodelujeta tudi: 

Sektor odlagališče NSRAO 

Vodstvo odlagališča 

Dejavnost splošnih 

služb 

Dejavnost tehnične 

službe 

Dejavnost službe 

varstva pred sevanji 

Dejavnost službe 

varovanja 

Odbor za obratovanje odlagališča Odbor za varnost odlagališča 

Slika 3-3: Organizacija delovanja odlagališča  
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• Odbor za obratovanje odlagališča in 

• Odbor za varnost odlagališča. 
 

3.3.3 OSEBJE ODLAGALIŠČA 

Vlogo sektorjev in služb ARAO pri delovanju odlagališča bodo določali organizacijskih predpisi 

ARAO. Vloga organizacijskih enot za izvajanje posameznih skupin dejavnosti in nadzornih 

teles je določena v referenčni dokumentaciji [21]. S sistematično analizo bo določeno število 

zaposlenih in njihova usposobljenost za zagotavljanje jedrske varnosti. Pravočasno bo 

pripravljen desetletni načrt zaposlovanja na področjih, pomembnih za jedrsko varnost. Načrt 

se bo obnavljal najmanj vsaka tri leta.  Vsako načrtovano spremembo v številu zaposlenih, ki 

bi lahko imela pomemben vpliv na jedrsko varnost, se bo vnaprej upravičila in po uveljavitvi 

spremembe tudi ocenila.  ARAO bo imela zaposlenih zadosti ustrezno usposobljenih delavcev, 

ki razumejo projektne osnove jedrskega objekta, razumejo dejanski projekt in obratovanje 

objekta v vseh njegovih stanjih, pripravljajo projektne naloge in merila sprejemljivosti za 

prepustitev del, povezanih z jedrsko varnostjo, podizvajalcem, nadzorujejo izvajanje teh del in 

jih po prevzemu tudi ocenjujejo. 

V II. fazi projekta odlagališča NSRAO je ustrezno osebje opredeljeno v okviru poglavja 4 

priročnika PVP II. 

Vse osebe, ki bodo aktivno sodelovale pri dejavnostih poskusnega in rednega obratovanja na 

lokaciji odlagališča bodo morale imeti opravljeno usposabljanje, ki ga zagotovi ARAO. 

Usposabljanje zajema tudi vsebine s področja varstva pred sevanjem, varnosti in zdravja pri 

delu, varstva pred požarom, ukrepanja ob izrednih dogodkih in fizičnega varovanja.8 

Ključne osebe za delovanje odlagališča bodo kvalificirane in usposobljene v skladu s splošnimi 

določili in določili poglavja IV.3 Pravilnika JV 4 [22]. 

3.3.4 SISTEM VODENJA 

Celovit sistem vodenja na projektu odlagališča NSRAO določen v priročniku PVPII je 

vsebinsko povezan s Poslovnikom sistema vodenja ARAO in se usklajeno z njim redno presoja 

ter nenehno izboljšuje. 

Sistem vodenja zagotavlja, da so pri vseh izdelkih projekta dosledno upoštevane zahteve 

slovenske zakonodaje ter mednarodnih zahtev in standardov, kar vključuje tudi specifične 

zahteve za jedrsko področje odlagališča NSRAO. Le-te so eksplicitno poudarjene v poglavju 

6.1 in poglavju 6.2 priročnika PVP II. 

Najvišje vodstvo ARAO je ultimativno odgovorno za vse aspekte sistema vodenja. Konkretno 

nadzorno vlogo na projektu odlagališča NSRAO pa ima nadzorno usmerjevalna skupina, ki 

poroča projektnemu svetu in s tem vodstvu ARAO. 

                                                

8  IAEA, SSG-29, odst. 6.51; 

file://///xenial/users/Bojan.Hertl/My%20Documents/Projekti/Projekti%202016/NSRAO/Referenčna%20dokumentacija%20za%20Osnutek%20VP/NSRAO2-POR-012-00%2002-08-011-003%20Sistem%20vodenja%20in%20zagotavljanja%20kakovosti/NSRAO2-PVP-001-00.doc
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Sistem vodenja zagotavlja doseganje in stalno izboljševanje jedrske varnosti (bodočega) 

objekta, njegovo dosledno izvajanje pa preprečuje, da bi druge vidike, vključno z zdravjem, 

okoljem, varovanjem, kakovostjo in ekonomiko, obravnavali ločeno od vidikov jedrske varnosti. 

S tem se zagotavlja integracija za jedrski objekt pomembnih vidikov kakovosti in medsebojno 

usklajevanje njihovih zahtev. 

Vse dejavnosti pomembne za varno vodenje in delovanje odlagališča se bodo izvajale v skladu 

z določitvami procesov in podprocesov ter predvsem s pisnimi postopki, ki jih zahteva JV7 

[23]. V sistem vodenja bodo vključeni tudi dokumenti, ki izhajajo iz splošnih zahtev v zvezi z 

delovanjem odlagališča (npr. Poslovnik v skladu z ISO 9001, JV5 (V. poglavje) ter pripadajoči 

dokumenti, kot so: Izjava o varnosti z oceno tveganja, Požarni red, Evakuacijski načrt, Program 

ravnanja z RAO, …). Seznam predvidenih administrativnih in obratovalnih postopkov 

organizacijskih enot delovanja odlagališča NSRAO je podan v referenčni dokumentaciji [21].  

3.3.5 STOPENJSKI PRISTOP 

Sistem vodenja upošteva načelo stopenjskega pristopa, s katerim se ustrezno izrabljajo 

razpoložljivi viri tako za proizvode, storitve kot procese, povezane s sevalno ali jedrsko 

varnostjo.  

Temu primerno se v II. fazi projekta odlagališča NSRAO pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti 

upošteva pomembnost in zahtevnost posamezne dejavnosti ter njenih rezultatov, nevarnosti 

ter možne negativne vplive in posledice, če dejavnost ne bi bila izvedena pravilno ali bi bili 

njeni rezultati neustrezni. Pri tem se upoštevajo potencialna tveganja v zvezi z elementi 

varnosti, zdravja, varovanja, kakovosti in ekonomike. 

Merila in zahteve stopenjskega pristopa pri poskusnem in rednem obratovanju odlagališča, s 

katerimi se bodo izrabljali razpoložljivi viri, bodo dokumentirane in vključene v sistem vodenja. 

Pri tem bo potrebno upoštevati [2]:  

• pomembnost in zahtevnost posameznega procesa ali dejavnosti, 

• možne nevarnosti, varnostna tveganja in sevalne vplive pri izvajanju procesov ali 
dejavnosti in 

• možne negativne vplive in posledice na varnost v primeru napačne izvedbe procesa ali 
dejavnosti ali nepričakovanega dogodka med izvedbo. 

3.3.6 NAČRTOVANJE 

Pri procesu načrtovanja realizacije proizvodov, storitev ali procesov, povezanih s sevalno ali 

jedrsko varnostjo se na primeren način identificira in določa vhodne zahteve s področja 

varnosti, kakovosti, okolja, varstva pri delu in druge za projektni proizvod relevantne zahteve 

v skladu s opisom procesa načrtovanja izvajanja celovitega projekta oz. delovanja odlagališča. 

Vhodi načrtovanja morajo v ustrezni obliki vsebovati: 

• Kakovostne zahteve, predpisane z zakonodajo, predpisi in standardi, ki se nanašajo na 

projektni proizvod. 

• Varnostne zahteve, predpisane z zakonodajo, varnostnimi predpisi in standardi, ki se 

nanašajo na projektni proizvod. 
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• Okoljske zahteve, predpisane z zakonodajo, predpisi in okoljskimi standardi, ki se 

nanašajo na projektni proizvod. 

• Zahteve varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varovanja ipd., predpisane z 

zakonodajo, predpisi in standardi, ki se nanašajo na projektni proizvod. 

3.3.7 DOKUMENTACIJA IN ZAPISI SISTEMA VODENJA 

Celoten sistem vodenja je nivojsko strukturiran. Dokumenti sistema vodenja se smiselno 

sklicujejo na ostale organizacijske in tehnične pravilnike ter navodila, zakonodajo in pogodbe. 

Dokumenti sistema vodenja so glede na to, ali se njihove zahteve nanašajo na celoten sistem, 

na posamezen proces v sistemu ali na posamezen podproces ali posamezno aktivnost, 

strukturirani v treh nivojih, slika 3-4. 

Celovit elektronski dokumentni sistem se obvladuje z programskim orodjem EBA DMS [24]. 

 

Slika 3-4: Vrste dokumentacije in njihova povezanost s piramido dokumentacije sistema vodenja ARAO 

Sistem vodenja na projektu odlagališča NSRAO se dopolnjuje s Poslovnikom sistema vodenja 

ARAO, s čimer so dokumentirane vse poglavitne točke (pri posameznih alinejah so navedena 

poglavja priročnika PVP II, ki podrobneje govorijo o njih): 

• izjava o usmeritvah in ciljih vodenja ( Priročnik vodenja projekta odlagališča NSRAO 2F, 

NSRAO-PVP-001-01 in poglavje Model ključnih procesov projekta ONSRAO 2F, NSRAO-

PVP-002-00),  

• opis sistema vodenja (poglavje Opis sistema vodenja na projektu odlagališča, NSRAO-

PVP-006-01), 

• opis organizacijske sestave projekta (poglavje Opisi ključnih vlog, NSRAO-PVP-004-00),  

• določitev odgovornosti, pooblastil ter medsebojnih odnosov med vodenjem, izvajanjem in 

vrednotenjem posameznih dejavnosti ( poglavja Opisi ključnih vlog, NSRAO-PVP-004-00 

in Podporni procesi 2. faze celovitega projekta odlagališča NSRAO, NSRAO-PVP-005-01), 

• opis povezav z zunanjimi institucijami,  

• opis procesov izvedbe 2. Faze projekta odlagališča NSRAO ( poglavje Podporni procesi 2. 

faze celovitega projekta odlagališča NSRAO, NSRAO-PVP-005-01), 

http://www.eba.si/
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• opis, kako se posamezne dejavnosti pripravijo, pregledajo, izvedejo, dokumentirajo, 

preverijo in izboljšajo (poglavja 3 do 7 Priročnika vodenja projekta odlagališča NSRAO 2F). 

Dokumentacija sistema vodenja na projektu odlagališča NSRAO je napisana razumljivo za 

vse, ki jo uporabljajo, posamezni dokumenti so veljavni, prepoznavni in dosegljivi vsem 

vključenim. Posamezni dokumenti morajo biti veljavni, berljivi, takoj prepoznavni in enostavno 

dosegljivi tam, kjer se uporabljajo. Vsi relevantni dokumenti sistema vodenja projekta so v 

elektronski obliki dosegljivi na strežniku v skladu s poglavjem 5 priročnika PVP II.  

Pisni postopki so sestavni del vodenja poskusnega ali rednega obratovanja odlagališča kot 

nadzorovana dokumentacija za izvajanje procesov in nadzorovani zapisi o dejavnostih skladno 

z (JV5,59. člen). Ravnanje z radioaktivnimi odpadki se bo izvajalo v skladu s pisnimi postopki 

določenimi v prilogah JV7 [23]. 

V ta namen je bil v sklopu referenčne dokumentacije izdelan dokument »Formati in seznami 

postopkov in navodil« [25].  

3.3.8 VIRI 

Vodstvo ARAO zagotavlja obseg potrebnih virov (osebje, infrastruktura, delovno okolje, 

informacije, znanje, dobavitelji in finančna sredstva) za izvajanje predvidenih dejavnosti ter za 

vzpostavitev, izvedbo, ocenjevanje in stalno izboljševanje sistema vodenja. 

Obvladovanje finančnih virov za izvajanje II. faze projekta odlagališča NSRAO je opredeljeno 

v poglavju 7 priročnika PVP II [13].  

Zagotavljanje virov za ostale dejavnosti izvajanja, ocenjevanja in stalnega izboljševanja 

sistema vodenja so opredeljeni v Poslovniku sistema vodenja ARAO [12]. 

3.3.9 OBRAVNAVANJE VARNOSTNE KULTURE 

Vodstvo ARAO skozi sistem nenehnih izboljšav spodbuja in podpira visoko stopnjo varnostne 

kulture z:  

• obvladovanjem možnih dogodkov, 

• zagotavljanjem kompetenc osebja, 

• zagotavljanjem pogojev za prenos informacij (znanja, pričakovanja, postopki), 

• podporo posameznikom in oddelkom, da izvajajo svoje naloge uspešno in v skladu z 

varnostnimi zahtevami, 

• pozitivnim odnosom do učenja in spodbujanja kritičnega razmišljanja ter  

• stalno skrbjo za razvoj in izboljševanje varnostne kulture [26] 

Vodstvo ARAO je v obliki pisnih izjav opredelilo politiko kakovosti in ravnanja z okoljem, 

varnostno politiko, informacijsko varnostno politiko, kulturo varovanja in varnostno kulturo. 

Politike so priloge poslovnika vodenja ARAO [12]. Z njimi so seznanjeni zaposleni, kot tudi 

zunanji izvajalci, da razumejo pričakovanja upravljavca. 
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Pristop ARAO k oblikovanju varnostne kulture in dvigu varnostne zavesti temelji na 

komunikaciji, predpisanih sistemskih in operativnih postopkih, uresničevanju zakonodajnega 

in normativnega okvira, izobraževanju ter usposabljanju. Ključne informacije se pretakajo 

preko ožjih, razširjenih in tehničnih kolegijev. Dostop in komunikacija z vodji procesov je 

omogočena in obvezna na vsakodnevni ravni. Imenovane odgovorne osebe (požarna varnost, 

varnost in zdravje pri delu, varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga idr.) sodelujejo z 

vodji procesov in imajo neposreden dostop in komunikacijo z direktorjem ARAO. Višanje 

varnostne kulture v ARAO se v največji meri dosega preko programa stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja in usposabljanja osebja. 

Varnostno kulturo na ARAO spremljamo z opazovanjem obnašanja tako zaposlenih kot 

zunanjih izvajalcev. Pomembne informacije se dokumentira. Te informacije zaposleni na 

ARAO pridobivajo z medsebojnimi stiki in notranjim komuniciranjem pri izvajanju letnih 

programov dela. Sem sodijo tudi opažanja, do katerih prihaja ob komuniciranju z zunanjimi 

izvajalci, ki lahko vplivajo na jedrsko in/ali sevalno varnost. Pomembne informacije o varnostni 

kulturi lahko posamezni zaposleni posreduje neposredno vodji službe QA/QC, ki zbrane 

informacije posreduje naprej vodstvu ARAO. Na podlagi presoje lahko direktor ARAO 

neposredno odredi dodatne ukrepe za izboljšanje varnostne kulture oziroma se zbrane 

informacije obravnavajo 1x letno na vodstvenem pregledu ARAO. 

Pregled na podlagi vzorčenja nam dodatno da vpogled v varnostno kulturo lastne organizacije 

ali organizacije s katero sodelujemo (pregled izpolnjevanja zahtev  zakonodaje, zahteve za  

varstvo pri delu, dodelitev odgovornosti, politika vodenja, navodila  za  ravnanje,  postopki  za  

razporeditev  in  kvalifikacije  delovne  sile,  postopki  za analizo  izrednih  dogodkov,  

dokumentirana  usposabljanja  s  posebnim  poudarkom  na varnosti). 

Samovrednotenje varnostne kulture se izvaja z lastnimi vprašalniki in analizo rezultatov, ki smo 

jo nazadnje izvedli v letu 2018. Razultate vrednotenja in samovrednotenja smo obravnavali na 

vodstvenem pregledu ARAO. Piporočila na podlagi analize rezultatov podana na vodstvenem 

pregledu se izvajajo. 

 

3.3.10 PROCESI ZA DOSEGANJE CILJEV, ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV IN ZA 

DOBAVO IZDELKOV 

Procesi, ki so potrebni za doseganje ciljev, za zagotovitev sredstev za izpolnjevanje vseh 

zahtev in za dobavo izdelkov II. faze projekta odlagališča NSRAO, so opredeljeni v poglavju 5 

priročnika PVP II, pri čemer je prepoznan tudi njihov medsebojni vpliv [13].  

V okviru opredelitve procesov v poglavju 5 so z vidika sistema vodenja II. faze projekta 

dosledno vključene naslednje vsebine: 

• upravljanje in vodenje projekta, 

• obvladovanje izdelkov, dokumentacije in zapisov, 

• obvladovanje tveganj, 

• proces naročanja, 

• obvladovanje sprememb, 

• komuniciranje na projektu, 

• načrtovanje izvajanja projekta, 
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• nadzor izvajanja projekta. 

 

Nadzorno usmerjevalna skupina nadzira uspešnost izvajanja procesov na projektu. 

Procesi, ki niso posebej opredeljeni v tem priročniku, se izvajajo v skladu s Poslovnikom 

sistema vodenja ARAO, ki opredeljuje tudi nadzor dokumentacije za izvajanje procesov, 

obvladovanje sprememb in revizije dokumentacije ter obvladovanje zapisov [12]. 

3.3.11 NADZOR IZVAJALCEV IN DOBAVITELJEV 

Sistem vodenja v II. fazi projekta odlagališča NSRAO opredeljuje zahteve, ki jih morajo 

izpolnjevati zunanji pogodbeni izvajalci in dobavitelji, tako glede sistema vodenja, kot glede 

zakonodaje in standardov, specifičnih za odlagališče kot jedrski objekt.  

Podrobneje je nadzor izvajalcev in dobaviteljev opredeljen v okviru procesa nabave,  

poglavje 5 priročnika PVP II[13]. 

Ker ARAO kot upravljavec odlagališča ohranja odgovornost za vsa dela, ki jih na projektu zanj 

pogodbeno opravijo zunanji izvajalci, je nadzorno usmerjevalna skupina zadolžena za nadzor 

nad procesi in dejavnostmi po posameznih procesih tudi, če jih deloma ali v celoti izvajajo 

pogodbeni izvajalci. 

Zunanji izvajalci, ki prevzamejo v izvajanje zaključene aktivnosti ali celotne procese na projektu 

odlagališča NSRAO, morajo imeti vzpostavljen in dokumentiran sistem vodenja, pri čemer 

morajo dokazovati sposobnost izvajanja zahtev iz poglavja 6.1 in poglavja 6.2 priročnika          

PVP II [13]. 

ARAO v skladu z v naprej določenimi merili ocenjuje in izbira izvajalce oz. dobavitelje. Oboji 

se izbirajo s postopki javnega naročanja s katerimi se zagotavlja skladnost nabavljenega blaga 

in storitev s predpisanimi zahtevami[27]. Zahteve za nabavo določa vodja javnega naročila na 

osnovi potreb za izvedbo posameznih aktivnosti. Vodja javnega naročila izvede naročanje oz. 

poda potrebo po oddaji javnega naročila. Javno naročilo se izvaja v skladu s predpisi in 

internimi zahtevami, ki so med seboj usklajene in obsegajo: 

• natančno opredelitev naročenega blaga/storitev, 

• kakovostne karakteristike in kriterije sprejemljivosti ter druge podatke, ki določajo 
kakovost blaga/storitve (npr. zakonska zahteva, standard, navodilo, pravilnik, interna 
zahteva, podatki iz katalogov, cenikov ipd.,...), 

• zahteve za odobritev procesov, postopkov, opreme, 

• zahteve za usposobljenost osebja, 

• rok in način dobave oz. izvedbe storitve, 

• komercialne pogoje, 

• posebne zahteve (npr. zahteve za odobritev kakovosti in/ali postopkov izvedbe, način 
prevzema, okoljske zahteve, zahteve za označevanje, zahteve po uvedbi ali 
predstavitvi sistema vodenja, zahteve za jedrsko in sevalno varnost, ......). 

• med merili je potrebno upoštevati zahteve 67. člena JV5 (pri tem se upošteva 
stopenjski pristop). 
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Za zagotavljanje skladnosti nabave blaga in storitev z zahtevami ARAO se izvaja: 

• nadzor nad dobavljenim blagom/storitvami oziroma ugotavljanje skladnosti s 
predpisanimi zahtevami, 

• nadzor nad dobavitelji/izvajalci na podlagi upoštevanja zahtev za izvedbo naročil, 
• ugotavljanje neskladnosti in sprememb ter način reševanja, 
• sodelovanje z dobavitelji. 
 

V času sodelovanja z dobavitelji se spremlja uspešnost dobaviteljev s preverjanjem 

izpolnjevanja dogovorjenih zahtev javnega naročila oz. postavljenih kriterijev. 

ARAO skladno z pogodbenimi zahtevami lahko pred in med sodelovanjem preverja 

učinkovitost sistema vodenja zunanjih izvajalcev. Možnost presoje kot sredstva za vpogled v 

učinkovitost sistema kakovosti podizvajalcev mora biti v naprej dogovorjena in navedena v 

pogodbi. Vrsta in pogostost izvajanja presoj zunanjih izvajalcev je odvisna od pomembnosti 

predvidenih del (stopenjski pristop). Izvajamo jo v  primerih, ko se podrobneje preverja 

učinkovitost sistema vodenja oz. ko se preverja ponudnika glede na njegove dejanske 

sposobnosti zagotovitve kakovosti. Izvajamo jo lahko tudi v primerih korenitih sprememb na 

področju sistema vodenja zunanjega izvajalca. 

 

3.3.12 MERITVE, PRESOJA IN IZBOLJŠAVE 

Za zagotovitev želenih rezultatov procesov in prepoznavo priložnosti za izboljšave se v II. fazi 

projekta odlagališča NSRAO zagotavlja naslednje: 

• nadziranje in merjenje uspešnosti sistema vodenja preko nadzorno usmerjevalne skupine,  

• vodje sami vrednotijo dejavnosti, za katere so odgovorni,  

• izvede se presoja vodenja projekta in sistema vodenja s strani neodvisne organizacije, 

• v okviru načrtovanih obdobnih pregledov sistema vodenja ARAO se pregleda tudi 
učinkovitost sistema vodenja na projektu odlagališča NSRAO, kot tudi sistemi vodenja 
zunanjih pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev, 

• identificirane neskladnosti, korektivni in preventivni ukrepi se obvladujejo v skladu s 
poglavjem 5 priročnika PVP II [13], 

• izdelajo se načrti izboljšav, katerih izvajanje in zaključitev se nadzira v okviru nadzorno 
usmerjevalne skupine projekta, 

• tudi ob zaključku II. faze projekta se izvede analiza celotne faze, načrti izboljšav se vgradijo 
v III. fazo in, če je to potrebno, tudi v kasnejše faze projekta. 

 
Overjanje rezultatov načrtovanja se na projektu odlagališča NSRAO zagotovijo v ustrezni 

obliki, ki omogoča overjanje glede na zahteve vhodov projekta. Zagotovi se primerno osebje 

za vodenje, izvajanje sistematičnih pregledov, s katerimi se potrdi, da so bili cilji in rezultati 

doseženi. 

Pregledi in overjanja se izvajajo na primernih stopnjah in izbranih točkah v procesu 

načrtovanja, realizacije in zaključku projekta, da se zagotovi: 

• Ocenitev sposobnost izpolnjevanja zahtev na primernih stopnjah realizacije izdelka ali 

storitve. 

• Identificira probleme in zagotovi potrebne ukrepe. 



 

osnutek Varnostnega poročila za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško  
ARAO 02-08-011-004, Revizija 5 

3 - 20 / 23 

 
 

• Verificira skladnost izdelka ali storitve s predpisani (vhodnimi) zahtevami. 

Vsi zapisi pregledov in overjanj se vzdržujejo v mapi kakovosti skladno z določili procesa 

obvladovanje zapisov. 

Zahteve se smiselno prenesejo tudi v fazo poskusnega in rednega obratovanja odlagališča.  

skladno z veljavnim poslovnikom vodenja ARAO. Za izvajanje merjenja rezultatov procesov in 

izvajanja presoj se na procesih vzpostavijo/definirajo kazalniki in njihove ciljne/želene 

vrednosti. Na podlagi merjenja procesov oz. izvajanja presoj se pregledno in učinkovito s 

primerjavo vrednosti kazalnika in njegove določene ciljne vrednosti ocenjuje učinkovitost 

izvajanja procesov. Na podlagi odstopanj vrednosti kazalnikov od ciljnih vrednosti se 

sprejemajo morebitni potrebni ukrepi za izboljšanje učinkovitosti procesov. 

3.3.13 OBVLADOVANJE NESKLADNOSTI IN KOREKTIVNI/PREVENTIVNI UKREPI 

Vse neskladnosti na projektu se analizirajo tako, da se odkrijejo osnovni vzroki za njihov 

nastanek. Za preprečitev njihove ponovitve se opredelijo in izvedejo ustrezni korektivni ukrepi.  

Izdelki ali procesi, ki niso skladni s specificiranimi zahtevami se prepoznajo, izločijo, 

kontrolirajo, zapišejo in o njih se po presoji vodje projekta ali nadzorno usmerjevalne skupine 

poroča projektnemu svetu in s tem vodstvu ARAO. Oceni se vpliv neskladnosti in neskladen 

izdelek ali proces se bodisi: 

• sprejme, 

• popravi v določenem času, ali 

• izloči in zavrže oz. uniči, da se prepreči njegova nehotena uporaba. 

 
Podrobnejši potek obvladovanja neskladnosti in korektivnih/preventivnih ukrepov je opredeljen 

v okviru opisa procesa obvladovanja sprememb v poglavju 5 priročnika PVP II [13]. Zahteve 

se smiselno prenesejo tudi v fazo poskusnega in rednega obratovanja odlagališča in se 

izvajajo skladno z veljavnim poslovnikom vodenja ARAO. 

Zahteve se smiselno prenesejo tudi v fazo poskusnega in rednega obratovanja odlagališča,  

skladno z veljavnim poslovnikom vodenja ARAO. Za preglednejšo in učinkovitejšo analizo 

prepoznanih neskladij z namenom njihove preprečitve se vzpostavi informacijski sistem-

podatkovna baza v elektronski obliki, kjer se zbirajo vse prijave neskladij, njihovi vzroki in 

sprejeti ukrepi za njihovo odpravo/preprečitev. 
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3.4 ZAKLJUČKI 

Z radioaktivnimi odpadki je potrebno ravnati na način, da se izognemo prenašanju bremen na 

naslednje generacije. Poiskati moramo varno, ekonomsko upravičeno, uporabno in okoljsko 

sprejemljivo rešitev za njihovo dolgoročno ravnanje. Sistem vodenja igra pri tem pomembno 

vlogo. Sistem vodenja mora biti vzpostavljen za vse faze ravnanja z radioaktivnimi odpadki od 

nastanka do njihove varne odložitve. 

ARAO ima vzpostavljen sistem vodenja, ki zajema vidike varnosti, zdravja, okolja, varovanja, 

kakovosti in ekonomike [12].  Sistem vodenja je usklajen z veljavno zakonodajo in priporočili 

IAEA. Njegova skladnost z zahtevami veljavnih standardov ISO 9001 se vsakoletno preverja 

s strani neodvisnega certifikacijskega organa v Sloveniji. 

ARAO ima vpeljan sistem nenehnih izboljšav, kar pri delovanju omogoča zagotavljanje 

varnosti tako ljudi kot okolja, kar velja tudi pri obvladovanju celovitega projekta odlagališča 

NSRAO oz. pri obvladovanju njegovega celotnega življenjskega cikla. Implementacija 

rezultatov nenehnih izboljšav omogoča uresničevanje zastavljenih strateških ciljev in nadaljnji 

razvoj varnostne kulture v ARAO. 

Priročnik PVPII [13], ki je usklajen s Poslovnikom vodenja ARAO [12], podrobneje opredeljuje 

sistem načrtovanja, vodenja in nadzora izvajanja aktivnosti v II. fazi, torej od zaključene 

umestitve v prostor do pridobitve gradbenega dovoljenja. V tem poglavju smo nakazali  razvoj 

sistema vodenja, ki bo dokumentiran v priročnikih, izdelanih za vsako nadaljnjo fazo celovitega 

projekta odlagališča NSRAO (fazo gradnje, poskusnega in rednega obratovanja odlagališča).  
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